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日期:2012年9月18日

清河县农村公路建设工程

投 标 书 附 录

工程 名称：清河县农村公路建设工程

投标 单位：威县第四建筑安装有限责任公司

法定代表人：张连军

2012年9月 18日

投 标 书 附 录
	序号
	事      项
	合同

条款
	数  据

	1
	投标担保金额
	__
	不低于投标价格的  %或人民币50万元

	2
	履约担保金额
	
	合同价格的10%

	3
	发开工令期限（从签定合同协议书之日算起）
	
	15天内

	4
	开工期（接到监理工程师的开工令之日算起）
	
	10天内

	5
	工期A、B、C、D、G标段
	
	45天内

	6
	缺陷损失赔偿金限额
	
	合同价格的5%

	7
	缺陷责任期
	
	一年

	8
	保留金的百分比
	
	月支付额的5%

	9
	保留金的限额
	
	合同价格的5%

	10
	未付款额的利率
	
	无

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	


对招标文件实质性要求及合同主要条款的逐条响应

1、工期：自进场之日起A、B、C、D、G标段均为45天内完成全部工程，如不能按时竣工，将按合同条款执行。

2、投标有效期：投标文件在投标截止日期后56天内有效。

3、质量要求：达到国家质量验收合格标准。

4、施工及验收标准：严格按照《公路工程施工规范》进行施工，竣工验收执行CJJ—90相关标准。

5、保修期：一年。

6、一旦我方中标。我方将承担中标服务管理费。

7、对其他合同条款均响应。

投标单位：威县第四建筑安装有限责任公司

 投标日期：2012年9月18日              

单位对投标报价不低于成本价的说明

我公司在此郑重声明：本工程若我单位有幸中标，一定在A、B、C、D、G标段均为45天的工期内，按标书承诺的质量，完成本项目A、B、C、D、G各标段的施工任务。本工程投标报价不低于我公司的成本价。

威县第四建筑安装有限责任公司

2012年9月18日

投标单位的资质证件

营业执照

资质证书

建造师证书

清河县农村公路建设工程

施 工 组 织 设 计

威县第四建筑安装有限责任公司

2012年9月18日
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主要技术措施
路基施工                                       
 测量放线，定出中桩、边桩和高程控制点。

   用铲车铲除原有沥青路面、石灰土基层，对于在路基清理过程中出现死角问题，我们改用人工清理，要保证其平整度；对于挖方路基，将路基下15厘米内的土翻松，然后碾压，碾压过程中，控制压路机的碾压遍数和压实度，路基成型后报请有关部门质检人员验收。

石灰土基层施工

准备工作：灰土施工前下承层进行压实。

土源的选择，选备工程用土前，应先将树木、草皮和杂土清除干净，并在预定采料深度范围内自上而下采集，不宜分层采集，不应将不合格材料采集在一起。土中的超尺寸颗粒应予筛除。对于塑性指数小于15的粘性土，机械拌和时，可视土质和机械性能确定土是否需要过筛。

石灰的消解。石灰宜选在交通便利而邻近水源且地势较高的场地集中堆放。石灰堆放在集中拌和场地时，宜搭设防雨棚。石灰应在使用前7—10d充分消解。每吨石灰消解需用水量一般约为800Kg。消解后的石灰保持一定的湿度，以免过干飞扬，但也不能过湿成团。
摊铺土

在选定好土源后，用汽车将其运到施工现场，并用推土机摊平，在整平过程要严格控制需铺厚度，保证每层厚度22㎝。为保证施工质量要派专人清除土中的砖头杂草等杂物，注意摊铺要到边，要多出路面50㎝。

摊铺石灰

摊铺石灰前，要用平地机刮平，使其表面具有一定平整，达到一定密实度。然后，按100平米用3.06吨，用白灰在摊铺好的土层上做出码方标记，划出摊铺石灰的边线，要多出路面25㎝经检验，石灰量已够后，用人工将卸置的石灰均匀摊开，石灰摊铺厚度要均匀一致。未消解的石灰块要加以剔除。

混合料的拌和

混合料应采用稳定土拌和，拌和深度应达到层底。设专人跟随拌和机。随时检查拌和深度并配合拌和机操作员调整拌和深度，严禁在拌和层底部留有“素土”夹层。

在拌和过程中，及时检查含水量。用洒水车补充洒水，使混合料的含水量等于或略大于最佳值。洒水车不应在正进行拌和的以及当天计划拌和的路段上掉头和停留，以防局部水量过大。拌和机械应紧跟在洒水车后面进行拌和。尤其在纵坡大的路段上更应配合紧密，减少水分流失。
整形与碾压

整形

本工程采用平地机整形。混合料拌和均匀后，先用履带式推土机排压1—2遍，然后用平地机初步整平。石灰土密实度大小用轻型压路机排压一遍，在用平地机初步整平，在整型过程中，要循序渐进，下铲要慢，在刮底后不能再用原土补填。在直线段，平地机由两侧向路中心进行刮平。在平曲线段，平地机由内侧向外侧进行刮平。直至达到比设计标高的要求的高度高出1—2CM。

碾压

整形后，立即用18--21t以上三轮压路机在路基全宽内进行碾压。在碾压过程中，要先中央后两边，直线段，由两侧路肩向路中心碾压。碾压一直进行到要求的密实度为止，但不能过压，一般9—12遍。碾压过程中，石灰稳定土的表面应始终保持湿润。                                                                              

养生

石灰稳定土在养生期间应保持一定的湿度，不应过湿。养生期不少于7d。禁止重型车辆通行。石灰稳定土分层施工时，下层石灰稳定土碾压完后，可以立即在上铺筑另一层石灰稳定土，不需专门的养生期。养生期结束后，不宜让基层长期暴晒开裂，应尽快铺筑水泥砼面层。

水泥混凝土路面施工

准备基层：修筑混凝土面层前，要将基层清扫干净，表面不得有杂草、砖石等杂务，并适当洒水。

施工放线：根据设计图，用经纬仪定出道路中心线和边线并用水准仪测出高程，订好边桩。 

备料及材料试验：对水泥、砂、石进行物理指标检测，严格控制级配，水泥必须要有出厂合格证。

混凝土配比确定：根据施工实践经验和施工手册几有关部门经过试配确定配合比，并换算成施工配合比。

摸板安装：根据定好的边桩，在基层上按装刚摸，两侧用钢钎打入基层固定好位置。摸板顶面用水准仪检查其标高，作为路面标高，不符合时予以调整。摸板的平面位置和高程控制都很重要，稍有歪斜和不平，都会反映要基层，使其边线不齐，厚度不准和表面呈波浪形。因此，施工时必须经常检验，严格控制。

拌合：根据确定的施工配料，搅拌第一盘混凝土前，先用适量的混凝土拌合物或砂搅拌，拌后排弃，然后再按规定的配合比进行搅拌。搅拌装料顺序宜为碎石、水泥、砂子、进料后，边搅拌边加水。严格控制水灰比和坍落度。搅拌时间应不低于规定的最短时间，切不超过最短时间的三倍。

运输：混凝土拌合物的运输，采用自卸机动车运输，且不应漏浆，并防止离析。

摊铺、振捣和抹平：混合料运到工地后，一般直接倒向安装好侧模的基层上，用摊铺机摊铺，并用人工找补均匀。要注意防止出现离析现象。摊铺时应考虑混凝土振捣后的沉量，虚高可高出设计厚度约10%左右，使振实后的面层标高同设计标高相符。                                     
混凝土混合料的振捣器具，应由平板振捣器（2.2～2.8kw）、插入式振捣器和振动梁（各1.1kw）配套作业.混凝土板厚在220㎜以内时,一般可一次摊铺,用平板振捣器振实,凡振捣不到之处,如面板的角部附近,可用插入式振捣器进行振实,可以必免出现蜂窝现象。

平板振器在同一位置停留的时间,一般为10～15s以达到表面振出浆水，混合料不再沉落为度。平板振捣后，用带有振捣器的，底面符合路拱横坡的振捣梁，两端搁在侧模上，沿摊铺方向振捣拖平。随后，再用摊铺机沿纵向滚压一遍。用抹光机抹平。

锯缝：在结硬的混凝土中用锯缝机（带有金刚石或金刚砂轮锯片）锯割出要求深度的槽口，锯缝时要掌握好锯缝时间，视气候条件而定，研究表明，适宜的锯缝时间是施工温度与施工后时间的乘积为200～300个湿度小时比较合适。为防止混凝土板在锯缝前出现温度胀缩应力而破坏，一般可每隔25m左右设一道压缝。

养护与填缝：同其他混凝土工程一样，混凝土完工后要进行养护。用湿法养护，至少需14d。在混凝土表面均匀喷洒塑料薄膜养护剂，而形成不透水的薄膜粘附于表面，从而阻止混凝土中水分的蒸发，保证混凝土的水化作用。

填缝工作且在混凝土初步结硬后及时进行。填缝前，首先将缝隙内泥砂杂物清除干净，然后浇灌填缝料。填缝隙料用沥青填缝。

开放交通：待混凝土强度达到设计强度的90%以上时，方可开放交通。

三、项目班子成员

拟派驻的项目经理部成员表
	序号
	姓  名
	专业技术资格
	项目部职务
	施 工 经 历
	备  注

	1
	陆 潍
	二级建造师
	项目经理
	马头生态工业城马峰路工程、峰峰太行路改造

工程
	

	2
	赵金格
	会计师
	财务负责人
	杨二庄至双城集乡级道路改建工程。
	

	3
	刘矿山
	工程师
	技术负责人
	马头生态工业城马峰路工程、峰峰太行路改造

工程
	

	4
	张长青
	工程师
	施工管理员
	马头生态工业城马峰路工程、峰峰太行路改造

工程
	

	5
	张志军
	工程师
	安全员
	马头生态工业城马峰路工程、峰峰太行路改造

工程
	

	6
	戴卫东
	工程师
	质量检查员
	马头生态工业城马峰路工程、峰峰太行路改造

工程
	

	7
	
	
	
	
	


四、为本项目工程配备的施工组织机构图

	组织机构图




机构设置与人员配备简述

在现场设项目经理部,有项目经理全权负责,设项目技术负责人一名,下设四部两室,为经理部的办公机构,在经理部下设三个施工分部.设置及职责如下:

项目经理：对全部工程及工作全权负责,并主管计划财务部的工作。

项目技术负责人：负责解决施工中的技术难题,指导工程施工制定、审批关键工程施工方案。组织实施工程的质量监督,负责领导工程技术质量部、中心实验室的工作及质量监督部的工作。

工程技术部：负责工程的全面技术,会审图纸,全面领会设计意图,负责解决施工中的技术难题,负责设计的变更,接由业主或监理工程师下达的指令并负责贯彻实施,负责工程的质量监督及与工程质量有关的一切事宜；负责编制变更设计的建议方案；负责工程的全面施工调度,定期招集工程调度会,下达工程施工计划,并负责监督施实,对不能按时完成施工计划的分部及班组,随时调整工程施工任务,并负责组织有关部门及人员制定关键工程施工方案；负责组织人员配合业主搞好竣工验收；负责整理编制竣工资料,受项目经理的直接领导。

中心实验室：负责全部的工程实验工作,并指导分部的试验工作。复核分部的实验数据,检查分部的实验资料,负责抽查和检验分部的施工质量,为工程施工提供配比,并负责收集整理全部实验资料,同时负责接受业主或监理工程师的有关指令,并负责贯彻执行,协助质量监督部及监理工程师做好工程中的质量检查,填报实验及质量检查报告单,并监督指导施工材料的采购及进场,接受总工的领导。

计划财务合同部：负责工程合同的管理,汇总整理审核计量报表，并负责工程计量、索赔的全部工作，负责进度统计，负责整个工程的成本核算及财务计划的制定与执行，负责材料、工程、人工的统计汇总，上报项目经理；负责分项工程成本的分析，参加经理部会议。参与各种合同的签定，负责资金的收集工作，保证工程所需资金的供应，受项目经理的直接领导。

质量监督部：受项目技术负责人的直接领导，负责工程监督检查。

物资机械部：负责全部工程的物资、材料采购、供应、统计上报。负责制定物资材料的采购计划及到场材料的管理；负责机械车辆的调配及修理；负责机械配件。油料的采购供应；负责机械的检查、评比、管理及机械情况的统计上报，接受项目经理的直接领导。

五、项目经理与各分部之间的关系

各分部直接受经理部的领导，经理部负责编制整体施工计划，下达分部施工计划，负责解决施工中的技术难题和全工程的质量监督；完成各种实验，指导工程施工；负责全部的机械管理与调配；制定关键工程施工方案，负责材料的采购与供应；负责设计的变更事宜；接受转达并执行工程师的指令；负责合同的管理汇总填报各项报表；统一解决地方事务，搞好后勤保障供应；经理部对工程全面负责。有权根据任务需要随时调配机械调整人员及施工任务，对不合格工程有权下达停工令，制定文明施工等各项制度，及时保障供应施工所需材料、设备。各分部对自己所管辖的人员，有一切指挥权及分配、奖罚的权力，有权安排、调度、组织施工，对所辖设备，有使用调配权。人员、设备属于分部管理使用的，有分配处理权。各分部有填报各种报表和做好工程自检工作的义务。

六、总部和现场管理之间的关系

   项目经理受公司总经理的委托，为总经理的全权代表，有在招标、投标、合同签订，工程施工及缺陷修复等全过程中处理决定的一切权利，并对总部总经理负责，分部各科室技术负责人，各自负责委任的全部工作，   并行使其权力，对项目经理负责。

七、委派给现场管理人员的权利和责任

经理部有权处理与该项目实施有关的一切事务，代表总公司与业主、监理和其他部门联系，接受总部的检查和监督，执行总部下达的质量、进度计划及任务，重大事项及时向总部汇报。

总部全力以赴为该项目服务，为现场施工和管理及时提供人员、设备、材料供应，并为现场提供所需的资金。

八、配备的主要机具设备

	序号
	机械名称
	单位
	数量
	备注

	1
	推土机
	台
	4
	

	2
	自卸汽车
	台
	16
	

	3
	挖掘机
	台
	2
	

	4
	平地机
	台
	2
	

	5
	震动压路机
	台
	2
	

	6
	18T～21T压路机
	台
	3
	

	7
	稳定土拌合机
	台
	4
	

	8
	胶轮压路机
	台
	1
	

	9
	水泥砼摊铺机
	台
	3
	

	10
	水泥砼搅拌站
	套
	3
	

	11
	撒水车
	台
	3
	

	12
	铲车
	台
	2
	


九、劳动力安排计划A、B、C、D、G

	                  施工天数


工序


人数
	45天

	道路工程
	1
	路基施工
	40人

	
	2
	基层施工
	45人

	
	3
	面层施工
	70人

	
	4
	收尾工程
	14人


十、安全文明施工措施

安全生产

项目部成立安全管理领导机构，并建立、健全各级部门的安全生产责任制，责任落实到人。

施工驻地和施工现场实行全封闭式安全管理，杜绝闲杂人员进入干扰。对材料、设备存储的库房或堆放点、施工人员生活区、专人值班防火防盗。

2、施工用电

配电箱的电缆应有套管，电线进出不混乱，市外支线应架空，不得随地拖拉或绑在脚手架上。市外照明灯具距地面不得低于6米，室内距地面不应低于2—4米。施工现场及其周围的高压线，变压器等应有醒目的安全警示标志，尤其是夜间施工应采取具体措施防止出现电击事故。

建立定期全检查制度。有时间，有要求，明确重点部位，危险岗位。安全检查有记录，对查出的隐患及时整改，做到定人、定时间、定措施。

由项目经理主抓安全生产和安全教育。定期召开安全生产会议，检查安全生产规章自行落实情况，建立安全生产奖罚制度，使人人都重视安全。

文明施工措施

依据《河北省市政工程施工安全检查标准》，河北省《建设工程施工安全规程》中的有关文明施工的规定，特制订如下技术组织措施。

封闭管理

（1）、在入口处设置工程概况牌；开工许可证公式牌；施工现场平面布置图等图牌。

（2）、工程施工现场应设置连续封闭的围档。围档高度不低于1.8米。

（3）、施工现场的管理人员和作业人员要佩戴企业统一制作的工作卡。

（4）、员工进入现场要按规定佩带劳动保护用品。严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋或其它不利于安全操作的工作服装进入现场施工。特种作业人员及施工管理人员必须持证（或复印件）上岗。

施工现场

（1）、施工现场主要地段回填后应及时平整，做到无浮土，无积水。

（2）、严禁在围档外堆放建筑材料、建筑垃圾、生活垃圾或工程土渣等。

（3）、施工现场的搅拌机、砂浆机旁边应设沉淀池，不得将干浆水直接排放到下水道和河流中。

（4）、施工现场的工具、构件、材料、机械设备，应按照施工平面图划定的区域堆放整齐，距现场围档或临时建筑物墙面的距离不小于0.5m。

（5）、施工过程中的余料、建筑垃圾和模板、脚手架杆件、工具等应及时回收，做到工完场地清。

生活及办公设施

（1）、宿舍应坚固、美观、保温、通风，防火防潮湿要符合要求。室内高度不低于2.6米，室内及门前地面抹水泥砂浆，墙面刷白。

（2）、禁止在建筑物内或地下室安排员工住宿。

（3）、禁止员工睡通铺。每间宿舍不超过15人，每人床铺面积不低于2m2。

（4）、宿舍内应有卫生、防火、治安、防煤气中毒制度和消暑、防蚊虫叮咬措施，保持宿舍周围环境的卫生和安全。

（5）、宿舍及办公室用电必须安全。灯具不低于2.4米，低于2.4米采用安全电压。

（6）、办公室内悬挂的岗位责任制等采用印刷体文字，制作成制式标牌。

（7）、食堂内设置污水排放设施，并有防尘、防蝇、防鼠措施。

（8）、食堂建立卫生责任制度，责任到人。

（9）、在员工生活区内设置厕所、沐浴室，并设专人负责。

（10）、采取措施，保证员工能喝到符合卫生要求的开水。

十一、施工进度计划及保证措施

A、B、C、D、G标段工程施工总工期：各45日历天。

具体进度计划：

清除旧路面施工：10天

基层施工：10天

路面施工：20天

收尾：5天

工期保证措施：

我公司为使该项目能以“四个一流”的标准按期完成，尽早发挥投资效益，我们主要采取下列措施：

指挥机构迅速成立及时到位

为加快本合同的建设，我公司将成立有力项目经理部，对内指挥施工生产，对外负责合同履行及协调联络。经理部主要成员已经确定，一旦中标，即可迅速到位行使职能。

施工力量迅速进场

实施本合同的施工队伍已选定，目前已开始熟悉投票图纸，中标后即可迅速进场，进行施工准备。机械设备将随同施工队伍迅速抵达，确保主体工程按时（或提前）开工。

施工准备抓早抓紧

尽快做好施工准备工作，认真复核图纸，进一步完善施工组织设计，落实重大施工方案，积极配合业主及有关单位办理征地拆迁手续。主动疏通地方关系，取得地方政府及有关部门的支持，施工中遇到问题进度时，将统筹安排，及时调整，确保总体工期。

施工组织不断优化

以投标的施工组织进度和工期要求为据，及时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师审批。根据施工情况变化，不断进行设计、优化，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。

施工调度高效运转

建立从经理部到各施工处的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。

实行内部经济承包责任制。既重包又重管，使责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，做到多劳多得，调动施工队，个人的积极性和创造性。

安排好雨季的施工

根据当地气象、水文资料，有预见性地调整各项工作的施工顺序，并作好预防工作，使工程能有序和不间断的进行。

加强机械设备管理

切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。

确保劳力充足，高效

根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。

十二、质量保证措施

（一）、具体质量目标：合格。

本标段工程质量一次验收合格率100%，不允许出现不合格工程，坚决杜绝不合格项目，不论是自检，还是业主监理的中检、抽检、终检，任何时候都达到100%的合格率，争取良好的信誉。

（二）、质量控制机构和创优规划

质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目经理、总工程师、质检部长、实验室主任、工程管理部长组成，制定整个合同段工程质量创优规划、方针、措施。各施工队分别设质量管理现场领导组，由施工部长、质检部长、工程部长组成。质检部和试验室专职抓现场质量管理。施工队一级的质量管理机构在项目经理部质量管理小组领导下，制订本工段施工区段的创优措施，质量实施计划，并在现场落实。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员全过程质量控制。

（三）、强化质量意识，健全规章制度

1、建立施工组织设计审批制度

A、施工组织设计必须有项目经理、项目工程师、安全员、材料员、监理工程师等的签字。

B、施工组织设计必须在工程实施前15天报监理工程师和工程部，由工程管理部主任工程师审核后报技术负责人审批。

C、施工组织设计必须经各级审批并最后由监理工程师审批后，并且按审批意见进行修改完善，方可进行施工。

2、技术复核、隐蔽工程验收制度

A、技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

B、技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

C、凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。

3、技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中的一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面：

A、项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。

B、施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出关键分部工程和施工要点。

C、本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务同时必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

4、二级验收及分部分项质量评定制度

A、分项工程施工过程中，各分管负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整完毕。

B、分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交施工队长确认，最终评定由项目经理部的质检部专职质量员检定。

C、项目经理部每月组织一次施工队之间的质量互检，并进行质量评审。

D、质检部对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到质检部。

5、现场材料质量管理

A、严格控制外加工、采购材料的质量。

各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

B、搞好原材料二次复试取样、送样工作。

水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行曲物理试验，有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

6、计量器具管理

A、工程管理部和中心试验室负责所有计量器材的鉴定、督促及管理工作。

B、现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为的损坏。

C、损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作。

D、计量器具定期进行校对、鉴定；严禁使用未经核对过的量具。

7、工程质量奖罚制度

A、遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队，班组进行全面管理和追踪管理。

B、凡各施工队、班组、包工队在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至赶出本工地。

C、凡各施工队、班组在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

D、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。

（四）、技术保证措施

1、工程开工前，必须按分部、分项编写完善的施工组织和施工要点。常规分部、分项编写标准施工组织设计和要点，特殊分部、分项要特殊编写施工组织设计和施工工艺及要点。施工组织设计和施工要点必须经主任工程师和监理工程师审核后方可执行。

施工工艺设计的主要内容包括：工程概况、主要工序施工方法和操作规程、施工大样图、结构计算、质量要求级标准、试验测量的要求及方法、施工人员、材料和设备使用计划等。

2、加强施工技术管理，以施工组织设计为纲领，以施工工艺设计和施工要点为指导，以三级技术交底、操作规程和工序交接检查为保证，严格各施工工序的控制与管理。对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度，严格遵守操作规程及施工工艺流程。

按要求配置施工机械和试验检测设计，提高施工机械化水平、质量监测水平和各种设备的应用效率。
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