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第一章 总体概述
第一节  编制说明
一、编制范围

工程量清单、施工图范围内及招标文件指定的全部工程内容
二、编制依据

（一）招标文件及相关资料

1、启阳恒隆广场4、5#楼改造工程招标文件和设计图纸；

2、现场实地考察。

3、我单位的施工技术水平、管理水平和施工机械装备能力。

4、国家和建设部颁发的有关施工技术、环保、安全、质量规范、标准、法规文件。
（二）施工管理文件

1、国家及省市颁布的有关建筑施工规范、质量标准、安全法规、文明施工条例等。

2、国家和行业现行的施工及验收规范：

1）工程测量规范  GB 50026-2007

2）混凝土质量控制标准  GB 50164-2011
3）砌体工程施工质量验收规范  GB 50203-2011
4）混凝土结构工程施工质量验收规范  GB 50204-2015
5）屋面工程质量验收规范  GB 50207-2012
6）建筑地面工程施工质量验收规范  GB 50209-2010
7）建筑装饰装修工程质量验收规范  GB 50210-2001
8）给水排水管道工程施工及验收规范  GB 50268-2008 
9）建筑工程施工质量验收统一标准  GB 50300-2013
10）建筑电气工程施工质量验收规范  GB 50303-2015
11）屋面工程技术规范  GB 50345-2012
12）建筑节能工程施工质量验收规范  GB 50411-2007 

13）工程建设施工企业质量管理规范  GB 50430-2007
14）建筑结构加固工程施工质量验收规范  GB 50550-2010
15）建筑电气照明装置施工与验收规范  GB 50617-2010 
16）混凝土结构工程施工规范  GB 50666-2011
17）建设工程施工现场消防安全技术规范  GB 50720-2011
18）建筑施工安全技术统一规范  GB 50870-2013
19）建筑施工脚手架安全技术统一标准  GB 51210-2016
20）建筑施工场界环境操声排放标准  GB 12523-2011
21）混凝土强度检验评定标准  GB/T 50107-2010
22）施工组织设计规范  GB/T50502-2009
23）建筑机械使用安全技术规程  JGJ 33-2012
24）施工现场临时用电安全技术规范  JGJ 46-2005
25）建筑施工安全检查标准  JGJ 59-2011
26）建筑施工高处作业安全技术规程  JGJ 80-2016
27）建筑玻璃应用技术工程  JGJ 113-2009
28）建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范  JGJ 130-2011
29）混凝土结构后锚固技术规程  JGJ 145-2013
30）建筑施工现场环境与卫生标准  JGJ 146-2013
31）建筑拆除工程安全技术规范  JGJ 147-2016
32）施工现场机械设备检查技术规范  JGJ 160-2016
33）建筑施工模板安全技术规范  JGJ 162-2008
34）建筑工程施工现场标志设置技术规程
JGJ 348-2014
35）清水混凝土应用技术规程  JGJ 169-2009
36）混凝土泵送技术规范  JGJ/T 10-2011
37）建筑涂饰工程施工及验收规程  JGJ/T 29-2015
38）建筑工程冬期施工规程  JGJ/T 104-2011
39）建筑工程资料管理规程  JGJ/T 185-2009
40）铝合金门窗工程技术规范  JGJ 214-2010
41）抹灰砂浆技术规程  JGJ/T 220-2010
42）预拌砂浆应用技术规程  JGJ/T 223-2010
三、编制原则

根据招标文件要求，我们以招标文件和现场踏勘为基础，针对工程特点、难点、重点，结合我单位的施工特长、经验、技术、设备能力，本着“安全为先，质量为本”的安全质量原则，以“确保安全，提高质量，均衡生产，文明施工，降低成本，如期高效”的项目管理思路，根据以下原则进行施工组织设计的编制：

1、严格遵守招标文件要求的原则

施工组织设计编制将严格遵守招标文件的各项要求。

2、强化质量管理原则

实施比施工规范要求更高的技术和质量标准，在项目实施过程中，在质量、工期、安全生产、文明施工、交通组织及环境保护各个环节的管理更加规范和标准。强调过程控制和可追溯性，强调质量记录，通过贯彻执行ISO9001 质量体系，积极推广使用四新技术，通过强化质量管理，确保质量目标的实现。

3、确保工期的原则

根据招标文件中规定的工期，合理安排施工顺序，优化资源配置，并充分考虑气候、季节及交叉施工对工期的影响，科学组织，均衡生产。做到布局合理、突出重点、全面展开、平行交叉流水作业，确保工期并力争提前。

4、文明施工的原则

精心布置施工现场，合理安排施工便道，保护周围环境，做好清洁保持工作，创建文明施工工地。

5、争创行业一流、建造优质工程的原则

确定本标段的质量目标，制定优质规划，执行ISO9000 质量管理体系，确保工程质量达到优良标准，建造一流的精品工程。

6、依据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针
确立安全目标，完善规章制度，强化现场的各项制度、措施的落实，确保安全生产目标的实现。

7、确保现况道路畅通、现况管线安全的原则

施工组织设计以确保现况道路畅通、交通安全、现况管线安全为原则，尽量减少对现况交通的干扰，保证交通线路的安全通畅。

8、力求施工方案的适用性和先进性

结合工程特点，运用流水作业和网络技术，做好劳力、材料、机械设备的综合调配，推广运用四新技术，坚持在实事求是的基础上，力求方案的适用性、合理性、先进性和经济性。

9、科学配置的原则

充分发挥我单位技术实力、施工机械设备配套能力及项目管理优势。根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求，在施工组织中实行科学配置，选派有类似工程施工经验的管理人员和专业化施工队伍，投入高效先进的施工设备，确保流动资金的周转使用，做到专款专用。

10、遵纪守法的原则

四、编制说明及内容

1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下，由土建、安装及装修几大专业有机组成。

2、根据本工程的特点、功能要求，本着对业主资金合理利用，对工程质量的高度责任感，我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。

3、本投标施工组织设计的编制，受到了我公司的高度重视和大力支持，公司专门成立该工程投标方案小组，采用“对比优化、博采众长”的编制思路，以使本方案重点突出，有较强针对性和可操作性。

4、工程概况及工程特点
1）工程概况

工程名称：启阳恒隆广场4#、5#楼改造项目工程

建设地点：成都市天府新区

承包方式：包工包料

质量标准：合格

工期要求：总工期180天

招标范围：房屋加改

启阳恒隆广场项目位于天府大道与华府大道交界处，总建筑面积达271714.72㎡，其中4、5#楼建筑面积为47199.95㎡，建筑高度为104.5m，地上均为43层，除地上1至3层商业层及避难层（13、14层，28、29层）外，住宅主楼部分均为标准层。
4、5#住宅楼改造施工，改造时4、5#楼主体结构及砌体工程已完全按照设计施工蓝图施工完毕。
装修施工也均已按装修措施表施工完毕：外墙装修施工已完成，室内所有墙体均已涂刷腻子，室内电梯前室及走道区域的墙体，地面均已完成瓷砖面层施工，入户大厅已完成大理石地面施工，所有吊顶均已施工完成。
4、5#楼分别有3部室内电梯，其中2部为乘客电梯，其尺寸为1600mm×1300mm；1部为消防电梯，其尺寸为2000mm×1300mm。
2）4、5#楼改造施工部位概况：

（1）土建专业
①A-02、A-03、A-05、A-04、A-06户型均存在厨房外1800mm范围内采光井洞口封堵，以及储藏室外1900mm范围内采光井洞口封堵，标准层每层共计10处。其中储藏室外后封板外侧均增加一道尺寸为200*300mm的La（1）施工，标准层每层共增加4道；
其中A-01、A-04户型书房外层结构板处洞口封堵，标准层每层共计2处。
②在储藏室外及结构板处改造区域内所有挑耳、外围墙体、外墙施工做法均需剔凿拆除；拆除完毕后进行后封板的施工，再进行新建墙体施工，施工完毕须进行外墙的相关的修复施工、外窗施工以及室内的装修施工；
在厨房外后封板处的挑耳无需拆除，其余施工步骤于储藏室及结构板处大致相同，不同的是厨房外后封板（即生活阳台）处地面及墙面须做JS-Ⅱ型涂膜防水施工。
（2）电气专业
①A-01、A-04户型厨房热水器插座及洗衣机插座从改造前位置移至改造后生活阳台上安装。
②A-01户型的书房普通插座移改点位，壁挂式空调插座需进行点位调整，灯位调至改造后房间内居中安装，主卧室的灯位调至居中安装。
③A-04户型的次卧室的普通插座移改点位，壁挂式空调插座需进行点位调整，灯位调至改造后房间内居中安装。
④A-02、A-03、A-05、A-06户型厨房热水器插座从改造前位置配管连接至改造后生活阳台上安装，并增加一个一个洗衣机插座。
⑤A-02、A-03、A-05、A-06户型储藏室内普通插座按改造后的空间增加两个插座点位，灯位调至改造后房间内居中安装。
⑥A-01～06户型的厨房改造后生活阳台上均增加一个灯位，与厨房原灯位连通，原单联开关改为双联开关控制。
（3）给排水专业
①A-01～06户型出厨房热水器、洗衣机给水及给水水点位从改造前位置移至改造后生活阳台上安装。
②A-01～06户型改造生活阳台板增加洗衣机地漏及普通排水地漏；
③A-02、03、05、06户型生活区域原有冷凝水及雨水管道需加设穿楼板套管； 

改造完成后，4、5#楼6层所有改造部位底板及顶板均封闭，有水房间防水层施工到位，所有房间粗装修需施工完成，本层（以上下层楼板底边为界）外墙也须施工完成，电气专业需按照签字确认版的“交付业主用改造白图”进行移改和增加的灯位、插座线盒的安装及线管接续，施工过程中管路的敷设需对楼板、剪力墙及砖墙进行剔槽，线盒的安装需对剪力墙进行掏洞。给排水专业需按改造图纸在改造区域内进行管道压槽，对洗衣机给水点位、热水器给水点位、洗衣机排水点位进行安装。对安装完成后的墙体给水管道剔凿的槽进行修补，安装完成后进行试压。
3）工程特点

（1）我们在充分考虑了该工程的施工特点、难点后，有充足的信心，保证按质、按期、全面地完成启阳恒隆广场4#、5#楼改造项目工程房屋改造工程的施工任务。

（2）为保证该项目的文明施工，我公司在施工现场只设置作业区和在地下车库设材料堆放区；生活区和办公在工地附近另行安排。我公司将对施工区环境卫生，安排专业人进行管理。减轻对人身健康的危害，最大限度地降低噪音，减少粉尘，减轻对人们的危害，垃圾清除、堆放、废水排放要有针对措施，确保本工程达到“文明工地标准”。 

（3）在安全施工方面，我公司对该项目制定有针对性的安全制度，并在进场前，项目部与总公司签订安全责任制，明确安全治保员施工期间安全责任，工期结束进行检查评比。

（4）为了确保工程质量，达到预期的装饰效果，便于成品保护及现场安全施工管理，在施工现场设置必要的安全设施、指示牌、警示牌。  
第二节  施工准备

一、业主或监理单位准备工作
1、提供工程施工图纸及有关技术资料，组织图纸交底工作。

2、移交工程规划坐标点、标高水准原点。

二、施工单位准备工作

施工前，做好结构改造施工前的准备工作，对于保证结构改造早日开工，进而保证工期，保证质量、保证安全及文明施工都具有十分重要的意义，我们计划既快又好地做好前期准备工作，主要准备工作计划见下表：
	序号   
	项    目    内    容
	承办单位执行人员

	1
	建立组织机构成立项目经理部，确定各班组及组成人员
	公司副总经理
(主管生产)

	2
	施工方案编制交底编写实施性的施工方案，并向有关人员和班组详细交底
	项目工程师

	3
	图纸会审会同甲方、设计、监理单位会审全部施工图
	监理公司总监

	4
	现场平面布置，布置水电管线
	项目经理

	5

	现场定位放线，资料交接轴线与标高移交、复核、确认及有关技术资料交接
	项目技术员

	6
	主要机械进场机械设备进场布置、检修安装
	公司设备管理部

	7
	主要材料进场钢材及周转材料等进场
	项目经理

	8
	工人进场与教育组织工人进场，进行技术、质量、安全教育及培训
	项目安全负责人


三、技术准备

1、建立健全项目管理体系

结合公司质量体系文件，建立项目组织管理机构，健全项目质量、安全、文明施工、进度控制等施工管理制度、奖罚条例和各级管理人员岗位责任制，主要健全的项目管理制度有：

  《项目文明施工管理制度》

  《项目技术管理制度》

  《项目施工进度控制实施规定》

  《项目计量管理规定》

  《工程资料管理规定》

  《施工现场保卫消防管理条例》

  《工程材料管理制度》

  《项目成本控制实施规定》

2、技术准备

1）编制实施性施工组织设计和各项专项施工方案

在施工前，及时编制实施性施工组织设计以及指导项目工程施工，实施性施工组织设计是指导项目组织和施工的纲领性技术文件，用以指导结构、装饰、防水、安装及其它专业工程的施工和协调，确保以优质、高速、安全、文明及合理的价格来完成该项目的建设任务。

根据本工程的结构特点、建筑要求、施工条件和招标文件文件规定，按照国家和地方现行的建筑安装工程技术标准、施工与验收规范、工程质量评定标准及操作规程，结合我公司质量体系文件、环境/职业健康安全体系文件、技术装备条件和以前类似工程的施工经验，对投标时编制的施工组织设计进行优化、深化，编制切实可行的施工组织设计和特殊部位、特殊工序的专项施工方案。

施工组织设计将重点阐明组织结构、质保体系、施工技术措施、“四新”成果的应用、施工工艺、进度计划、施工现场平面布置及管理、施工机械状况、劳动力组织、质量、安全和工期保证措施等内容，特殊部位和特殊工序专项施工方案主要就施工技术措施和施工工序作重点阐明，并对必要的数据依据进行验算，以利于有效地指导现场施工，有组织、有计划地安排施工生产，所有施工组织设计和专项施工方案必须报总工程师室审核和审批，同意后才能形成指导施工组织和管理的合法有效文件。

2）组织图纸交底及会审

在项目工程各项施工正式展开前，公司组织项目部技术人员认真熟悉图纸，积极配合、提请业主、监理单位组织图纸会审和设计交底，充分了解本工程设计的特点，及施工时应注意的难点问题，对结构施工中可能出现的问题和施工图中的疑点进行讨论，以求全面理解设计意图，全面掌握施工图纸的内容，认真校核各专业图纸上的结构预留洞、预埋件的结构设计位置与结构设计的协调，提出保证工程施工质量和加快工程施工进度的合理化设计建议，以及施工中脚手架等技术措施需要设计单位进行结构设计验算和结构平面预留等。

安装工程对照平面走向图、系统图、安装详图，在需要的地方必须配以局部的平面、立面、侧面和剖视图，将图纸矛盾和需要协商的地方在图纸会审中提出。

3）进行技术交底

在工程正式开工前，由公司向项目部进行技术质量、安全生产、文明施工、进度计划交底，重点放在施工组织设计、技术质量措施、安全生产措施、文明施工措施、季节施工措施，进度计划控制等方面，项目部根据不同的分项工程及时向操作层进行专题的技术质量、安全生产、文明施工交底，重点是施工工艺、操作标准和保证措施的落实，并结合具体操作部位、关键部位、施工重点难点的质量要求、操作要点、安全要求，必要时做样板模拟实物交底。

4）施工现场准备

组织有关单位进行现场交接工作，重点是轴线和标高的复核及有关资料的移交，布置施工现场的施工用电线路、用水管线和其它临时设施，邀请设计、业主、监理参加施工现场的实物工程量交接，做好技术资料的交接，并做好书面交接记录。

3、施工生产准备

1） 施工计划及资源准备

及时编制工程施工总施工进度计划，分解工程进度控制目标，编制施工进度控制目标实施细则和施工作业计划，按月编制月进度计划，按周编制周进度计划，按施工阶段编制阶段进度计划，并向业主、监理单位提交，每周会同业主、监理单位、各专业分包单位召开一次工程协调例会，解决施工管理问题，检查每周进度计划完成情况，及下周进度计划安排，保证工程进度目标。

编制好施工图预算，充分反映出工程施工各阶段所需的各种费用、材料、劳动力工日，对进度计划控制、材料采购计划、劳动力合理调配、工程成本核算和控制、经济活动分析等提供重要的数据和指导，充分发挥计划控制的作用，每月按照工程施工形象进度向业主、监理单位提交月进度报表，协助业主、监理做好投资控制。

做好工程所需材料的采购准备工作，与商品砼厂方、主材供应方签定砼技术质量保证协议，明确质量控制指标和技术措施要求，制定商品砼、钢筋原材料质量保证计划，制定各种材料采购和供应计划，进行合格供应商的评审，及时组织各种周转材料、消耗材料的进场，做好进场材料的抽样检验工作。

做好劳动力和材料阶段需要量计划，拟定调入本工程施工人员名单和相关资料，调配、检查施工配备机械。

安装工程在签定招标文件后按招标文件文件中提到的材料设备供应商选择范围呈交样品、样本供监理和业主审批，并呈交主要设备说明书和详尽的技术资料（尺寸、重量、图样、特性曲线等）供审批。

4、其它相关准备工作

1）施工机械设备准备

合理选用施工设备、机具，提高施工作业机械化程度，加快工程施工进度，保证工程施工质量。

2）雨季、冬季节施工准备

（1）在施工期间要注意收听天气情况预报，取得市气象台的服务资料，并及时与气象部门联系，以便采取相应措施。

（2）准备混凝土浇筑时可突遇大雨的覆盖防雨彩条棚布，防止雨水直接冲刷混凝土，准备好机械设备的防雨遮盖材料。

（3）做好技术准备工作，进入冬季施工前，要由工地技术人员向有关班组作一次冬施工作的技术交底，在重要部位施工时要针对工程的特殊情况做好冬施措施和安全施工交底。

3）消防防火准备工作，在施工现场和生活区准备足够的消防防火器材，如泡沫灭火器、砂箱等，砌筑一定容量的消防专用水池，规划消防设施布置，制定消防防火管理条例，成立义务消防队，组织消防演习。消防疏散通道保持畅通。作业现场特殊工种施工需建立动火证审批制度，并要在动火区准备小型工具式灭火器。

第三节  施工管理组织机构及职责划分

一、项目部组织管理架构

为保证施工指导目标的实现，及时组建以项目经理为核心的“启阳恒隆广场4#、5#楼改造工程”项目经理部，实行项目经理负责制，项目管理班子在公司的直接监督与控制协调下，代表公司履行合同的权利和义务。项目部应用现代化的管理方式和管理资源对施工现场实行动态管理，根据我公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件标准建立健全项目部各级职能部门管理岗位和岗位职责，完善项目部各项管理制度，根据项目施工管理目标制定各阶段或各分部分项工程各项管理计划，积极推行项目管理，项目管理机构由项目领导层、专业管理层和操作层组成。

1、项目经理部组织机构图
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2、项目领导层

由一名项目经理、一名项目副经理、一名项目工程师组成。以项目经理为首的精明强干的领导班子全权组织该工程各要素的施工。项目经理是企业法人在本工程上的代表，具有人事、成本控制、技术决策、设备调配的权利，对工程进度、质量、成本控制、安全、文明施工等负责，代表公司履行合同的权利和义务。

3、专业管理层

由各职能管理部门组成施工技术部、质量部、安全部、材料供应部、机械设备部、总包管理部、后勤保卫部和各专业工种施工队长，负责项目各项工作的管理的组织实施。

4、操作层

主要为施工现场一、二线操作工人，由具有一定操作技术和操作经验的自有职工组成。

二、项目经理部的主要职能
1、执行全企业有关指令，贯彻执行企业各项规章制度，及时传达和落实上级部门的各项指令。

2、代表企业履行工程承包合同规定的所有施工任务，并承担合同规定的全部责任和义务。

3、以项目管理为核心，以优质、高速、安全、文明为重点，不断优化各生产要素，加强动态管理，科学管理，精心组织，大力推广应用先进施工技术，有效推行全面质量管理，健全质量、安全、文明施工三个保证体系。

4、代表企业对参加该工程施工的拆除、结构、装饰、保温、门窗、防水、水电等专业分包单位做全过程、全方位的计划、质量、安全和文明施工管理，为专业分包单位按合同约定提供必要的施工和生活条件。

5、加强管理，采用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高科技含量投入，确保全面实现工程的工期、质量、安全和成本目标。

三、项目部主要管理职责

1、项目经理

1）贯彻执行国家质量/环境/职业健康安全法律、法规、标准，保证管理体系有效运行；对所承建的工程质量/环境/职业健康安全负全面在责任；负责项目部环境/职业健康安全应急准备和响应计划的实施。

2）组织本项目部人员认真贯彻执行公司的管理方针，确保实现工程质量/环境/职业健康安全目标。

3）严格按照体系文件、施工组织设计（含项目质量计划、环境职业健康安全管理方案）、专项施工方案等组织施工，及时协调存在的问题，不断提高项目施工管理水平。

4）组织并参与工程质量、安全生产、环境管理、文明施工、消防的检查，听取有关管理工作汇报，并及时调查、研究解决存在的问题，不断提高项目施工管理水平。

5）负责职工的质量/环境/职业健康安全意识教育，做好本项目部各类人员的培训教育工作。

6）组织有关人员对质量/环境/职业健康安全事件、事故及时调查、处理、上报。参与重大质量/环境/职业健康安全事件、事故调查、处理。

7）负责对相关方EHS行为施加影响。

2、项目副经理

1）贯彻执行国家质量/环境/职业健康安全法律、法规、标准和管理体系文件；直接负责项目部安全生产、消防、职业健康、环境保护、机械设备管理、文明施工。

2）按照合同要求组织施工，合理调配资源，以保证工程质量/环境/职业健康安全和施工进度，并对改进措施的实施负责。

3）参与识别、评价和确定项目重要环境因素、重大危险源；组织编制项目应急准备与响应预案并组织落实。

4）负责项目部安全生产、环境管理、文明施工、消防的检查。

5）协助项目经理做好本项目部各类人员的培训教育工作。

6）负责调查、处理质量/环境/职业健康安全事件、事故，参与重大质量/环境/职业健康安全事件、事故调查、处理，及时上报。

7）对相关方EHS行为施加影响。

3、项目工程师

1）贯彻执行国家质量/环境/职业健康安全法律、法规、标准和管理体系文件；直接负责项目部施工技术管理工作，指导所属施工人员、质检人员的工作。

2）组织辨识、评价项目环境因素、危险源；确定项目重要环境因素、重大危险源，列出清单上报工程处。

3）负责（或参与）编制单位工程施工组织设计（含项目质量计划、环境/职业健康安全管理方案）、特殊、关键部位和达到一定规模的、危险性较大的分部分项工程的专题施工方案及其他技术文件，并负责按上级审批意见实施。

4）负责图纸发放，组织有关人员熟悉施工图纸，整理单位工程图纸预审的书面意见；参与图纸会审和设计交底，并负责整理审图意见；参与或复核技术交底，并负责检查、监督其执行情况。

5）负责组织单位工程的技术复核工作、隐蔽验收工作、原材料半成品检验工作，负责有关技术资料的签证，组织有关人员做好工程档案（包括竣工图）的收集整理和汇总上报工作。

6）主持分项工程的质量评定，参与主体分部的评定和中间验收，负责竣工验收前的有关准备工作，对达不到要求的提出处理意见。参与严重质量事故和重大质量事故的处理。

7）负责对职工进行“质量第一”的宣传教育，实施技术、质量目标计划，落实有关措施，组织项目部、班组开展“三检”工作。

8）定期召开技术、质量会议，针对存在问题组织攻关活动和组织实施本工程纠正和预防措施，评比班、组质量，根据有关奖惩制度，提出执行意见。

9）负责解决总分包工程交叉施工中的技术问题，监督分包单位施工质量。

10）组织推广应用新材料、新工艺、新技术、新设备，负责技术准备和实施过程中的培训、考核、调查、分析和及时处理（上报）有关问题，并进行小结。

4、施工技术部

1）参与辨识、评价项目环境因素和危险源。

2）负责（或参与）编制施工组织设计（含项目质量计划、环境/职业健康安全管理方案）和特殊、关键部位和达到一定规模的、危险性较大的分部分项工程的专题施工方案及其他技术文件。

3）负责设计变更标识和技术交底；指导作业人员按操作规程和作业文件操作。

4）负责单位工程的技术复核工作、隐蔽验收工作、原材料半成品的检验工作，办理有关技术资料的签证、负责做好工程档案（包括竣工图）的收集、整理、归档和上报工作。

5）负责（或参与）质量/环境/职业健康安全绩效监测和测量，保证测量装置使用的准确性、真实性和可追溯性。

5、质量检查部

1）组织学习和宣传相关质量法律、法规、标准、制度，负责施工现场质量监督管理工作。

2）做好职工质量技术日常教育工作，做好记录，监督有关人员对队组、岗位人员进行技术交底；与有关部门共同做好新工人的质量技术培训、教育、考核工作，做好记录。

3）组织、参与项目部组织的定期专项或综合性检查，做好记录，落实存在问题的整改验证。

4）每日进行施工质量巡回检查，做好记录，发现隐患及时报告领导，采取措施，及时解决。

5）负责分项工程的质量核定。

6）负责项目部有关质量检查和资料收集、整理、汇总。

6、安全生产部

1）组织学习和宣传有关的环境/职业健康安全法律、法规、标准、制度，负责施工现场安全生产检查监督管理工作。

2）负责辨识项目职业健康安全危险源；参与评价和确定项目重大危险源。

3）做好职工安全生产三级教育及日常教育工作，做好记录，监督有关人员对队组、岗位人员进行安全技术交底；配合有关部门做好新工人、特殊工种人员等的安全技术培训、教育、考核工作，做好记录。

4）组织、参与项目部组织的定期专项或综合性检查，做好记录，落实存在问题的整改验证。

5）参与编制安全技术措施方案，并监督实施；检查各项安全防护设施达标工作，填报施工现场安全生产达标分段验收表、开（复）工现场安全生产状况表，检查、指导兼职安全员工作。

6）每日进行安全生产巡回检查，做好记录，发现隐蔽及时采取措施予以解决；坚决制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，偶有严重险情，有权停止生产，并报告领导解决。

7）加强对施工现场配电房、值班电工及特殊工种人员的监督管理。

8）负责项目部有关环境/职业健康安全的资料收集、整理、汇总工作。

7、材料供应部

1）对采购物资的质量、数量、价格和可追溯性负直接责任。

2）参与材料合格供应商的评价、考核，编制项目部材料采购计划。

3）参加进场或入库原材料的验证，对不符合要求的材料不予验收，认真填写不合格品通知书，及时保送有关部门，做好记录。

4）做好现场各类材料特别是有毒有害材料、化学危险品的储存、使用、标识及台帐管理。

8、机械设备部

1）参与环境因素/危险源辨识和评价。

2）对设备的使用、检修、维护和保养负责。

3）正确使用、维护和保养机械设备，防止设备带病作业造成环境/安全影响。

4）建立设备台帐；做好设备运转、维修记录。

9、后勤保卫部

1）学习和宣传文明施工、环境管理、职工职业健康的法规、标准、制度，负责文明施工、环境管理、职工职业健康管理工作和日常教育工作。

2）负责辨识项目环境因素；参与评价和确定项目重要环境因素。

3）参与编制文明施工、环境管理、职工职业健康管理方案，并组织实施。

4）组织、参与项目部组织的定期专项或综合性检查，做好记录，落实存在问题的整改验证。

5）负责项目部全体员工职业健康的监护管理，做好施工现场医务室（保健药箱）的管理。

6）与有关部门共同做好环抱人员培训、教育、考核工作，做好记录。

7）负责项目部节约资源的宣传，对资源消耗情况进行统计分析；负责项目部个人劳保用品、办公设备等发放与管理，做好记录。

8）负责项目部产生的废水、废气、噪音、粉尘、固体废弃物等的管理。

9）负责对项目部施工现场、宿舍区、食堂、厕所、浴室等的清洁卫生和安全、环保性能等进行检查。

10）负责建立现场门卫制度并组织实施。

10、施工队、组

1）对本队组施工的分项工程质量/环境/职工职业健康安全负责。

2）严格按照施工程序和操作规程及技术交底要求组织施工。

3）组织队组培训教育，开好班前会，做好记录。

4）负责对本队组施工质量、作业环境和安全条件进行检查。

第四节  工程总体目标

1、工程确保总体目标：创成都市优质工程。创成都市文明工地。

2、安全生产：防止重伤、杜绝死亡，达到无重大伤亡事故，无重大技术性事故，无火灾事故，无中毒等四川省“五无”要求，按国家建设部颁发的“一标准、三规范”达标。

3、工程进度：按照合同工期如期交工。

4、文明施工：努力做好规范管理，场容、场貌创一流水平，创“市安全文明工地”。

5、环境保护：施工过程中，严格遵守现行中华人民共和国噪声标准《建筑施工场界噪声限值》（含补充规定）以及成都市的相应法规，减少粉尘污染。

6、按项目法管理的要求组织专业工种的平衡，交叉流水作业，通过有力的协调指挥，使整个工地自始至终保持最优组合和最佳工效。

第五节   工程总体施工方案

一、施工程序总体设想
1、文明施工目标：争创市文明安全工地。

2、环境管理目标：符合国家规定的环境管理要求。 

3、总体部署 ：按照“安全、环保、创新、高质量、低成本、团结合作”的指导思想搞好本工程的全面施工和管理。 

根据本工程所具有的：建筑面积大、施工难点多、质量要求高等特点，我们将制定合理严谨的施工进度计划、有针对性的施工方案和管理措施，发挥我公司多年来的施工管理经验，运用先进成熟、科学合理的施工工艺、方法，精心组织施工，为业主提供满意的服务。

1）确定关键线路 

依据本工程建筑功能、特点、要求施工工期等，将拆除工程、主体结构工程的施工、装饰装修工程等作为整个项目部署、施工的重点，并将其作为本工程的施工关键线路。

2）施工总平面布置

本项目实施需综合考虑建筑使用要求，故我们将坚持长期性、阶段性、适用性、灵活性及可改造性兼顾的原则，科学合理布置施工临设、运输道路、临水、临电等，立足紧凑性和可移换性，做到投入最低，收效最大，经济适用。

3）工期部署根据要求工期及工程形象进度，排除季节性对施工的影响。统筹兼顾，综合安排施工作业，冬雨期尽量避开不利于施工的工序，保证工程质量。 

4）空间部署——平面分区、段，立体交叉施工根据工程特点及周边环境条件，综合考虑工程工期、质量、劳动力、材料、机械、设施等资源投入情况，组织分阶段分重点进行施工。

施工期间，平面分区、段，流水施工，各专业交叉作业。合理组织，保证施工的连续性、均衡性、节奏性，做好分阶段验收安排，提前插入粗装修、机电管线安装的施工。

5）施工资源部署——考虑资源合理配置优化资源优势，按需均衡配置。

（1）项目管理班子——选派以往曾有类式工程经验的高素质的专业管理人员，组成优秀的项目管理团队。

（2）财力——为本工程设立专用账户，专款专用；对各专业分包的资金流向进行控制，确保工程资金有效利用。 

（3）机械设备——合理选择施工机械，以保证有效利用。 

（4）材料——合理配备各种施工物资、材料等，以保证顺利进行。

6）采用科学、先进的施工方法，本工程的施工难点多，质量要求高，我们将采用科学、先进的施工工艺和施工方法，合理控制、协调各施工专业的进行。

第六节  施工程序及施工区段的划分

一、施工段划分及施工程序
1、施工段划分
第一阶段：拆除工程 
第二阶段：防护工程 
第三阶段：主体工程 

第四阶段：安装工程
第五阶段：装饰工程

第六阶段：其他
2、主要施工程序

1、成品保护：电梯厅、地面、墙面、天棚、楼梯、外墙

2、支模架钢管、模板、扣件等材料转运

3、室内墙体改造拆除、砼反坎、窗拆除，垃圾清理转运

4、建筑材料运输

5、测量放线

6、操作架及防护架搭设

7、墙、梁、板处凿毛、植筋

8、支模架及模板安装、水电安装预埋

9、钢筋绑扎

10、砼浇筑

11、模板拆除及转运

12、砌体砌筑、抹灰、

13、地面、墙面防水施工

14、窗框安装

15、窗边塞缝及窗周边防水施工

16、墙面抹灰、收口
17、水电安装

18、内墙涂料

19、墙面腻子、天棚腻子、外墙涂料

20、地坪施工、拆除成品保护

21、墙面砖粘贴

22、外架拆除、材料清理退场

23、卫生清理

第二章   施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

第一节  施工现场平面布置和临时设施布置

一、施工总体布置原则

根据设计图纸及业主所提供的施工现场拆除范围，结合本工程现场特点，施工总体布置在满足施工作业和生产管理的前提下，本着保护绿地和环境，尽量减少对现况交通干扰及经济合理的原则，按照文明施工及安全生产的要求，对施工现场进行布置。

二、施工临时设施布置原则

办公区和生活区临设

在场外租设办公区和生活区，办公区分别设项目经理办公室、项目工程师办公室、技术质量部、副经理办室、预算部；会议室、资料室；生活区大小根据工程进度和作业人员多少随时进行调整。

第二节  施工总平面布置及说明
施工现场的布置和管理按照本公司文明施工管理细则要求，严格执行成都市建设局文件《成都市建设工程现场文明施工管理办法》和成建施《关于进一步加强施工现场文明施工管理的通知》，以及成都市建设主管部门关于施工现场文明施工管理的有关规定，在本工程的总平面布置上将坚持方便生产、文明卫生、位置合理、注重社会影响和环境影响的原则，实行分阶段的平面规划，确保本工程的平面布置科学合理。

一、总平面布置

总平面布置上将坚持方便生产、文明卫生、位置合理、注重社会影响和环境影响的原则，根据工程施工条件和场地周围环境实行平面总体规划，确保本工程的平面布置科学合理，制定相应总平面管理措施，维护企业施工形象，具体管理措施：

1、设立由项目部主要负责人组成施工领导小组。施工领导小组是现场管理的领导核心，对现场项目规划、施工生产、文明施工、质量
安全负责，也是施工现场总平面管理的直接领导机构，在施工领导小组办公室内挂有总施工进度计划图，气象统计表、劳动力调配图等，以施工领导核心控制现场施工有条不紊，高质量、高速度、高效率地完成施工建设任务。

2、对整个施工现场进行规划设计，布置文明施工、消防要求必备设施，如洗车点、消防平面布置、交通标志、安全通道等，并做好醒目标志。

3、做好排水沟，保持施工现场排水畅通，无积水。施工时要加强对排水沟的管理，保持排水沟的畅通，不得任意挖沟阻塞交通和排水通道。根据排水、排污与市政接驳位置确定排水方向，统一规划平面排水方向和排水沟设计。

4、加强对施工现场水准点和测量控制网点的保护，做好明显提示标志，现场水准点和测量控制网点是工程施工的生命线，保证建筑位置准确，符合设计要求是工程施工的首要任务。

5、钢筋、模板及其它材料要根据施工进度计划安排，分批分期进场，严格控制堆放地盘，严禁任意进场，造成浪费，或堵塞交通，保持施工现场处于一个有序的工作状态。

6、对施工现场的布置和保持，落实专门管理人员经常督促检查并落实整改。
二、施工用水、用电布置

因施工作业点用水和用电负荷不大，根据甲方指定水、电源位置接施工用电和用水点，施工方在电源处单独安计量表作为计量依据。

（一）施工用电负荷统计
施工现场临时用电设备明细表
	序号
	设备名称
	设备数据
	总容量

(KW)
	备注

	
	
	数量

(台)
	功率

 (KW)
	电压

(V)
	功率

因数
	
	

	1
	电镐
	12
	1.1
	220
	0.90
	13.2
	

	2
	木工平刨机
	1
	3.5
	380
	0.90
	3.5
	

	3
	冲击电锤
	10
	0.6
	220
	0.90
	6
	

	4
	木工圆盘锯
	4
	3
	220
	0.90
	12
	

	5
	手提砂轮切割机
	2
	0.6
	220
	0.90
	1.2
	

	6
	平板振动器
	2
	2
	380
	0.90
	4
	

	7
	高频振动器
	10
	1.1
	380
	0.90
	11
	

	8
	施工照明
	50
	0.5
	220
	0.90
	25
	

	
	合   计
	
	12.4
	
	
	
	


（二）配电箱及开关箱设计

配电箱、开关箱均使用安监站推荐的标准配电箱，必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的相关要求。电箱内的电气设备按规范进行配置。

（三）接地及接地装置的设计

本配电系统采用TN-S制,专用保护零线(PE)随相线和工作零线一起敷设,所以配电箱和用电设备正常情况下不带电的金属外壳都要与PE线作可靠连接，PE线在总配电箱处和配电线路中间处及末端处做重复接地，每处接地电阻值不大于10Ω。将塔机的底座用扁钢与建筑物基础接地体连通作防雷接地，利用塔机的金属结构体作各自的防雷引下线（安装时要保证各金属构件的电气连接，对于电气连接不理想的情况应采用电线跨接）。

（四）安全用电措施和电气防火措施。

施工现场临时用电，必须由持证的专业电工架设和操作，由专业的技术人员进行管理。并符合国家安全用电技术规范规定的要求。

1、安全用电组织措施

1）建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

2）建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，标明交底日期。

3）建立安全检测制度。从临时用电工程开工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容包括：接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器的试跳等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

4）建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

5）建立工程拆除制度。建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

6）建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，经过考核合格者持证上岗，禁止无证或随意串岗。

7）强化安全用电领导体制，改善电气技术队伍素质。
2、安全用电技术措施

1）接地、接零和防雷

在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中，必须采用TN-S接零保持系统（即三相五线制）。

1）保持零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出；

2）保护零线应与工作零线分开单独设置，不作它用，保护零线PE线必须采用绿、黄双色线；

3）保护零线必须设在配电室（或总配电箱）配电线路中间和未端至少三处作重复接地，重复接地线应和保护零线相连接；

4）保护零线的截面应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度的要求，其中架设敷设间距大于12m时，采用绝缘铜线截面不小于10mm2，采用绝缘铝线截面不小于16mm2，与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线；

5）电气设备正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道等均应作保持接零；

6）外架等必须做防雷接地，避雷针（接闪器）长度应为1至2m。

3、配电系统

1）所有的电线架空都必须使用专用电杆、绝缘子、横担等，按规范要求架设；电缆线垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等，并应靠近用电负荷中心，固定点每楼层不少于一处；

2）配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱，实行分级配电。推行“三相五线制”，做好接地接零保护。开关电器及电气装置必须完好无损；配电箱门配锁，配电箱和开关箱应专人负责。

3）配电箱和开关箱应作名称、用途、分路标记；配电箱、开关箱应配锁并有专人负责；

4）室外用电严禁拉设使用花线，严禁使用铜线或其它金属丝代替保险丝使用，严禁宿舍内乱拉电线、插座，烧电炉、电饭煲等；

5）电气装置定期检查，检修时必须做到：

（1）不准带电作业；

（2）悬挂停电标志牌，挂接必须的接地线，配电房有专人监管，不得随便离开岗位；

（3）由相应级别的专业电工检修；

（4）检修人员应穿戴绝缘鞋和手套，使用电工绝缘工具；

（5）有组织和专人统一指挥。

4、照明

1）在坑内洞口作业、夜间施工或自然采光差的场所、作业厂房、料具堆放场、工棚、道路、仓库等设置一般照明、局部照明和混合照明；

2）根据使用场所的环境条件选择相应的照明器，如开启式、防水型、防振和耐酸碱型等；

3）根据需要设置警示和红色信号照明，其电源设在施工现场电源总开关的前侧，并配备监护人员。

5、电气防火措施

1）合理配置、整定、更换各种保护电器，对电路和设备的过载保护、短路故障进行可靠的保护。

2）在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质；不使用火源。

3）在电气装置相对集中的场所，如配电房、发电机室等配置绝缘灭火器材等，并禁止烟火。

4）加强电气设备相间和相地间绝缘，防止闪烁。

5）合理设置防雷装置。

第三章  施工进度计划和各阶段进度的保证措施

第1节 工期目标

一、总工期

1、根据招标文件，本工程总工期180日历天。

以上所有项目的作业时间，以及自然条件、自然环境的影响，在施工进度计划安排时，统筹考虑，并留有余地，以确保总工期的要求。

2、施工现场所需的资源（包括管理人员、技术工人、机械设备、材料供应、后勤服务等）必须充分组织，服从总工期的要求。其它分包工程及专业承包工程的资源及进退场时间可根据各自的工程要求和施工期限以及土建工程的具体施工进度计划，通过建设单位驻工地代表和监理作出具体安排。确保整个开发项目的顺利进行和按期竣工，圆满交付使用。

3、施工进度计划编制必须符合施工技术要求，在保证质量、安全生产的前提下，合理安排交叉作业。

第二节  施工总进度计划

一、施工进度计划工期控制目标

本工程施工进度计划按按照合同工期

竣工验收，作为进度计划工期控制目标。

二、施工总进度计划

启阳恒隆广场 4、5#楼改造项目工程工程施工总进度计划（详见施工总进度计划表）。

三、施工进度保证措施
保证整个工程按期完成，以总进度网络为依据，按施工阶段、施工项目分解为不同的进度控制点，形成一个多层的网络，逐层控制，保证工程总目标工期的实现。

1、工期控制方法

1)按施工阶段分解，突出控制节点。以关键线路和次关键线路为主线，以网络计划起止里程碑为控制点，针对施工中不同阶段的重点和施工时的相关条件，制定施工细则，做出更加具体的分析研究和平衡协调，达到保证控制节点工期的实现目标，以节点工期的控制来保证总工期。

2)按专业工种分解，确保交接日期。在相同专业和同工种的施工任务之间，进行综合平衡；在不同专业和不同工种的施工任务之间，要强调相互之间的衔接配合，确保相互间的交接日期，强调为下道工序服务，并严格执行因耽误下道工序而造成的下道工序窝工等损失及总工期（关键线路上的）损失。必须强调工期的严肃性，保证工程的总进度不在本工序造成延误。

3)按总进度网络计划的时间要求，该工程施工将实行四级进度计划管理，其概念和编制分工如下：

（1）一级计划：即总进度计划，是对招标文件范围内的施工内容编制。

（2）二级计划：是承包商编制的季度滚动计划，由项目部编制，报业主认可后，下达到各施工队和各部门实施，二级计划除安排施工进度外，还有相应的材料、构件、设备等采购、制作、进场计划。

（3）三级计划：是指月度计划，首先由各施工队分别编制，报项目经理部汇总、协调后下达执行。

（4）四级计划：是指周计划，由施工队根据月计划编制，施工队负责人批准执行，报项目部协调，周计划应根据情况按每天控制。

2、保证工期的技术措施

1) 认真阅读设计图纸，充分理解业主的意图，通过自审、会审和设计交流，采取主动姿态，最大限度地实现事前预控，把设计对施工进度影响降低到最低。

2)推行进度网络管理技术，我公司将采用微机网络进行施工进度计划编制并实行动态跟踪控制，项目经理部使用完全符合业主要求的项目管理软件进行进度计划管理。一旦关键工序出现工期拖延，确保本工程在预定工期内完成

3)认真编制结合工程实际、有针对性措施的实施性施工组织设计，用智能化的网络计划软件绘制网络图、目标管理图，对本工程进行网络管理，以优化的施工组织设计指导施工。要重视施工组织的动态管理和不断优化，确保施工生产有秩序、有计划地进行。根据总工期和每个控制点，按实际情况进一步深化细化施工进度计划，编制切实可行的月计划、周计划，确保施工计划的落实，使其得到实现。

4)在合同规定范围内尽早开工，人、机、料等务必限期到位，各项施工准备工作尽可能提前，从而以快开工促进各项工作的推进，加快项目实施。

5)认真采用适合工程的各种成熟工法，积极推广“四新”，充分发挥设备能力材料性能，不断提高劳动生产率，把加快工程进度，确保工期建立在技术先进、措施有效的基础上。

6)在材料供应方面，按照施工进度计划要求及时进货，做到即满足施工要求，又无太多现场积压。在劳动力配备上，以满足关键线路控制要求为主，各分项进度止标为辅，达到主次分明，紧张有序，实行工段流水和循环跟进的施工程序。以均衡流水为主，对关键工序、关键环节和必要的工作面根据现场施工条件及时组织抢工期及双班作业。

7)在机械配置方面，为保证本工程按期完工，配备足够的施工机械，不仅能保证能正常使用，还要采取有效技术措施保证有效的备用。

8)参加本工程施工的项目经理、工程技术人员和质检工程师均由年富力强且富有类式施工管理经验的人员担任，对于影响施工的关键工序或者由意外因素造成工期拖延的工序，项目经理亲自组织力量进行突击，有关人员跟班作业，确保不影响目标工期。

3、保证工期的管理与组织措施

1)建立强有力的项目经理部，配置高效的项目管理层，形成有效的项目组织指挥层。项目经理部要做到靠前指挥，高速运转，所配备的人员要业务精、技术好、事业心强、有类似工程施工经验；项目作业层必须由一些骨干力量组成，首先为确保工期提供组织保障。

2)把落实经济承包责任制与ISO9001：2015质量要求相结合，充分调动全体人员的积极性和创造性，制定、完善和落实确保工期的经济责任制，使“保工期”形成系统，体现在项目实施的各个环节、各个活动中去。

3)加强施工管理，抓好施工中的统筹、协调与控制。施工管理的中心是抓好各专业关键工序的进展，做好工序衔接。要保持每周工地碰头会制度，加强检查监督，做到以日保旬，以旬保月，确保各项计划的落实兑现。

4)严格执行操作规程和质量标准，强化施工现场管理，做到文明施工，努力实现施工作业、施工管理的标准化、科学化，使施工生产有节奏地向前发展。

5)定期召开每周一次由项目经理部组织的各主管部门和各专业施工队参加的生产协调会，解决施工现场丰在的问题，根据工程实际进展情况对施工进度计划作出相应的调整，经保证总目标工期的实现。对影响施工进度的关键工序，项目经理要亲自组织力量，加班加点进行突击，有关人员要跟班作业，确保关键工序按时完成。

6)加强同相关方面的联系和协调，为施工创造良好的外部环境。增进同业主、监理、设计单位的联系和密切配合，及时解决施工中出现的困难和问题，避免差错和少走弯路，以促进工程的顺利进展。

第四章  各分部分项工程的施工方案

本工程的施工内容包括：施工测量、拆除工程、植筋加固、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、门窗工程、楼地面工程、装饰装修工程、屋面工程、防水工程、安装工程、脚手架工程等。

第一节  拆除工程
拆除工程施工，首先根据设计图纸，需对结构和建筑的部分墙体和构件进行确定，在现场用油漆标注出来。拆除施工时应严格按照设计图纸尺寸进行拆除，避免多拆或少拆，拆除墙体时，应综合考虑新砌体和老砌体的结合，留置差缝等问题。为保证结构整体不受重大损伤，将进场专业施工队伍，采用专业机械及人工拆除原有结构，专业施工队费用高。

一、混凝土结构拆除

砼结构拆除施工主要器械采用“手扶式小型风镐”。

加建结构与原结构连接，新旧混凝土交接处，凿除原混泥土保护层，并清洗干净后，未能找到预先预留在混泥土结构中的钢筋时需按设计图纸钢筋直径，数量打孔，采用甲方限定的结构胶植筋，按图纸要求的长度植入原结构。

原有结构的钢筋，本着尽量保留的原则，伸入新加砼的结构中，不得随意切断。

剔凿前应根据受力情况确定是否应加支撑系统，剔凿时应重锤轻敲，剔凿过程中不得损伤需保留的原有构件，剔凿或切断时，应注意保留图中注明保留的钢筋或构件。

二、砖砌体结构拆除

1、拆除施工前在现场做好标识，并会同甲方人员对标识确认后方可进行。施工人员进行拆除工作时，应该站在专门搭设的室内脚手架上进行操作。拆除下块状材料及散装物品均装袋进行外运。

2、砌体凿除操作时势必会拉动临近范围抹灰层造成空鼓，所以当上部有梁时与砖墙在同一平面时，因原先砖砌体在施工过程中，砖墙与混凝土交接处均铺设钢丝网，防止砂浆面层开裂，改造时因需凿除该部位砌体墙时，拆除钢丝网对上部梁面层产生拉动，导致梁表面砂浆面层空鼓，因此凿除时需将梁上表面抹灰层一起凿除至板底，重新按照原设计图纸构造做法表中的“室内天棚”做法施工。结算时，按图纸设计指定位置范围计算，另如超出该结构本身的部分所产生的一切费用包含在投标报价中。
3、对于砌体墙与混凝土墙、砌体墙交界处（一字墙、丁字墙、转角墙、十字墙等），需拆除砌体墙时，与之交接的混凝土墙、砌体墙向两边各扩150mm范围的抹灰层需同时拆除，拆除后需重新按照原设计图纸构造做法表中的“内墙抹灰”做法施工。

三、圈过梁拆除

混凝土圈过梁的拆除，用活动脚手架移动到要拆除的部位，混凝土构造柱的拆除采用人工进行拆除，拆除后的圈过梁、砌体拉筋等钢筋采用氧气割除，混凝土砌块等垃圾装袋清运到垃圾堆放场，运至场外。

四、外墙变内墙装饰面拆除

本工程外墙改造主要部位为阳台部位，将该部位的砌体墙或是门窗外移，使原外墙改变成内墙，建筑做法发生改变，即原外墙建筑做法要求外墙做法厚度≥25mm，室内做法厚度为20mm。导致原外墙装饰面与内墙装饰面不在同平面内，需凿除该部位的砂浆面层，凿除时势必会导致砂浆面层的空鼓，因此(当外墙装饰为面砖时拆除外墙装饰至结构面；(当外墙装饰为涂料时凿除墙体交接处两边各扩150mm范围；按改造后设计图纸重新装修。凿除时为了防止多凿或是少凿、破坏已施工完成好外墙面砖，在需要凿除的墙体位置弹出切割边线，人工进行切割凿除，减少对外墙砖的破坏。

墙体及窗拆除后会留下与原墙体结合处的疤痕，故凡所有因二次改造造成的疤痕，每边各扩150mm范围进行修补，满足业主的交楼要求。

 五、楼地面铲除

墙体移动后，在成品楼地面会留下疤痕及小范围的空鼓，凿除砌体墙时需将墙根两边外扩150mm范围成品楼地面铲除后重新按照原施工图建筑构造做法表中“室内地坪”施工。

六、凿毛处理

1、凿毛新增梁板端部与原有梁接触面处的砼表面，根据各处板厚，对梁侧面与板交界处进行凿毛处理，凿毛处理高度为该处板厚及板两侧各5cm，用墨线在混凝土梁上弹好凿除界限，待加建完成后用高一等级的砂浆进行抹灰修补，刮腻子两遍。凿除中先用切割机在抹灰层切缝，将抹灰层剔除后在结构表面凿毛，用平头錾子修整露出骨料新面，不得伤及主梁受力钢筋。凿除完成后，用钢刷将主梁钢筋上残余混凝土洗刷干净，用高压水枪将混凝土界面冲洗干净。

2、将凿除的混凝土残渣清理成堆，用蛇皮口袋打包，人工搬运至电梯转运到首层垃圾堆场，再用渣土车托运出现场。

七、楼板补洞吊模修补

针对现场厨卫间、楼层板面等管道洞口，为更好的做到防水、防渗漏，确保工程交付质量，现对楼板二次吊洞的封堵采取如下措施进行施工。

1、所有≤200mm屋面、厨房预留洞口必须至少分两次用微膨砼堵洞，待洞口打凿成喇叭口后，第一次补半高，试水不漏后刷一道水泥基防水材料后再补第二次砼。

2、所有>200mm屋面、厨房预留洞口必须至少分两次用微膨砼（比原结构混凝土强度高一等级）堵洞。首先必须将其凿打成喇叭口并放置钢筋，钢筋放置根据洞口大小确定，当洞口大小在200～300mm范围内可仅放置一层钢筋网片，钢筋规格以及间距同原结构板钢筋布置；当洞口大小在300mm以上，需按照原结构板钢筋设计植筋后布置双层钢筋网片。混凝土封堵第一次补半高，试水不漏后刷一道水泥基防水材料后再补第二次砼。然后再采用高一个标号的微膨砼人工插捣密实。

3、对于楼层吊洞模板支撑，可采取在楼板面层放置短钢管或钢筋与楼板底部模板采用铁丝连接，形成吊模进行施工。要求钢筋采用Ф20以上螺纹钢筋。在第一次混凝土浇捣完毕，待试水不漏后，拆除吊模支撑将铁丝割除，涂刷水泥基试水不漏后再进行二次混凝土浇捣。
4、改造施工无法按照正常施工程序，所需钢筋加工、绑扎及模板配料，因垂直运输条件限制，按以往施工经验，人工降效系数大于定额3倍以上。

5、改造后需对新旧外墙进行人工修补。

第二节  拆除工程安全技术措施
一、防震、减少噪音措施
1、本工程大多采用性能好、噪音低、振动小的机具及设备。
2、不破坏任何主体结构及其他保留物。
3、运输车辆在小区行驶速度控制在5公里/小时内，禁止鸣笛、哄油门。 
4、人员在施工其他场所或经过时，禁止大声喧哗。
装卸物品时轻拿轻放

拆除作业时，一律由上而下，逐层拆除，禁止整堵墙面或大块从高处倒塌，绝
对禁止从建筑物下方掏空使建筑物整体倒塌

二、施工现场防火措施
为搞好消防工作，保证施工现场及周边建筑物、设备设施及人身安全，实现文明施工、安全施工，消除火险隐患，为此特制定施工期间防火措施：
1、施管人员进场前进行全员安全防火教育培训，建立逐级防火责任制，对消防工
作搞的好，成绩显著者，给予表扬奖励，对不按防火职责办事或违反者，要按情况和造成的后果轻重，给予处分或处罚，触犯刑律的更依法追究刑事责任。 
2、完善配备消防设施和灭火器材，根据甲方提供的水源，配备消防带3盘，灭火器5个。 
3、建立安全防火领导小组，项目经理任组长，专职安全员任副组长，各施工队队长任组员。成立义务消防队。 
4、对施工现场内重点部位进行登记，制订灭火作战方案，并不少于二次的进行演练。 
5、义务消防员要达到“二知、三会、三能”（知防火知识，知灭火知识；会报火警，会疏散自救，会协助救援；能检查出问题，能宣传防火常识，能扑救初起小火）。
6、封闭施工现场的同时，要留足够的消防通道。 
7、要组织相关人员经常检查、指导、宣传防火知识和通报检查结果，发现隐患及时处理，发现事故苗头采取措施，发现火灾及时报告。 
8、进场后，对施工区域内的易燃物进行清扫，装车运出现场，到指定消纳场进行妥善处理。 
9、拆除木质结构和带有油污物品时严禁动明火，并对所拆除的物品及时清运出场。 
10、严格用电管理，严禁私搭乱接，接临时用电必须经甲方同意，并按规范安装电器及照明设施。
11、用电气焊等明火作业，须对周围易燃物进行清理，经检查合格后经项目经理同意方可实施。 
12、如有情况应及时上报，以免耽误救火时机。必要时拨打火警119。

三、防尘及环保环卫措施
1、施工期间，设专人定期清扫施工围边各道路及通往主要干道和门前三包地段，清运废旧物品期间每天派2—3人清扫。 
2、现场无扬尘。在进行拆除作业时，如有必要一边拆一边喷水降尘。 
3、运输车辆的车容、车况良好；车辆出场时清扫车轮以免尘土飞扬或遗洒。
4、一些有毒有害有污染的物品要单独处理，以免运出后污染土地或危害他人健康。
5、特殊工种的施工人员，配备劳动保护用品，防止受到污染，保护施工人员的身体健康。
6、环保环卫管理工作是实现绿色环保施工的重要手段，一定要与整个施工过程结合在一起；同时虚心接受甲方的监督、检查，不断地改进提高，完善环保环卫措施，把绿色环保施工做得更好。
四、安全技术措施
1、开工前要对全体施工人员进行技术安全、消防保卫等教育交底，做到班前教育班后总结，对所拆除物结构详细了解，全员明白清楚后方可施工。 
2、工人进场前要签订《施工安全协议书》，明确安全责任，做到安全合理用工，并指定专人负责安全生产指挥。 
3、施工人员要遵守安全生产三大纪律；进入施工现场必须戴好安全帽；高空作业必须拴好安全带；高空作业不得往下掉东西。 
4、施工人员进场要佩戴入场证；业务人员进场需到门卫处领取安全帽方可入场。 
5、甲方及公司上级领导在项目部领用安全帽，由现场人员陪同入场视察，指挥检查工作。 
6、各工种必须按照本工种的安全技术操作规程操作。 
7、机械车辆不得带“病”作业，每次要检查绳索及各部件牢固情况。
8、在高空作业时，检查下部结构情况是否稳固，分段作业要观察结构连接情况，不得立体作业。 
9、拆除前要检查被拆除室内外情况，做到有边必有栏，有孔必有盖，有施工项目必有安全措施。 
10、在施工期间，做到三不伤害：不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害；确保安全施工。
11、四级以上大风及雷雨天停止施工。
12、施工期间，设专人定期清扫门前三包地段及现场周围各交通要道。 
13、拆除作业和清运渣土时，要洒水降尘。 
14、运输车辆的车容、车况良好，防止遗洒扬尘；车辆出场时必须检查绳索牢固状况。 
15、场内禁止吸烟。使用明火须经批准，设消防栓，用明火处配置灭火器。
16、场内禁止随地大小便。 
17、和施工现场门卫配合，防止发生治安事故，防止无关人员进场。 
18、机械、车辆消音系统完好无损，尽可能降低施工噪音，停放位置适当；材料码放整齐，各交通要道畅通干净。 
19、保护好预留建筑及花草树木。 
20、认真贯彻执行《文明公约》，搞好精神文明建设。
五、文明施工措施
1、开工前，在拆除区域内各道口、路口设明显标志，设专人看守，警示行人车辆注意安全。 
2、拆除过程中，必要时用水喷洒施工现场，并在拆除建筑物室内洒水降去浮尘；尽可能将扬尘降到最小范围之内。
3、机械消音系统完好无损，尽可能降低噪音；白天施工<75dB，夜间施工<55dB；运输车辆停放位置适当；材料码放整齐；各交通要道畅通干净。 
4、保护好预留建筑和花草树木；对被拆建筑物周边的树木，必要时要作防护处理。
 
第三节  成品保护

一、由于启阳恒隆广场 4、5#楼改造工程外墙已施工完成，室内电梯大堂、公共通道、公共部分精装修及土建初装修已全部完成，室外道路等室外工程已全部完成，加建施工前需进行成品保护。特别加强对电梯前室运输的管理，避免有水流入电梯对电梯造成损伤。

1、电梯厅、公共走道及楼梯踏步和侧面踢脚部位：采用先满铺一层泡沫胶及彩条布后，再满铺1830×915×18mm 1#胶合板在已装修完成面上，然后沿墙四周布设300mm高踢脚板，防止斗车在材料运输过程中对地面的碾压及墙下角碰撞破坏。

2、电梯厅、公共走道墙面砖：墙面采用纸质双面胶带满粘1830×915×18mm 1#胶合板，高度为一块模板的长边高度为1830mm，长边垂直于地面。

3、入户门、防火门的保护：为方便施工人员的上下交通及为避免损坏，施工前将楼梯间防火门闭门器拆除，门扇打开后采用三角木塞将门扇固定，采用泡沫板等软性材料包裹防护，以免施工中碰撞受损，施工时为方便斗车进出入户门，门套必须沿门高2000三面均采用胶合板木条保护，铝合金门下槛用18㎜厚模板订木盒保护，上铺模板以供运输。

二、玻璃推拉门等易碎成品的保护：方案采用间距1.5m设置立杆，上下使用顶托，与结构梁顶紧，两端靠墙面立杆离墙面300m，水平方向木枋设置两道采用14#铁丝绑扎，在木枋上封顶模板一道，防止工人施工操作时直接碰撞。

玻璃推拉门坎的保护：现场拆墙后水平运输建筑垃圾通过阳台玻璃推拉门坎时为防止压坏门槛，在门坎处内外两侧紧贴门框放置木枋，木枋高度与门槛高度一致，面层钉模板一层,详细做法见附图1。
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                             (附图1)
改造时各栋人员上下、施工材料、建筑垃圾运输只能采用室内电梯，现场室内电梯轿厢内已做好成品保护，电梯门外框尚裸露在外，施工时斗车进出电梯轿厢为防止直接碾压及碰撞，施工前我司需对电梯轿厢外门框采用6.5mm厚五合板进行包装（具体做法见附图3），以及对门槛进行保护（具体做法见附图2）。为了更好的管理电梯的使用，我司派专人开动电梯上下，避免损伤电梯。
[image: image3.png]O

Rfikg: (15-50%2)mm





（附图2）
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（附图3）
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  4、成品楼地面的保护，为便于小型材料及垃圾集中堆放，我司将在-2F设置垃圾及小型材料堆放四块场地，约2000m2；方案均采用地面满铺一道彩条布，第二道为满平铺木枋，面层再满钉一道1830×915×18木模板（具体做法详见附图4）。垃圾池及材料堆放场地墙面保护采用1830×915×18木模板垂直地面靠墙铺设，采用纸质双面胶带粘贴。
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第四节  模板工程

一、模板及支撑要求

模板采用18mm厚的胶合夹板木模；竖向支撑采用钢顶撑；梁板下搁木方采用50×100的木枋。

为保证工程质量和施工安全，施工中应满足如下要求：
1、模板安装要求位置尺寸准确、牢固、稳定，防止出现涨模现象。在浇筑混凝土时，安排木工现场值班护模，对发生偏移的地方要及时校正、加固。
2、保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。

3、具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力，以及在施工中所产生的荷载。

4、构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。

5、模板的接缝不应漏浆。

模板与混凝土接触面应涂隔离剂。对油质类等影响结构或妨碍装饰工程施工的隔离剂不宜采用。严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接槎处。

二、模板设计及施工方法

（一）模板的设计

1、施工中应根据本工程结构形式、荷载大小、施工设备、材料供应等条件进行计算设计。

2、荷载主要考虑下列各项：

1）模板及支架自重；

2）新浇砼自重；

3）钢筋自重；

4）施工人员及施工设备荷载；

5）振捣砼时产生的荷载；

6）新浇砼对模板侧面的压力；

7）倾倒砼时产生的荷载。

3、验算模板及其支架的刚度，应考虑其最大变形值不得超过下列允许值：

1）对结构表面外露的模板，为模板构件计算跨度的1/400；

2）结构表面隐蔽的模板，为模板计算跨度的1/250；

3）支架的压缩变形值或保持稳定，为相应的结构计算跨度的1/1000。

（二）模板的施工方法

1、梁、板模板

1）在墙上弹出梁、板位置线和水平线。

2）梁、板底模板：按设计标高调整支撑的标高，然后安装梁、板底模板并拉线找平，当梁、板底板跨度大于及等于4m时，跨中梁底处应按设计要求起拱，模板起拱：

（1）梁悬挑长度1500MM≤Ｌ＜3600MM起拱15MM。

（2）梁跨度为4000MM≤Ｌ＜8000MM，跨中起拱高度为全跨长度的0.2％；梁跨≥8000MM米时，跨中起拱20MM。

三、模板拆除

1、楼板、梁板拆除：

1）先拆梁侧模板，再拆除楼板模板，楼板模先拆水平杆，然后拆模板支撑。每根搁栅留1～2根支撑暂不拆。

2）用钩子将模板钩下，等该段的模板全部脱模后集中运出、集中堆放。

3）楼层较高、支模采用钢管排架时，先拆顶撑模板，再拆排架。

4）拆下的模板及时清理，涂刷脱模剂，拆下的扣件及时集中收集管理。

2、预留洞模板应在混凝土强度达到能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和开裂时，方可拆除。
四、模板的质量预检

1、一般规定

1）模板及其支架应根据根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力及施工荷载。

2）在浇筑砼之前，应对模板工程进行验收。

3）模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

2、模板安装的主控项目

1）安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照模板设计文件和施工技术方案观察。

2在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和砼接槎处。

检查数量：全数检查

检验方法：观察。

3、模板安装的一般项目

1）模板安装应满足下列要求：

（1）模板的接缝不应漏浆；在浇筑砼前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水。

（2）模板与砼的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离剂。

（3）浇筑砼前，模板内的杂物应清理干净。

（4）对清水砼工程及装饰砼工程，应使用能达到设计效果的模板。

检查数量：全数检查。

检验方式：观察。

2）用作模板的地坪、胎模等应平整光滑，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

检查数量：全数检查。

检验方式：观察。

3）对跨度不小于4M的现浇钢筋砼梁、板、其模板应按设计要求起拱；起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。

检查数量：在同一检验批内，对梁，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间； 对大空间结构，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且不少于3面。

检验方法：水准仪或拉线、钢尺检查。

4）固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固，其偏差应符合要求：

检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间； 对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5M左右划分检查面，板可按纵横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

检验方法：钢尺检查。

5）现浇结构模板安装的偏差符合下表规定：

检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间； 对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5M左右划分检查面，板可按纵横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

检验方法：钢尺检查。

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

	项  目
	允许偏差
	检验方法

	轴线位置
	5MM
	钢尺检查

	底模上表面标高
	±5MM
	水准仪或拉线、钢尺检查

	截面内部尺寸
	基础
	±10MM
	钢尺检查

	
	柱、墙、梁
	+4，-5MM
	钢尺检查

	层高
垂直度
	不大于5M
	6MM
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	
	大于5M
	8MM
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	相邻两板表面高低差
	2MM
	钢尺检查

	表面平整度
	5MM
	2M靠尺和塞尺检查


注：检查轴线位置时，应沿纵横两个方向量测，并取其中的较大值。

6）预制构件模板安装的偏差应符合下表的规定。

检查数量：首次使用及大修后的模板应全数检查；使用中的模板应定期检查，并根据使用情况不定期抽查。

五、成品保护

1、模板必须逐层、逐块调整验收，不得从高空往下投掷，不得碰撞冲击组装好的模板。

2、保持模板本身的整洁及配套设备零件的齐全，吊运应防止碰撞，堆放合理，保持板面不变形。

3、拆除时按程序进行，禁止用大锤敲击。

4、模板与墙面、柱面粘结时，防止将墙面、柱面拉裂。

5、水平结构待砼达规定强度后，再拆模。

六、质量通病的防治措施

1、为保证结构尺寸、位置的正确性，支模前要放好模板线，梁板模板安装完后再放一次检查线，以检查墙柱位置尺寸。

2、木枋及对拉螺栓的设置要严格按施工方案执行，不允许随意减小间距，且注意木枋要立放，对拉螺栓用的钢筋要经过检验，合格后才能使用，以免出现涨模现象。

3、为了保证木枋规格一致，所有背枋都要经过加工裁制成统一尺寸以防止模板翘曲不平。

4、浇筑砼前，要保证模板内洁净，在砼浇筑过程中要经常检查，如发现变形、松动等情况，及时修补加固。

第五节  钢筋工程

一、钢筋原材料的进场和堆放

1、本工程所用普通钢筋有      

2、进场的钢筋原材料，必须具备出厂合格证及进口商检报告。收料人认真核查产地、批号、规格是否与合格证相符，经确认无误，方可收货。钢筋应按批检查验收，每验收批由同一炉罐号、同一加工方法、同一尺寸、同一交货状态的钢筋组成，重量不大于60t。每批钢筋取一组，应在外观及尺寸合格的钢筋上切取，并将试样送试验部门复检。钢筋焊接先做可焊性试验，试验合格取得参数后才能使用。国产钢筋只作力学性能试验，进口钢材必须做力学试验和化学成分分析试验。经复核合格后方可使用。如有一项试验结果不符合要求，则从同一批中另取双倍数量的试样重作各项试验。如仍有一个试样不合格，则该批钢筋为不合格。

3、钢筋堆放场地地面浇筑100厚C20混凝土，并用混凝土浇成200×200的长条墩，钢筋按级别和规格放在长条墩上，用标识牌标明直径、级别、产地、检验状态，并设专人管理。

4、本工程对框架结构和剪力墙结构有抗震要求，对柱中的纵向受力钢筋，检验结果应符合以下规定：  

1）钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值比值不应小于1.25。

2）钢筋的屈服强度实测值与钢筋强度标准值的比值，不应大于1.3。

二、钢筋加工

1、先由钢筋专职放样员按设计施工图和规范要求编制钢筋加工料单，经过施工员审核，按复核料单制作。

2、钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋表面应洁净、无损伤，油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净，带有粒状和片状锈的钢筋不得使用。

3、钢筋切断和弯曲时要注意长度的准确，允许偏差要符合有关规定，弯曲后，平面上应没有翘曲不平现象，钢筋弯曲点处不得有裂缝，对于II级钢筋不能反复弯曲。应避免用短尺量长料，防止产生累计误差，应在工作台上标出尺寸刻度，并设置控制断料尺寸用的挡板。在此过程中如发现劈裂、缩头或严重弯头等必须切除。

4、钢筋在加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象，尚应根据现行国家标准对该批钢筋进行化学成份检查或其他专项检验。

5、钢筋种类、级别和直径应按设计要求采用，当需要代换时，应征得设计单位的同意，并符合下列规定：

1）不同种类钢筋代换，应按钢筋受拉承载力设计值相等原则进行。

2）当构件受抗裂、裂缝宽度或挠度控制时，钢筋代换应进行抗裂、裂缝宽度或挠度验算。

3）钢筋代换需经设计人员同意后方可进行，钢筋代换应满足砼结构设计规范中规定的钢筋间距、锚固长度、钢筋最小直径、根数等构造要求。

4）对重要受力构件，不宜用I级光面钢筋代换变形（带肋）钢筋。梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别进行代换。

5）有抗震要求的框架，不宜以强度较高的钢筋代替原设计中的钢筋，当必须代换时，其代换的钢筋强度检验结果应满足：抗拉强度与屈服强度比值不小于1.25，屈服强度与强度标准值的比值，不大于1.3。

6）钢筋弯钩或弯折应符合下列规定：

（1）Ⅰ级钢筋末端需要作180度弯钩，其圆弧弯曲直径d不应小于钢筋直径d的2.5倍。平直部份长度不宜小于钢筋直径d的3倍。

（2）Ⅱ级钢筋末端需要作90度或135度弯折时，Ⅱ级钢筋的弯曲直径d不宜小于钢筋直径d的4倍。

（3）钢筋作不大于90度。的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

7）箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时，应符合下列规定：

（1）对Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋，其弯钩弯曲直径应大于受力钢筋直径，且不小于箍筋直径的2.5倍。

（2）弯钩平直部分的长度，对一般结构，不宜小于直径的5倍，对于有抗震要求的结构，不应小于箍筋直径的10倍。

（3）弯钩的弯折角度：对一般构件不应小于90°；对有抗震要求的结构，应为135°。

8）钢筋加工的允许偏差，应符合《砼结构工程施工及验收规范》的规定。

三、钢筋的构造要求

现浇结构各构件,根据混凝土强度等级采用的钢筋锚固长度及搭接长度及洞口四周加筋、梁箍筋加密等必须满足设计及规范要求。

1、梁板：凡施工图中无特别注明者，次梁钢筋置于主梁钢筋之上，梁的钢筋位置应安放正确，当梁与柱边平时，梁的外侧钢筋之砼保护层适当增大以便其置于柱钢筋内侧。施工图中以剖面表示的梁，除另有注明外，若纵筋不能拉通，则底筋锚固长度支座不少于15d，面筋不少于La，在集中荷载处，两侧各附加两排（双肢、四肢或与梁箍筋同肢数）箍筋。梁上留洞应严格按设计图纸要求埋设钢管和加强筋不得自行留设孔洞，更不得后凿孔洞。

2、开洞楼板，除图纸注明者外，当洞宽≤300mm时，不设附加筋，板筋可绕过洞边，不需切断.当板上预留圆形孔直径D或方孔长边>300mm而≤700mm时，洞边底部应设附加筋。楼板内预埋暗管时，管径应<1/3板厚，且应将暗管预埋在板截面中心部位，以防楼板开裂。楼板跨内有4根以上(含4根) 预埋管并排时，应在垂直走管方向设置6@125的附加短筋，短筋每边伸出管边250mm，埋管并排数量不得多于8根，否则应与设计院协调解决。
四、植筋加固施工

按施工图纸要求，后加梁板采用植筋。梁板植筋：在梁板两侧板筋位置钻孔，插入灌结构胶孔的钢筋后，应保证梁板主筋能达到足够的锚固强度，在无钢筋处钻孔，注意不得损坏原有梁、柱、墙、楼板的钢筋。植筋胶可由业主指定品牌（确保质量要求）。

植筋施工应由专业队伍施工，钻孔应由专业队伍根据施工时所用结构胶种类确定，且钻孔植筋深度≥15d（深度15d～18d、板底穿孔植筋按照设计大样图），植筋长度>15d+34d×1.6。

1、钻孔

在规定位置打孔，如遇到混凝土构件内部钢筋，在不影响砼施工和强度的前提下移开，如移开的距离太大，应与甲方和设计协商进行加筋补强。
    2、清孔

用鼓风机将灰尘吹出，再用毛刷将孔壁土刷净，最后用气筒将浮尘吹净，再用丙酮清孔。
    3、配胶

胶粘剂按一定比例混合均匀，注入孔内至注满孔体积2/3为止。
    4、插筋

将准备好的钢筋慢慢旋转进注胶孔内，插到最底为止。此时胶正好充满整个孔洞。
    5、调整

将钢筋插进孔内后，如需调整位置，应在10分钟内调整好。
    6、保护

调整好后的钢筋在24小时内不许扰动，否则将影响其锚固强度。

植筋示意图如下：
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五、钢筋绑扎
钢筋绑扎板底筋应伸至支承构件中线，且锚入支座不小于15d，面筋若在支座处不能拉通（含端支座），则需锚入支座不小于La。当支承构件为剪力墙或房屋周边的梁时，楼板中上下锚固长度应为Lae。

 1、准备工作：

核对半成品钢筋的规格、尺寸和数量等是否与料单相符，准备好绑扎用的铁丝、工具等。并按各部位保护层的厚度，准备好水泥砂浆垫块。

2、钢筋的绑扎接头应符合下列规定：

1）搭接长度的末端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯距处；

⑵Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩；

⑶ 钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢；

⑷ 受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应按图纸要求。

3、底板钢筋绑扎前在混凝土垫层上弹出钢筋位置线，钢筋采用同底板混凝土标号的保护层垫块。上层钢筋网片必须垫以足够的撑脚，以保证钢筋网标高准确，钢筋网片绑扎前必须先弹好线，以保证钢筋间距均匀。

4、梁钢筋：框架梁钢筋绑扎时，其主筋应放在柱纵筋内侧，主梁与次梁高度相等时，次梁的下铁立于主梁的下铁之上，遇有多排钢筋交叉时，主次梁钢筋应隔排重叠，当梁与墙柱外皮相平时，可将梁外侧的钢筋端部稍作弯曲伸入墙柱主筋的内侧。

5、楼板钢筋绑扎的允许偏差如下：

	项    目
	允许偏差

	网眼的长、宽
	±10

	网 眼 尺 寸
	±20

	受力钢筋间距
	±10


 6、砼浇筑时，必须派钢筋工值班，发现钢筋移位或松脱及时纠正。

六、钢筋的连接
1、现场竖向钢筋的连接，钢筋连接要求：当连接钢筋直径≥16mm时，采用机械连接接头；当连接钢筋直径不大于16mm时，采用绑扎接头或焊接接头。各种构件的接头要求详见11G101-1标准图集的内容。机械连接接头等级为Ⅱ级。

2、接头的施工要求：受力钢筋应在受力较小处相互错开接头，有接头的受力钢筋截面占受力钢筋总截面面积应符合下表规定：

	纵向受拉钢筋最小锚固长度LaE La(MM)

	钢筋种类
	一、二级抗震时，LaE
	三、四级抗震时，LaE及非抗震La

	
	混凝土强度等级
	混凝土强度等级

	
	C20
	C25
	C30
	C35
	≥C40 
	C20
	C25
	C30
	C35
	≥C40

	I级钢筋
	35d
	30d
	25d
	25d
	25d
	30d
	25d
	20d
	20d
	20d

	月

牙

纹
	Ⅱ级钢筋 
	45d
	40d
	35d
	35d
	30d
	40d
	35d
	30d
	30d
	25d

	
	
	50d
	45d
	40d
	40d
	35d
	45d
	40d
	35d
	35d
	30d


注：1）表内Ⅱ级钢筋栏内，横线以上的数字为钢筋直径d≤25MM的锚固长度，横线以下的数字为钢筋直径d>25MM的锚固长度。

     2）表中La为非抗震建筑的锚固长度。

3）螺纹钢筋直径d≤25MM，其锚固长度可按表内数值减少5d采用。

	纵向受拉钢筋最小搭接长度LlE, Ll

	一、二级抗震等级
	LlE=1.2La+5d

	三、四级抗震等级及非抗震等级
	Ll=1.2La


注：表中L1为非抗震时的搭接长度

表中L1E为有抗震等级要求搭接长度

 七、成品保护

1、柱子钢筋绑扎之后，不准撞击钢筋；

2、楼板钢筋绑扎好后，不准踩在上面行走，在浇筑砼前一定要保持原状并派专人整理。

3、涂隔离剂、脱模剂时不要污染钢筋。

4、安装电线管、水暖管或其它设施时不得任意切断和碰撞钢筋。

5、成品钢筋应按规格形状、尺寸集中堆放并及时运往作业层。严禁踩踏碰撞成品钢筋，以免撞掉料牌。严禁污染成品钢筋。

八、质量通病的防治措施

1、为保证钢筋位置的准确，在浇筑砼前，要在墙外边10cm处设检查线，发现钢筋移位立即纠正。

2、对于板筋绑扎，水泥砂浆垫块、钢筋马凳一定要垫够，梅花型放置，防止负筋下塌。

3、按规定检查钢筋的绑扎质量，绑扎缺扣松扣数量不超过绑扎数的10%且不应集中。

九、成型钢筋的验收

分自检和隐蔽工程验收两步进行。

1、自检、互检：按设计和施工规范绑扎成型后，施工班组先和质检员自检验收，再由现场施工技术组进行检查评定确认。

2、隐蔽工程验收：自检评定合格后报请监理、甲方、质检站等有关部门进行隐蔽验收，经签证后方可进行下道工序施工。

如果因市场供应因素不能满足设计规定规格时，需遵循设计图纸说明的有关替代方案的原则，报请工程监理和设计单位同意后施工。

第六节  混凝土工程

本工程在混凝土施工过程中应严格执行《混凝土台度检验评定标准》，从而保证混凝土浇筑质量，对于大体积混凝土我们将在工程施工难点中作详细介绍。本工程采用商品泵送混凝土。在选定商品混凝土供应厂商时，应会同建设、监理单位选择信誉好、供应能力强及运距近的厂家。

一、预拌混凝土生产与运输

1、准备工作

1）下达任务单：任务单必须包括工程名称、地点、部位、数量，对混凝土的各项技术要求（强度等级、抗渗等级、缓凝时间等要求）、现场施工方法、生产效率、交接班搭接要求，以及供需双方协调内容，连同施工配合比通知单一起下达。

2）设备试运转应正常不得带病工作，混凝土运输车辆的数量要有富余，材料应提前备足。

3）全部材料应检验合格，各材料检验报告监理单位应签证并同意使用。搅拌站、浇筑现场、运输车之间有可靠的通讯联系手段。

4）项目部将派遣一名混凝土质检员进驻搅拌站，对搅拌站的生产过程实施旁监。

2、施工注意事项

1）工程质量通病及预防措施：

（1）遇有雨水影响砂、石含水率，应及时通知试验员进行检测，并调整配合比。经常检查掺合料、外加剂的自动计量系统的工作状态是否正常。

（2）混凝土搅拌车在现场交货地点抽检的坍落度超过允许偏差值时，应作退货处理。

（3）严格控制途中运输时间，选择好行车路线确保不塞车。搅拌车在装料前用水湿润搅拌筒，并在装料前排清积水。

二、混凝土运输

1、当预拌混凝土用混凝土罐车运输至施工场地时，项目部用小斗车运至电梯间，在用电梯将小车混凝土运送至各楼层浇筑位置。

2、混凝土运送到施工现场，应按规定抽检混凝土塌落度，每车应目测检查。试块则按每100立方米混凝土或每工作班随机取样不得少于一次，不足100立方米按100立方米取。水平结构在施工时要留置拆模指导试块，与结构同条件养护。施工现场的检验结果作为混凝土施工质量的评定依据。

 3、混凝土强度的检验与评定

根据各个施工部位混凝土量的多少，制定每个部位混凝土试块的制作计划。试块的取样方法、取样频率以及验收批的划分按现行施工规范执行。

三、混凝土外加剂

混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》及《混凝土质量控制标准》，其掺量应通过试验确定。

⑴ 材料：外加剂分为减水剂、膨胀剂等。

⑵ 作业条件：按混凝土要求选定外加剂类型，外加剂用量必须经试验确定，开工前对工人进行技术操作交底，指定专人对计量工作进行监督，备足本次作业的外加剂用料量。

四、混凝土掺合料（粉煤灰）

混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》的规定，矿物掺合料的掺量应通过试验确定。

1、进场的粉煤灰要有出厂合格证或检验报告，其质量指标必须符合《粉煤灰混凝土应用技术规范》。现场储存应挂牌标记并尽量与水泥分仓以防用错。

 2、粉煤灰宜与各类外加剂同时使用，这样一来既可提高混凝土的早期强度，又能进一步发挥节约水泥效能。

3、粉煤灰混凝土在低温条件下施工时，应加强表面保温，表面的最低温度不得低于5℃，寒潮冲击下，日降温幅度大于8℃时，应加强混凝土表面保护，防止产生裂缝。

4、粉煤灰混凝土抗压强度试样随机抽样：非大体积粉煤灰混凝土每100m3不少于一次，每一工作班不少于一次。

 五、混凝土的浇筑

1、施工准备

1）梁、板等模板内的木屑、杂物要清除干净，模板缝隙应严密不漏浆。模板、支顶、预埋件、管线、钢筋等符合施工方案和设计图纸并办理隐蔽验收手续。

2、梁、板混凝土浇筑

1)梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆压茬法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板混凝土一起浇筑，向前推进。

2)浇筑板混凝土的虚铺厚度略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插人式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣，振捣完毕后先用刮杠初次找平，然后再用木抹子找平压实，在顶板混凝土达到初凝前，进行二次找平压实，用木抹子拍打混凝土表面直至泛浆，用力搓压平整。

3）浇筑混凝土时应分段分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用长度的1.25倍，最大不超过500MM，平板振动的分层厚度为200MM。

4）使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏（一般为300～100MM），振捣上一层时应插入下层混凝土面50MM，以消除两层间的接缝，平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

5）浇筑混凝土应连续进行，如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝之前，将此层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时应按施工缝处理。

6）浇筑混凝土时应派专人经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应立即暂停浇灌并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。

3、混凝土的养护：

1）混凝土浇筑结束后，应在12小时以内加以覆盖，并浇水养护，混凝土浇水养护日期一般不少于7天，掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14天。

2）每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态，常温下每日浇水四次。大面积结构如地坪、楼板、屋面等可蓄水养护，贮水池等一类工程，可在拆除内模板后，待混凝土达到一定强度后注水养护。

六、工程质量通病及预防措施

1、蜂窝

产生原因：振捣不实或漏振，模板缝隙过大导致水泥浆流失，钢筋较密或石子相应过大。

预防措施：按规定使用和移动振捣器，中途停歇后再浇捣时，新旧接缝范围要小心振捣，模板安装前应清理模板表面及模板拼缝处的粘浆，才能使接缝严密，若接缝宽度超过2.5MM，应予填封，梁筋过密时应选择相应的石子粒径。

2、露筋

产生原因：主筋保护垫层不足，导致钢筋紧贴模板，振捣不实。

预防措施：钢筋垫块厚度符合设计规定的保护层厚度，垫块放置间距适当，钢筋直径较小时，垫块间距宜密些，使钢筋下垂挠度减少，使用震动器待混凝土中气泡完全排除后才能移动。

3、孔洞

产生原因：在钢筋较密的部位，混凝土被卡住或漏振。

预防措施：对钢筋较密的部位（如梁柱接头）应分次下料，缩小分层振捣的厚度，按照规程使用振捣器。

4、缝隙及夹渣

产生原因：施工缝没有按规定进行清理和浇浆，特别是柱头和楼板脚。

预防措施：浇注前对柱头、施工缝、楼板脚等部位重新检查，清理杂物、泥砂、木屑。

5、楼板表面平整度差

产生原因：振捣后没有用拖板、刮尺抹平，跌级和斜水部位没有符合尺寸的模具定位，混凝土未达凝固就在上面行人和操作。

预防措施：浇捣楼面应提倡使用拖板或刮尺抹平，跌级要使用平直、厚度符合要求的模具定位，混凝土达到1.2Mpa后才允许在混凝土面上操作。

6、混凝土表面上不规则裂缝

产生原因：一般是淋水保养不及时，湿润不足，水分蒸发过快或厚、大构件温差收缩，没有执行有关规定。

预防措施：混凝土终凝后立即淋水保养，高温或干燥天气要加麻袋草袋覆盖，保持构件有较久的湿润时间。
7、缺楞掉角

产生原因：投料不准确，搅拌不均匀，出现局部强度低、或拆模板过早，拆模板方法不当。

预防措施：指定专人监控投料，投量计量准确，搅拌时间要足够，拆模板应在混凝土强度能保证，棱角应予保护。
8、钢筋保护层垫块脆裂

产生原因：垫块强度低于构件强度，沉置钢筋笼冲力过大。

预防措施：垫块的强度不得低于构件强度，并能抵御钢筋放置时的冲力，当承托较大的梁钢筋时，垫块中应加钢筋或铁丝增强，垫块制作完毕应浇水养护。
七、安全技术措施
1、使用振动器的作业人员，应穿胶鞋，戴绝缘手套，使用带有接地保护的开关箱。使用手推车倾倒混凝土时，应有挡车措施，不得了、用力过猛或撒把。

2、楼面上的孔洞应予以遮盖或有其它保护措施。采取预埋间距200MM×200MM钢筋网作可靠性防护。夜间作业，应有足够照明设备，并防眩光。

八、成品保护
1、混凝土浇筑期间，及时校对预留伸出钢筋或埋件位置。已浇筑的楼板混凝土强度达到1.2Mpa后才准在楼面上行走操作。

2、侧面模板应在混凝土强度能保证其楞角不因拆模而受到损坏时，方可拆模。不能用重物冲击模板，不准在梁侧板或吊板上蹬踩。

3、使用振动棒时注意不要触碰钢筋与埋件、预埋螺栓、暗管等，如发现变异应及时矫正。雨期施工应有足够的防雨措施，及时掉已浇筑的部位进行遮盖。下雨期间，应避免露天作业。

4、日平均气温低于5℃时，不得浇筑养护，宜用塑料薄膜或麻袋覆盖保温。
第七节  砌体工程

一、施工准备

1、施工前由项目部提出材料计划，材供部负责及时足量安排材料进场并选择合格供货商，保证砌块材料的质量。

2、编写详细的技术交底，并组织工人现场交底学习。

3、准备好其它材料及机具，如水泥、砂、翻斗车、小推车、脚手架、瓦工工具等。

二、施工技术措施

1、先在待施工处按图放线，标出墙体位置，门洞位置及构造柱位置。构造柱的留置应以图纸为准。

2、在砌筑前，先在楼板上弹出墙边线、门窗洞口线、构造柱位置线等，在墙体上弹出灰缝线、门窗洞口标高等，根据砌块高度和灰缝厚度计算皮，并在墙体转角处立设皮数杆，其间距不大于12M。

3、用砌块砌筑砌体墙时，应分皮错缝搭砌，上下皮搭砌长度不得小于90mm。当搭砌长度不满足上述要求时，应在水平灰缝内设置不少于2Φ4的焊接钢筋网片(横向钢筋间距不宜大于200mm)，网片每端均应超过该垂直缝，其长度不得小于300mm。

4、与隔墙连接的钢筋砼墙柱，应配合建筑图在墙体位置，按墙的构造要求预留窗台板、过梁、圈梁外，应沿砼墙柱高每隔500mm插2Φ6预埋筋，锚入墙柱内不小于180mm，伸入墙体700mm且不小于1/5墙长（抗震设防烈度为7、8度时全长贯通），填充墙顶部应与梁密切结合。

5、当砌体墙长度大于5米时，墙顶与梁宜有拉结，如墙端部及中间没有钢筋砼柱时，应在墙端或墙中间加设砼构造柱，使构造柱间墙长≤5m。构造柱截面为墙厚x200(转角处为墙厚x墙厚)，强度等级C20，竖筋4Φ12，箍筋φ6@200，主体结构在构造内纵筋上下贯通。

6、高度大于4米，墙厚≥180mm的非承重墙体；高度大于3.2米墙厚<180mm而≥140mm的非承重墙体；高度大于2.8m，墙厚≥90mm而<140mm的非承重墙，均应在墙半高处设置一道钢筋砼圈梁.(亦可在窗洞顶部设)，混凝土强度等级为C20，同一圈梁标高不同或被洞囗截断，圈梁与过梁重迭等构造。

7、窗洞宽≥2米，窗洞下墙体必须做混凝土压顶，窗洞宽>5米时，还需设置构造柱，构造柱间距不大于5m，断面尺寸为墙厚x200，纵筋4Φ10，箍筋φ6@200，下端埋入构件内300mm，上端伸入压顶内200mm。

8、水电线管应事先预埋，插座、管线、出墙体处用专用砌块，严禁在已砌筑墙上开槽、开洞。

9、砌筑脚手架采用双排钢管脚手架，搭设参数为立杆间距1.5M，距墙面0.2M，大横杆步距1.8M，小横杆用卡扣与大横杆连接，此架也作为墙体抹灰用，最后拆架时，每拆一步架，均要用砂浆将杆洞堵实。

10、砂浆计料要准确，做到活完料尽。已拌好的砂浆应抓紧时间用完，严禁将砂浆搁放过夜而使之结块。

11、到顶之砌体墙，顶部砌一层斜立砖与梁或梁底顶紧，必需待下部砌体沉实后再砌斜立砖，灰缝要饱满。

三、施工工艺

砌体施工工艺：抄平→放线→摆脚→立皮数杆→盘角→挂线→砌筑→勾缝。

1、抄平：砌筑前应在基础防潮层或楼面上定出各层标高，并用水泥砂浆或100号豆石混凝土找平，使各段墙底部标高符合设计要求。找平时，需使上下层外墙不致出现明显的接缝。

2、放线：在底层，根据建筑物定位轴线弹出纵横墙边线，定出门窗位置。并将定位轴线通过经纬仪或垂球引到各楼层，并依其弹出各楼层墙体及门窗位置。各楼层外墙窗口位置尚应用垂球校核，检查是否在同一垂线上。

3、摆脚：在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚。摆脚的主要目的是为了核对所弹出的墨线在门洞、窗口、附墙垛等处是否符合模数，如偏差不大，可借助灰缝进行调整。

4、立皮数杆：皮数杆是在其上划有每皮砌体和灰缝厚度，以及门窗洞口、过梁、楼板、梁底等标高位置的木制标杆，它是砌筑时控制砌体竖向尺寸的标志。立皮数杆一般立于房屋的四大脚角、内外墙交接处、楼梯间及洞口多的地方。

5、挂线：为保证砌体垂直平整，砌筑时必须进行挂线。为提高工程质量，要求进行双面挂线。

四、砌体工程允许偏差
	序号
	项    目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	1
	轴线位移
	10
	用钢尺或经纬仪检查

	2
	墙体垂直度
	5
	用2M靠尺检查

	3
	表面平整度
	8
	用2M靠尺检查

	4
	水平灰缝厚度累计10皮
	±8
	拉线用尺量检查

	5
	门窗洞口（后塞框）
	宽度
	±5
	用尺量检查

	
	
	高度
	±5
	


第八节  门窗工程

本工程门窗包括铝合金门窗。

一、铝合金门窗安装：

（一）施工准备

1、安装前检查

根据施工图检查所要安装窗的品种、类型、规格和数量，窗的开启方向，外形及组合方式是否符合设计要求，五金件、密封条、玻璃压条等是否配套、齐全。确认合格后方可安装，不合格的应更换。

2、基准放线

根据墙面标高线，在靠近予留洞口的墙面用仪器找出水平基准线，洞口水平中心线，从顶层垂吊中心线，用墨斗弹出，还要用卷尺和线锤按设计要求找出洞口两侧窗框进出线，并用墨斗弹出。

3、检查安装洞口

根据洞口水平和垂直中心线以及施工图检查洞口尺寸，应与所要安装的窗尺寸相符。对同一类型的窗及其相邻的上、下、左、右洞口应保持通线，洞口应横平竖直。

（二）门窗安装

 1、就位和临时固定：根据门窗安装位置墨线，将铝合金门窗送到洞口就位，将木楔塞入门窗框与四周墙体间的安装缝隙，调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度等，位置及形状偏差符合检评标准，用木楔或其他器具临时固定。

2、门窗框与墙体的连接固定：采用水泥钉或射钉与墙体连接的方法固定，固定铁脚至窗角的距离不应大于180㎜，铁脚间距应按设计要求或间距不大于600㎜。 

当门窗安装高度超过30米时，所有外铝合金门窗均防雷引下线或防雷绝缘环作焊接处理，并及时做好防雷接地电阻的实测等工作。

3、组合窗的拼樘料安装应符合以下规定：拼樘料应在整窗找正后按设计要求将增强拼樘料与窗框应用螺栓固定；拼樘料与窗间的缝隙应用硅酮胶进行封闭处理。

4、门窗框与墙体安装缝隙的密缝：

1）铝合金安装固定后，应先进行隐蔽工程验收，检查合格后再进行门窗框与墙体安装缝隙的密封处理。

2）门窗框与墙体安装缝隙用聚合物水泥砂浆嵌填密实，外侧留密封槽口，填嵌防水密封胶。

5、安装门窗扇及门窗玻璃

1）门窗扇及玻璃的安装应在洞口墙体表面装饰工程完工后进行。

2）地弹簧门应在门框及地簧主机入地安装固定好后安装门窗，先将玻璃嵌入门扇构架并一起入框就位，调整好框扇缝隙，最后再将门扇上的玻璃填嵌密封胶。

3）平开门窗一般在框与扇构架组装上墙，安装固定好之后安装玻璃，调整好框与扇缝隙，最后再将窗扇上的玻璃填嵌密封胶。

4）推拉门窗一般在门窗框安装固定好之后将配好玻璃的门窗扇整体安装，即将玻璃入扇镶装密封完毕，再入框安装，调整好框与扇的缝隙。

5）玻璃安装前，先取下窗框上的玻璃压条，然后清除槽内砂浆、杂物，特别要注意清除压条槽中的残渣。玻璃安装前应将表面尘土和污物擦干净，玻璃四周应根据与窗框的间隙垫上不同厚度的玻璃垫片，玻璃垫片的装配按不同窗扇要求布置，玻璃垫片安装在距玻璃边缘150㎜；对平开窗承重垫应安放在靠近转轴侧，距玻璃边缘处。边框的垫片应用玻璃胶固定。

6）玻璃尺寸从窗框扇的透光边缘算起，每边搭接应大于8㎜，一般要求12㎜。

7）密封条应与玻璃均匀接触，接口无间，无脱槽、无拉伸现象。

8）压条安装可以用手压入内，困难时使用橡胶锤。压条宜用45度角切割，压条接头间隙不应大于1MM，压条安装应遵循先水平后竖直，先短后长的原则。

三、安装工程质量保证体系

1、施工及验收依据

 1）铝合金门窗的安装严格按照甲方提供的施工方案及图纸设计要求执行；

 2）变更通知书及其他有关安装、制作方面的修改方案通知；

 3）图纸会审纪要。

4）《铝合金门窗工程技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》和技术文件。

 2、施工质量保证体系

 1）施工前技术人员应熟悉施工图和有关技术资料，熟悉工程，了解施工及验收标准，编制专业施工方案。施工前技术人员应对班组进行认真细致的交流，掌握施工要点，为保证安装质量打好基础；    

2）熟悉土建工艺，及时掌握土建施工进度；

3）施工时严格做好产品保护，不得划伤型材表面，及时补封破损掉落的保护胶纸和薄膜，清理溅落在门窗表面的灰浆污物。

4）施工完毕后应进行自检，并填写施工自检表；

5）从施工准备到竣工投入远行的整个施工过程，每一步骤都必须严格把关，切实保证质量，人员严格按规程要求操作，同时质量体系加强监督检查，保证每一环节的质量；

6）铝合金门窗的防渗水处理：

在横竖框的相交部位，注上防水密封胶，注胶时表面务必清理干净，否则会影响胶的密封性能，有些外露的螺丝头，也应在其上注一层密封胶。为了将渗入的水排走，可在封边及轨道根部向室外钻直径为2㎜的小孔，一旦有水渗入框内，可通过这个小孔排出。

7）按施工程序办事，组织合理施工，文明施工，下达任务时要明确质量标志和要求，并应认真做到“四个坚持”。

（1）坚持谁施工谁负责工程质量的原则。

（2）坚持成品复核检查制度。

（3）坚持三检二评比工作制度（自检、互检、专检、初评、复评）。

（4）坚持检查评比。

第九节  楼地面工程

本工程楼地面做法有水泥砂浆地面、防滑地砖等。

一、水泥砂浆地面的施工工艺
1、混凝土基层处理要干净，在上、下水管穿过楼板周围加强防水措施，基层凿毛后无浮浆、砂浆及混凝土渣，影响面层厚度的凸出部分应凿除，提前洒水湿润24小时，表面无积水。

2、根据墙面水平线，在墙面四周地面面层水平标高线，并核对门框锯口标高，在地面四周做灰饼，大房间应相隔1.5-2.0米增加冲筋，如有地漏，应按设计要求在地漏半径1000㎜范围内找坡，坡度不小于1%，对有坡度要求的地面做出坡度。

3、刷水泥浆一道，宜用1：0.5水泥浆。刷成均匀的水泥浆结合层，随刷随铺水泥砂浆。水泥砂浆应机械搅拌，必须拌和均匀，颜色一致。水泥砂浆面层在埋设管道等薄弱处，必须采取防止开裂措施，方可继续施工。

5、最薄处30厚1:2.5水泥砂浆找平，随打随抹，

 6、洒水养护7～10天。养护期间不允许压重物和碰撞。

7、质量标准：

表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

地漏和有坡度要求的地面，坡度应符合设计要求，不倒泛水，无渗漏，无积水，抹面与地漏（管道）结合严密平顺。

允许偏差项目：表面平整度4mm。

二、防滑面砖楼面施工工艺：

1、将混凝土楼面上的砂浆等污染物清理干净，如基层有油污，应用10%火碱水刷干净，用清水冲洗其上的碱液，并认真将板面的污物剔刷干净。在有上下水管道的周围做加强防水层。

2、刷素水泥浆一道，在清理好的基层上，浇水湿润，用扫匀水泥浆，扫浆面积的大小应根据细石混凝土的施工速度来决定。应随扫随铺。

3、从房间四周水平线下反至细石混凝土找平层的顶标高，用水泥砂浆抹灰饼。有水的房间应由四周向地漏方向做放射形冲筋，并找好坡度。冲筋应使用干硬性砂浆。

4、20厚1:3水泥砂浆抹面，应随铺随拍实，并用木抹子由边向中、由内向外槎平、压实，木抹子应用力均匀，后退操作，将砂眼、脚印等消除后，用靠尺检查平整度。

5、待砂浆表面干燥后施工水泥基防水涂膜，水泥基防水涂料按设计配合比配制，随配制随施工。施工时涂刷2～3遍，每遍的涂刷方向应相互垂直交叉。厚度应达到设计要求。施工完毕后浇水养护。

6、铺砖时先将聚合物水泥砂浆抹铺于瓷砖的背面，因砂浆强度高，凝结快，应随拌随用，防止假凝后影响粘结效果。将抹好灰的砖贴到基层上，砖应上楞跟线，用木锤砸实找平。

7、将已铺好的砖拉线修整拨缝，将缝找直，并将缝内多余的砂浆扫出，将砖面砸实，如有坏砖应及时更换。

8、用1：1水泥砂浆勾缝，要求勾缝密实，缝内平整光滑。如设计要求不留缝隙，则缝隙平直，在修整好的砖面上用水泥浆扫入缝内灌实。

9、铺完地砖后，在常温下浇水养护48小时。

10、质量标准：面层所用材料得到品种、规格、质量应符合设计要求。面层应与基层的粘结必须牢固，无空鼓。坡度符合设计要求，不倒泛水，无积水，与地漏等结合牢固、严密，无渗漏。允许偏差项目：

表面平整度：≤2㎜

缝格平直：≤3㎜

接缝高低差：≤0.5㎜

第十节  装饰工程

在装修施工前应先做样板部位，坚持“样板先行”原则，经样板确定后，再大面积展开施工。

另外，在外墙装饰线条、屋面粉刷等细部处理上还应遵循“艺术化”、“小品化”的原则，做到精雕细刻、一丝不苟，力求规范、统一、精细。

一、一般抹灰

（一）施工工艺流程

基层处理→冲筋标志→底层砂浆抹灰→面层抹灰→表层处理→了尾工作。

（二）施工准备工作

1、抹灰基层表面处理：墙面上积灰和砂浆清扫干净，砼墙面的油渍和浮灰清洗干净，组织砼表面凿高补低，砂浆找平等工作，表面满甩掺108胶水泥浆粘结层。

2、墙面预留洞口形状整理，施工过渡性留洞以及安装工程的开凿洞口堵塞，外墙穿墙洞口以及螺栓孔眼要用防水砂浆堵塞密实。

3、混凝土在粉砂浆之前，在柱、墙及门窗洞口的阳角，粉1：2水泥砂浆护角线，高度自地面以上2m。并组织专人施工。

4、底层抹灰面抹饼的施工：

（1）灰饼的材料采用高标号水泥砂浆，这道工序是抹灰面厚度和平整度以及垂直度的标志，是控制抹灰工程质量的关键工序。

（2）灰饼的基本要求：牢固，不变形，灰饼网的垂直度和平整度，以及阴阳角的方正等偏差均需符合面层装饰工程标准。

（3）内墙抹灰的灰饼：先在阴角处两侧墙面做二条垂直灰饼,每条不少于三点,经检测符合标准后，墙面中间出灰饼，带通线制作。

（4）外墙面抹灰的灰饼：在转角和立面变化处的阴阳角二侧的墙面上做垂直灰饼，吊线附制作，并用经纬仪检验。门窗洞口两侧的垂直灰饼，吊线制作，墙身中间灰饼，从顶层女儿墙开始向下带通线制作。

（5）灰饼间距，应小于0.7m及括尺长度。

（6）装饰标准要求高的大墙面，根据抹灰基层的灰饼可以抽成龙筋来控制抹灰基层的平整度和垂直度。

（三）墙面底层抹灰

1、抹灰砂浆的配合比，按设计要求和规范规定调制，因本工程内外墙采用轻质混凝土砌块，故水泥砂浆的强度不宜过高，水泥砂浆的稠度为6～7㎝。

2、抹灰前，基层表面洒水湿润，砼墙和小型砌块砌体的表面刷掺108胶水泥素结合层。

3、抹灰厚度大于12㎜的要分层施工。

（四）面层抹灰

1、底层抹灰面上风裂、空鼓的地方须经返工，整修后方可组织面层抹灰。

2、基层抹灰面上要洒水湿润。

3、抹灰砂浆和配合比，按设计规定拌制。

4、表面砂浆抹定后，用括尺括平，木蟹压实提浆，在砂浆初凝前将表面处理。表面装饰材料用涂料、油漆、喷漆（塑）的面层抹灰面，用铁抹子压光。表面装饰镶贴玻化砖的抹灰面用木蟹拉细毛。

5、阳角用刀口条来控制抹灰质量，阴角用专制阴角器理顺。 

（五）质量标准

 1、主控项目

1）抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍清理干净，并洒水湿润；

2）抹灰材料的品种性能符合设计要求，水泥凝结时间和安定性复验合格，砂浆配合比符合设计要求；

3）分层抹灰采用加强网的，加强网与基体的搭接宽不小于100；

4）抹灰层各层粘结牢固，无脱层、空鼓、暴灰和裂缝。

2、一般项目

1）抹灰表面质量应符合：

   普通：光滑洁净、接槎平整、分格缝清晰； 

   高级：光滑洁净、颜色均匀、无抹纹、分格缝和灰线清晰美观。

2）护角、孔洞、槽盒周围整齐光滑、管道后的抹灰面平整；

3）抹灰层设置和厚度符合设计；

4）分格缝设置符合设计，宽深均匀，表面光滑、棱角整齐；

5）有排水要求的部分应做滴水线（槽），滴水线（槽）整齐顺直、内高外低、宽度不小于10mm
6）允许偏差符合下列要求：

	序
	项目
	允许偏差（㎜）
	检验方法

	
	
	普通抹灰
	高级抹灰
	

	1
	表面平整
	≤4
	≤3
	用2m直尺和塞尺

	2
	立面垂直
	≤4
	≤3
	用2m托线板检查

	3
	阴阳角方整
	≤4
	≤3
	阴阳角尺

	4
	分格缝直度
	≤4
	≤3
	用200MM方尺检查


二、天棚墙面乳胶漆

（一）施工准备

1、作业条件：

表面应基本干燥，基层含水率不大于10%。

过顶棚、墙面管道、洞口等处应提前抹灰找平。

门窗安装完毕，地面施工完毕。

环境温度保持在+5℃以上。

做好样板间并经鉴定合格。

（二）操作工艺：

1、清理基层抹灰表面：首先将水泥砂浆抹灰表面上的灰浆、砂粒、油污、色斑铲除干净，然后将基层扫净。

2、修补基层：用水石膏将基层磕碰处及坑洼处找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。

3、刮腻子：刮腻子遍数可由基层平整程度决定，一般情况下为2～3遍，腻子配比重量为乳胶∶滑石粉∶纤维素=1∶5∶3.5，第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后用磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将基层清扫干净。第二遍用胶皮刮竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后砂纸磨平并扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将基层刮平刮光，干燥后用细砂纸磨光，不得将腻子磨穿。

4、刷第一遍乳胶漆：涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷，使用新排笔时，将活动的排笔毛去掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。

5、刷第二遍乳胶漆：第二乳胶漆操作要求同第一遍，使用前充分搅拌。先用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。将复补腻子的基层先用乳胶漆垫刷一下，以防露底，然后再进行大面积涂刷，涂刷时要求先难后易，上下顺刷，互相衔接，避免出现接头现象。

三、面砖

面砖的品种、规格、花色按设计规定，并应有产品合格证，瓷砖的吸水率不得大于10%，砖表面平整方正，厚度一致，不得有缺楞、掉角和断裂等缺陷。

5） 施工工艺：

选砖：面砖在施工前将其按1㎜差距分类选出若干个规格，选好后根据外墙面积，门窗尺寸分批用料。选砖要求平整、楞角完好，同一规格的面砖，力求颜色均匀。

2、基层处理：对光滑表面基层，应先打毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润，砖墙面基提前一天浇水湿透。

3、抹底子灰：吊垂直，找规矩，贴灰饼，冲筋。吊垂直、找规矩时，应与墙面的窗台腰线、阳角立边等部位面砖排列方法及室内地砖铺贴方正综合考虑，力求整体完美。抹灰用刮杠刮平，再用木抹子板搓毛压实。

4、排砖、弹线：预排砖时在同一墙面最后只能留一行非整块面砖，非整块面砖应排在靠近地面或不显眼的阴角等位置：砖块排列一般自阳角开始，至阴角收口和自天棚开始至楼地面收口；窗顶、窗台部位，顶面砖应压盖立面砖，以免渗水，引起空鼓。

垂直控制线一般以1m为宜，水平控制线一般按5排砖间距为宜。

5、贴砖：预先将瓷砖泡水浸透凉干（一般宜隔天泡水浸透凉干备用）。

在每一分段或分块内的面砖，均自下向上铺贴。从最下一排砖的下皮位置用钉子装好靠尺板，以此承托第一排面砖。

浇水将底子灰面湿润，先贴好第一排（最下一排）砖，砖面要求：垂直平正，并应用木杠（压尺）校平面及砖上皮。

以第一排贴好的砖面为基准，贴上基准点（可使碎块面砖），并用垂球校正，以控制砖面出墙尺寸和垂直度。

铺贴应从以低一皮开始，并按基准点挂线，逐排由下向上铺贴，面砖背面应满涂水泥膏（稠度一般控制在2～3㎜内），贴上墙面后用铁抹子木把手着力敲击，使面砖粘牢，同时用木杠校平砖面及上皮。每铺完一排应重新检查每块面砖，发现空鼓，应及时掀起加浆重贴好。

铺贴完毕，待粘贴水泥初凝后，用清水将砖面洗干净，用白水泥浆（彩色面砖应按设计要求用矿物颜料调色）将缝填平，完工后用棉纱、布片蘸10%的稀草酸将表面试擦干净至不留残灰迹为止。

6、养护：面砖镶贴后，应及时养护，以防砂浆酥松。

7、安全文明施工

1）作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽，系好下颚带，锁紧带扣，施工现场严禁吸烟。

2）施工人员必须进行入场教育，经考试合格后方可进场。

3）雨天及六级以上大风天气应停止室外作业。

（）施工机械、电源电器必须由持证人员操作，无证人员不得进行开机和接线，防止发生安全事故。

5）严格遵守工地的其他一切安全管理要求。

第十一节  屋面工程

本工程屋面主要为上人平屋面和不上人屋面，屋面做法分为找坡、找平层、防水层、隔离层、钢筋砼保护层及面层，屋面防水和节能工程是该工程重点项目之一。为保证工程质量，现将施工操作要点说明如下：

一、屋面基层

1、为提高屋面砼自防水能力，要求商品砼控制好水灰比，现场按要求严格验收，砼浇筑中，确保振捣密实，不产生施工冷缝，保证砼表面平整，无气孔、无麻面、无裂纹，屋面女儿墙必须与楼面一起浇筑，施工缝应比屋面高150～200。

2、屋面施工前，基层应清理干净，在出屋面建筑物及女儿墙根部按规定做出凹圆弧，屋面上的预留洞分二次用膨胀细石砼堵实严密，经蓄水试验无渗漏再做找坡、找平。

二、找坡隔热层

1、屋面采用55厚挤塑聚苯板（设计值）为保温隔热板。

2、施工准备

1）材料

屋面保温材料应具有吸水率低，表观密度和导热系数较小，并有一定强度的性能。

2）作业条件

（1）屋面结构层已按规定作蓄水试验，试验结果符合要求，有试验记录，办完规定手续后，方可进行保温层施工。

（2）有隔气层要求的屋面，应先将基层清扫干净，按设计要求和施工规范规定，铺设隔气层。

（3）铺设隔气层的基层表面，应干燥、平整、不得有松散，开裂、起鼓等缺陷。

（4）穿过屋面和墙面等结构层的管根部位，应用豆石混凝土填塞密实，将管根固定。

3、操作工艺

1）将基层表面上的尘土、杂物等清理干净，基层应干燥、平整。

2）将干铺的板状保温材料，紧靠在需保温的基层表面上，并铺平垫稳，分层铺设的板块上下层接缝相互错开，板间缝隙采用同类材料嵌填密实。

4、应注意的质量问题

1）保温隔热层功能不良，保温材料容重过大，颗粒和粉末含量比例不均匀，铺设前含水量大，未充分晾干，使用前对材料应严格按照有关标准选择，加强保管和处理，不符合规范要求的材料，不得使用。

2）铺设厚度不匀，松散材料铺设时移动堆积，找坡不匀，抹砂浆找平层不当，压实时挤压了保温层，分层铺设时，应掌握好各层的厚度，认真进行操作。

三、找平层施工

（一）作业条件

1、找平层施工前，隔热层应进行隐蔽工程检查验收，并办理验收手续。

2、根据设计要求的坡度、弹线、找好规矩（包括天沟、檐沟的坡度），并进行彻底清扫。

（二）操作工艺

1、基层清理：将找坡层上面的松散杂物清扫干净，凸出基层的硬块要刮平扫净。

2、洒水湿润，在抹找平层前，应对基层洒水湿润，但不能将水浇透，宜适当掌握，以达到找平层，保温层能牢固结合为度。

3、冲筋或贴灰饼，根据坡度要求拉线找坡贴灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋的间距为1.5m，在排水沟雨水口处找出泛水，冲筋后进行抹找平层。

4、水泥砂浆找平层中宜掺外加剂，以提高找平层密实性。

5、找平层宜留设分格缝，缝宽为20mm，并嵌填密封材料或空铺卷材条;分隔缝兼作排汽屋面的排汽道时，应适当加宽，并应与保温层连通。分格缝其纵横缝的最大间距不宜大于6m。

6、找平层在基层与突出屋面结构的连接处，以及基层的转角处，应随基层做成圆弧。圆弧半径不小于100MM。

7、养护：铺设找平层12h后，需洒水养护和喷冷底子油养护，养护时间一般不小于7d，干燥后即可进行防水层施工。（防水层见防水工程）。

四、保护层

本工程屋面保护层为40厚细石砼，由内配φ6@150*150钢筋网片，分仓缝为6×6m。施工中应确保施工质量，分仓缝设置应结合面层玻化砖模数。（保护层做法见细石砼楼地面）。

第十二节   防水工程

项目防水工程由屋面工程、卫生间、阳台、露台、花池、厨房、外墙等几部分组成。各种防水材料必须要有质量证明文件和准用证，确保其质量符合技术要求。材料进场后，应按规定取样复试，合格后，方准使用。

施工前，应对图纸防水设计、四川省《建筑防水工程技术规程》、《屋面工程质量验收规范》的有关条例和《成都建筑防水构造图集》进行认真学习，了解防水细部构造和技术要求，并对作业人员进行技术交底，每完成一道工序应有专人检查，特别基层，防水基层应平整、干净、牢固，含水率不大于9%，突出结构的管根、地漏的阴阳角均应做成半径Ｒ＝20～30MM的圆弧，并抹平压光。基层也属隐蔽工。验收合格后，方可进行下道工序施工。

一、防水卷材

1、施工流程：基层检查验收→涂刷基层处理剂→阴阳角、节点部位粘贴附加层→隔离层→粘铺大面卷材→滚压、排气、粘合→卷材搭接粘结及封闭→卷材收头固定、密封→检查、修整→防水保护层施工→钢筋混凝土结构自防水施工

2、涂刷基层处理剂：涂刷基层处理剂的目的是用于隔绝基层潮气，防止防水卷材的起鼓、脱落，加固底层，提高防水卷材与基层的粘结强度。基层处理剂一般采用聚氨脂涂料，涂料的配制：将聚氨脂涂料的甲组份和专供底层涂料使用的乙组份按1:3～4（质量比）的配合比混合后用电动搅拌器搅拌均匀，也可将聚氨脂的甲、乙两组份，按规定的比例配合均匀，再加入一定量的稀释剂搅拌均匀后使用。一般在基层上涂刷一遍即可，小面积涂布可用油漆刷进行，面积较大时先用油漆刷，将特殊部位均匀的刷一遍，然后用长柄辊刷，进行大面积涂布施工。涂刷时，应以满涂、薄涂为度，涂刷要均匀，不得过厚或过薄，不得漏白见底，一般基层涂料用量为0.15-0.20kg/m2。底层涂料涂布后应干燥24h以上才能进行下一道工序施工，在下道工序施工前要做好成品保护工作，以防基层涂膜被破坏。

3、柔性防水卷材的施工

1）材料检查：高分子合成防水卷材（大面积用料和附加层用料）的尺寸、外观等必须符合规范和产品说明书要求。

2）附加层：采用厂家提供的专用基层处理剂，在转角等部位均匀涂刷一遍。待底涂干燥后，按节点构造图做好节点附加增强处理，附加层总宽度不小于500 MM。

3）大面底涂：将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面。涂刷时，按一个方向进行，厚薄均匀，不漏底、不堆积，晾放至指触不粘。

4）粘贴大面卷材：将卷材对准基准线试铺约5m长，将卷材沿基准线慢慢向前推铺。将前面试铺的约5m长的卷材卷回，依上述方法同样粘铺在基层上。在推铺卷材时，应随时注意与基准线对齐，推铺速度不宜过快，以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时，卷材不得用力拉伸。粘贴后，随即用胶辊用力向前、向两侧滚压，排出空气，使卷材牢固粘贴在基层上。

5）卷材搭接：将上层卷材对准搭接控制线粘贴在下层卷材上，胶辊用力向前、向外滚压，排出空气，粘贴牢固。搭接宽度为长边80MM，短边100mm。

6）卷材搭接密封：薄弱的部位，如卷材搭接、卷材收头、管道包裹、异形部位卷材剪裁较多的情况，应采用厂家专用密封膏密封。

7）收头固定、封闭：卷材四周末端收头伸入墙面凹槽内，金属压条钉牢固定，用专用密封膏密。 

4、节点部位加强处理

墙根、转角、施工缝：以墙根、施工缝接缝为中线，两边各250MM宽粘贴1.5MM厚附加防水层。在预留凹槽内收头。

5、注意事项

1）高分子了水卷材防水层采用冷粘法施工，材料进入工作面后不得以任何形式动用明火，施工现场及材料仓库均严禁吸烟。

2）各类材料的堆放、标志和使用过程必须严格区分和控制，避免混放误用。

3）高分子防水卷材及其配套产品应贮存于阴凉干燥、通风良好的室内，避免阳光直射，避免受潮，且应配备必要的消防设备。

4）卷材应为卧式码放，其下架空防潮，码放层次最多不超过五层。

5）阴阳转角、管根等部位必须按规范、设计图纸以及防水构造图要求增加附加层。
6）相邻两排卷材的短边接头应相互错开300MM以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。

7）卷材搭接缝，采用专用密封膏进行密封。

8）卷材铺贴程序为：先节点，后大面；先低处，后高处；先高跨，后低跨；先远处，后近处。即所有节点附加层铺贴好后，方可铺贴大面卷材；大面卷材粘铺须从低处向高处进行；先做较远的，后做较的，使操作人员不过多踩踏已完工的卷材。施工区域应采取必要的、醒目的围护措施（周围提供必要的通道），禁止无关人员行走践踏。

（1）基层处理剂要用力薄涂，使其渗透到基层毛细孔中，待溶剂挥发后，基层表面形成一层很薄的薄膜牢固粘附在基层表面，不可漏涂。

（2）在施工中如卷材搭接部位受到污染，可用基层处理剂进行清洁，然后可正常使用。

6、质量验收标准及方法

1）卷材必须符合设计要求和规范规定。出厂合格证、现场抽样送检报告等合乎要求。

2）防水层严禁有渗漏现象。

3）卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。

7、保护层：防水卷材施工结束后，做好防水工程隐蔽验收，验收合格后铺贴防水卷材隔离层，在隔离层上作防水保护层混凝土支头，防水保护层为40厚C10细石混凝土，做保护层时不能破坏隔离层和防水层。
第十三节  脚手架工程

根据工程情况及《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和成都市有关安全生产、文明施工的有关规定，结合公司的施工经验和现有材料，在利用加改采光井在利用加改采光井4层屋面至11层搭设双排落地式脚手架（双排落地式脚手架详见脚手架施工专项方案）；在11层采光井处以上每6层铺设型钢，做为悬挑式钢管脚手架的底座（悬挑式脚手架详见施工专项方案）。
一、材料要求

1、钢管：立杆、斜杆、横杆均采用Ф48×3.6的无缝钢管,钢管必须有出厂合格证，两端切口须平直，不得有斜口、毛口、卷口等现象，更不得使用锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂缝的钢管。

2、扣件要有出厂合格证，在使用前必须逐一进行检查、保养，不得有变形、裂缝、滑丝、脆裂以及其他不允许的缺陷。

3、安全网要有出厂合格证，不得使用已经腐乱的安全网，当对其质量有怀疑时，要做冲击破坏试验。

4、工字型钢进场应有出厂合格证、原材料质保书，进场后需再进行复检，其材质必须符合要求。

5、钢丝绳必须严格按设计要求购买，钢丝绳进场前，应认真核实其产品合格证。

钢丝绳附件U型环夹头内侧净距必须在24㎜～26㎜之间。

二、脚手架的搭设

（一）悬挑脚手架的搭设

1、在各悬挑层楼层结构混凝土施工前，根据脚手架平面布置图，在梁内预埋φ20园环一个，用以固定16型工字钢，工字钢与园环固定好后焊接牢固；型钢与铁件应焊接牢固，焊缝饱满，无气孔、漏焊等缺陷。

2、根据设计要求进行脚手架的搭设，搭设的纵横距、步距等应符合规范要求，每搭设完一步脚手架后，应按规定校正步距、横距、纵距及立杆的垂直度，立杆底部应安放在型钢上焊接的钢筋上。

3、在每个分荷体系上，设上拉钢丝绳，在每根型钢梁所对应的混凝土梁侧面予埋Φ20圆钢吊环，埋入混凝土长度300㎜，伸出100，位置在梁上端或剪力墙顶施工缝以上，然后用钢丝绳斜吊，并用神仙葫芦收紧，然后用双夹头固定好，钢丝绳采用内外张拉的方式。 

4、待上一层混凝土强度达到设计要求后，及时拉好斜拉钢丝绳，并组织对脚手架的验收，经验收合格后拆除下部的脚手架。

5、连墙杆：随搭随即设连墙杆，竖向距离不大于楼层高度，水平方向每隔2～3个立杆间距设一个连墙点，其连墙方法是在楼板上予埋Φ20钢筋，长度为200，伸出板面100与连墙杆连接。

6、剪力撑：沿脚手架两端和转角处起，整个墙面满设剪力撑，底层剪力撑突出立杆700，斜杆与水平杆的交角宜在45。～60。之间，剪力撑将一根斜杆扣在立杆上，另一根扣在小横杆伸出部分，斜杆两端扣件与立杆节点距离≤200，最下面的斜杆的连接离地面≤500。

7、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内，错开距离应符合规定要求。

8、卸料平台的搭设：附设在外脚手架的卸料平台要在垂直高度上相互错开搭设，并且要与建筑物有卸荷措施，卸料平台外伸2米，宽4.5米,周围用两道L50×5角钢围护栏杆距平台高度1.1米,卸料平台的承受荷载为150Kg/m2，在平台上不允许长期堆载，材料卸下后立即拉走，选用2φ23.0(6×19+1)钢丝绳，满足要求。

三、技术要求

1、外架立杆为双排，搭设脚手架宽度0.80～1.00米，里排立杆中心距墙不应大于0.30米，外排立杆距墙1.10～1.30米，立杆纵向间距1.80米，水平大横杆间距0.90米，小横杆步距1.80米，施工层满铺钢筋蓖条脚手架走道板。
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2、连墙杆：随搭随即设连墙杆，竖向距离不大于楼层高度，水平方向每隔2～3根立杆间距，其连墙方法是在楼板上预埋ф20钢筋，长度为200，伸出板面100与墙杆连接。

3、剪刀撑的搭设：

应在双排脚手架沿脚手架两端和转角处起，外侧立面整个长度和宽度连续设置剪刀撑，剪力撑的搭设是一根斜杆扣在立杆上，另一根靠在小横杆的伸出部分上，这样可以避免两斜杆相交时把钢管搞弯，斜杆与水平杆的交角及剪刀撑与地面夹角宜在45°～60°之间，应沿架高连续布置，斜杆两端扣件与立杆节点（即立杆与横杆的交点）的距离不宜大于200MM，最下的斜杆与立杆的连接点高地面不宜大于500MM，以保证架子的稳定。剪刀撑斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，在其中间还应增加三个扣结点。剪刀撑将一根斜杆扣在立杆上，另一根扣在小横杆伸出部分。
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4、悬挑架的设置：16#、17#楼设置在2层和8层，18#、19#楼设置在2层和9层。悬挑杆采用18a#工字钢，悬臂杆端部焊ф20钢筋吊环；在悬挑脚手架的上层梁或柱上预埋ф22钢筋吊环。用钢丝绳斜吊，最后用双夹头固定好。为增加悬挑脚手架的安全系数，在工字钢的另一端与预埋在楼板上的ф20钢筋焊接。
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（5）脚手架上铺钢笆片，里立杆与墙面300间隙每隔四层用旧木板封闭一次。

（6）脚手架搭设要横平竖直，立杆垂直度偏差小于1／200架高，每个扣件要拎紧，对接扣件开口应朝架子内侧，螺栓向下，避免开口向上。

（7）脚手架随建筑物主体增高而增高，并超过施工层一个步架高。

（8）防雷接地：在建筑物四角上用扁铁把钢管与建筑物避雷接地线钢筋连接。

（9）搭设脚手架时，操作人员脚下穿软底防滑鞋，系好安全带，不得抛掷物件，严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。

四、脚手架的拆除

1、脚手架拆除前的准备工作应符合下列规定：

1）应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑系统是否符合构造要求。

2）应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底。

3）应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

2、脚手架的拆除：

1）脚手架随外墙装修进度开始拆除，拆除顺序与搭设时正好相反，从上而下进行，一步一清，不得采用踏步式拆除方法，连墙杆和拉结筋拆除也随架体一步一清地向下拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架。分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步应增设连墙件加固。纵向剪力撑应先拆中间扣件，然后拆两头扣件，由中间操作人员向下递杆件，拆除前应先将脚手架上存留的材料、杂物等清理干净，拆除后钢管扣件应分类堆放，零配件应装入容器，然后用电梯送至地面，严禁高空抛丢，

2）无论是搭设还是拆除，一个步架的工序未完成或扣件已松动，不得中途停止，留下安全隐患。

3）脚手架拆除时不得污染外墙面和破坏外门窗。

4）六级以上大风、雷雨时，不得进行搭设和拆除脚手架。

五、安全防护措施
1、脚手架外侧全部采用钢管围栏加安全网封闭，进入建筑物的人行通道口铺二层旧模板遮盖。

2、脚手架的内档按规定每隔三层用旧模板封隔。其余各层用安全网防护。

六、安全技术措施：

1、搭设人员必须经过考核培训后持证上岗，并定期检查身体。搭设时必须戴好安全帽、安全带，穿防滑鞋。

2、每段脚手架搭设完毕后，应进行仔细的检查验收工作，验收工作应由项目经理组织技术、安全、搭设班组三方人员进行观察和实测工作。每段脚手架都必须经验收后才能投入使用，严禁边搭设边投入使用。脚手架的垂直度等指标必须符合规范要求。

3、埋入混凝土中的钢管及铁件必须除锈，且均需在混凝土浇筑完毕七天才能与外墙脚手架冲天杆件相连。

4、脚手架随建筑物主体增高而增高，并超过施工层一个步架高。

5、防雷接地：在脚手架四角钢管立杆用扁铁与建筑物避雷接地线钢筋连接。

6、在靠近电源处搭设脚手架时，必须先切断或迁移电源后方可搭设，不允许将电源线拉在脚手架上。

7、脚手架仅作为主体施工围护和装修施工操作用，施工中严格控制施工荷载。不得将模板、泵送混凝土管等直接放在脚手架上。

8、在使用期间严禁任意拆除连墙点，主节点处的纵横向水平杆、扫地杆、栏杆、挡脚板。如确需拆除，应报请安全员和项目工程师审批。

9、在脚手架上进行电、气焊作业时必须有防火措施和专人看护。

10、拆除脚手架时，地面应作围栏和警戒标志，并派专人看护，严禁一切非操作人员入内。

第五章  质量通病预防措施

第一节   建筑工程裂、渗预防及防治措施

在成都地区，随着混凝土设计强度的不断提高，水平构件的裂缝的几率大大提高，同时，房屋厨房间、外墙的渗漏也是住宅用房对商品房投诉的焦点之一，作为防水最主要的一道防线——钢筋砼结构自防水，其施工质量的好坏直接关系到建筑的防水效果。本工程的结构施工除要抓好混凝土结构几何尺寸，表面光滑平整，混凝土结构不产生裂缝是防渗和结构创优的主要环节。混凝土结构质量的好坏严重地影响工程使用和寿命，同时混凝土自身的密实度和内部质量影响到房屋的防渗漏的性能。因此，保证混凝土结构不出现裂缝是本工程的一项关键工作。我们针对本工程的特点，采取系列相关措施以保证混凝土结构不出现裂缝、渗漏，特别是底板、外墙、屋面板和楼面板等关键部位的混凝土。

一、混凝土裂缝出现的主要原因
1、模板支撑体系没有认真计算。模板支撑间距过大；上层支撑同下层支撑不在同一垂直线位置，支撑之间没设拉杆，相互之间不能形成一整体，模板及支撑在安装过程中由于强度、刚度、稳定性不能满足规范要求，从而使混凝土在浇筑过程中出现局部变形、沉降而导致混凝土楼面板和屋面板开裂。

2、混凝土配合比方面：主要在于为了满足泵送要求，水灰比较大，砂率较大，石子较小，且粉煤灰较多，为了保证混凝土强度要求，水泥用量也较大，是产生裂缝的主要原因。

混凝土水灰比过大，多余水分干脱后，发生较大的物理收缩，在混凝土早期抗裂能力不足的情况下产生表面龟裂；

混凝土中细粉与细骨料含量过大以及针片状比例过高，产生上述性质的收缩裂缝；

混凝土浇筑以后，未按规范要求的时间及时进行养护，表面失水过快，出现不正常的干缩现象，使得混凝土表面产生拉应力而导致表面开裂；

塌落度过大时，骨料大量下沉，素浆过多上浮，表面会产生较大的收缩而出现龟裂。

3、其他方面的因素：

钢筋保护层过厚，墙体水平钢筋间距偏大；

梁板模板拆除过早；

混凝土结构过早受外部荷载作用；

洞口、拐角等应力集中的部位没有加强钢筋；

板面混凝土不用平板振动器振捣，用插入式振动棒平拖振捣，导致混凝土中粗骨料不均从而使得其强度不均；

二、混凝土裂缝预防控制措施
1、模板支撑体系应认真进行计算，上下层模板支撑应设置在同一垂直线位置上，每层模板支撑施工前，先在楼面上放出下层对应立杆的位置线，立杆之间设好水平拉杆，形成整体。

2、现浇混凝土的拆模时间，必须严格按照规范的要求执行，在浇筑混凝土时除留置标养试块外，还必须留置同条件下养护的拆模指导试块，并以此来确定构件在拆模时混凝土的实际强度。结合本工程的特点，每栋楼梁板模板不得少于3套。梁板的拆模时间不得少于10天。

3、严格控制混凝土原材料质量，保证混凝土强度均匀一致，通过科学的配合比设计和严格的计量，在确保混凝土强度及耐久性的前提下，采取适当的技术措施，尽可能减少水泥的用量，避免由于水泥用量过大而产生的内应力导致裂缝。

4、选用外加剂应优先采用减水性的外加剂；砂石应严格控制含泥量，砂必须采用中砂。

5、墙体和楼板中有管线集中穿过的地方必须加设至少300㎜宽的钢丝网，楼板L角处应力集中，弯起筋必须双向布置，按照规范要求绑扎，设计规范中分布钢筋不要求做弯钩，考虑分布钢筋可以抵抗混凝土中温度收缩应力，由于分布筋一般为圆钢，它同混凝土的握裹力较差，所以分布筋也要加弯钩。

6、施工时严格控制钢筋的位置，确保钢筋的有效高度，特别时负弯距筋及双层钢筋的上排筋，严禁踩踏。

7、混凝土在浇筑完毕12小时以内必须进行养护。加强混凝土的养护工作设计减少其表面收缩裂缝的有效措施，屋面楼板采用蓄水养护，时间不少于14天，柱墙和梁板混凝土养护采用浇水养护，时间不少于7天。

8、面混凝土应用平板振动器振捣，不得使用插入式振动棒平拖振捣。

9、 因为混凝土早期强度太低，施工荷载过早上去，势必会导致混凝土内伤，因此楼面混凝土成型后48小时内不能上荷载。

第二节   常见工程质量通病防治措施

一、模板工程质量通病防治

1. 梁模板

常见通病：梁身不平直，梁底不平及下桡，梁侧模涨模，局部模板嵌入墙、柱内，导致拆模困难。

1）防治措施：

（1）支模时遵守边模板包底模板的原则，梁模与墙、柱模板连接处，下料尺寸稍短。

（2）梁侧模必须有压脚板、斜撑，拉直线后将梁侧钉牢固，梁底模按规定起拱。

2. 楼面模板

常见通病：板中部下桡，板底混凝土拆模后表面不平整。

1）预防措施：

（1）楼板模板厚度一致，模板主、次楞要有足够的强度和刚度，主、次楞尺寸要一致。

（2）支撑系统要符合规定的保证项目要求。

二、钢筋工程质量通病防治

常见通病：钢筋下料长度不准，箍筋歪斜扭曲，绑扎间距不均匀，钢筋无保护层，负筋下塌。

1、防治措施：

1）指派熟练工人操作钢筋加工机械，定期校核切断机和调直计量部件。

2）加工箍筋时，一次加工箍筋数量不超过5个。

3）梁板及墙柱钢筋绑扎时，先划线定位，后按线绑扎。

4）混凝土垫块要有足够的强度和数量，厚度同保护层厚度一致，墙柱钢筋的垫块要绑扎牢固。

5）板面负筋要用马凳垫起，马凳数量要足够，避免践踏。

三、混凝土工程质量通病防治

常见通病：蜂窝、麻面、露筋、墙柱底部烂根、表面有不规则裂缝。

1、预防措施：

1）按规定使用振动器，间隙浇筑混凝土时，新旧接缝处要小心振捣，模板安装前清理好表面接接缝处的杂物。钢筋过密时选择相应粒径的石子，并小心振捣。

2）模板表面要清理干净，平整光滑，并涂刷脱模剂，浇筑前要洒水湿润。

3）钢筋垫块厚度要符合设计规定的保护层厚度，垫块放置间距适当，不使钢筋因自重引起下挠。

4）混凝土终凝后立即洒水养护，高温天气要用麻袋等物品覆盖，保证构件有足够的湿润时间，混凝土终凝前严禁在表面行走和堆载，大体积混凝土参照专项方案要求。

四、结构裂缝预防措施

1、配制砼时，严格控制水灰比和水泥用量及砂、石含泥量，选择级配良好的石子，减少空隙和砂率；同时要捣固密实，对板面进行抹压，以减少收缩量，提高砼抗裂强度。

2、浇筑砼前，应将基层和模板浇水湿润。砼浇筑后派人专人进行养护，使其保持湿润，当表面发生细微裂缝时，应及时抹压一次，再进行养护。

3、严格控制砼坍落度，泵送砼坍落度为12～16cm，非泵送砼为6～8cm，确保砼的施工质量。

4、在气温高的天气进行砼施工时，在砼中掺加缓凝剂，减缓浇筑速度，以利于散热，或掺加木钙等减水剂，以改善和易性，减少水泥用量，防止砼产生裂缝。

（一）楼板裂缝预防措施

(1) 纵向受力钢筋配筋率>0.2%，受力钢筋及分布钢筋间距<200，有条件应采用双层板筋，伸缩缝（或后浇带）间距<30m～40m。

(2) 沿梁板方向的构造负筋，在主次梁相交处不能省去，应重叠布置，伸入板的长度大于板计算跨度的1/4，间距<200。

(3) 板角应设双层双向加强钢筋或幅射筋。

(4) 楼板开洞设加强筋，大洞口要用边缘构件（小梁）加强。

(5) 为保证板支座（尤其是雨蓬及檐口挑板）负筋位置准确，在板中布置一定数量的“马凳筋”。

(6) 板砼浇筑原材料质量要求及优化砼配合比比同外墙防裂措施。

(7) 砼浇筑前，清理垃圾、泥土、油污，合理组织施工，禁止产生冷缝，施工缝严格按施工规范留设和处理，用平板振动器（禁用插入式）捣实，板砼面宜刮平，并二次抹压密实。

(8) 用麻袋在4～12小时内用覆盖法保温保湿养护不少于7d，不宜用浇水法养护，保证3套模板进行周转，待强度达70%以上再拆模（具体待拆模指导试块结果确定），不得过早拆模，禁止过早上人（未达12N/㎜2）或承受较大施工荷载。

（二）砼楼板45度斜裂缝的预防措施

1、施工方面的原因及预防措施

原因一：板角支座边高出板底，超过规范允许范围，造成板厚不够，受压区混凝土变薄，板的刚度变小，受力变形后，混凝土受拉区拉裂。

预防措施：每道工序间应自检、互检，各工序间进行交接检查。例如砖工向木工、木工向钢筋工、钢筋工向混凝土工交接，以保证各构
件几何尺寸及钢筋位置正确。

原因二：板角上部构造钢筋锚入支座长度不够，未按受拉钢筋最小锚固长度进行锚固，造成钢筋受力后在混凝土内滑移，不能有效地抵抗支座负弯矩，以致受拉区混凝土被拉裂。

预防措施：板角上部构造钢筋应按设计图纸要求或按《混凝土结构设计规范》进行锚固。

原因三：混凝土施工中或水电安装中上部构造钢筋被踩踏（压）后，未及时纠正，造成保护层超厚，钢筋下移，钢筋不起作用或作用甚小。

预防措施：上部构造钢筋的位置要固定牢。例如用撑脚绑扎固定；混凝土时，运输道不能与钢筋表面接触；钢筋应有专人看管，一经踩踏，随时纠正。

原因四：构件拆模过早，早期受荷太大或支撑松动，造成板角和平行于支座边出现斜向和平行裂缝。

预防措施：浇筑混凝土时，木工应跟班检查模板情况。模板拆除时间和受荷混凝土强度应严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》中相关规定执行。

由上述原因引起的板角斜裂缝应由施工单位提出技术处理方案，经监理或建设单位认可后方可进行处理。必要时技术处理方案还应经原设计单位审核认可。

此外，施工前要认真细致地做好图纸会审工作。施工中，板角双向上部构造钢筋应整体全部绑扎。

（三）梁裂缝预防措施

1、纵向受力钢筋配筋率>0.2%，伸缩缝间距<30m～40m。

2、梁高超过700，须在梁两侧设腰筋，沿高度间距<200，直径>10，梁下部钢筋保护层应控制准确，不宜超厚，任何时候不得>40㎜。

3、材料质量要求及优化砼配合比同外墙防裂措施。

（四）墙（剪力墙、筒体）裂缝预防措施

1、墙体加强部位配筋率>0.3%，间距<200，宜配双排钢筋，水平筋宜在竖筋外侧，加强部位指：顶层、底部加强区（总高的1/8），端墙、楼梯间墙，端开间的内纵墙、电梯间墙。

2、墙体洞口和连系梁部位应设加强筋或八字斜筋。施工中，若发现某层墙体有裂缝，上层墙体相应部位宜设暗梁加强。

3、加强砼养护，养护时间不少于7天。

五、建筑裂缝防治措施

（一） 砌体（砖、砌块）

1、材料要求

1）有关材料要求如下：

（1）加气砼砌块应符合《蒸压加气砼砌块》的有关规定；

 以上材料的砌筑应符合《砌体工程施工及验收规范》及成都市《非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程》的有关规定。

（2）进入现场的加气砼砌块应具有生产资格证（或生产许可证）、产品出厂合格证及取得《成都市建筑材料核准证书》。

以上建筑设计要求与设计施工图不符时，应在图纸会审时及施工前向有关方提出并采取相应措施落实解决。

2）砌体施工

（1）砌块堆码高度不超过1.6米，场地平整、不积水，装卸时严禁翻斗倾卸和丢掷，砌筑前按砌块尺寸计算皮数和排数，编制排列图，不得使用龄期不足28天、潮湿、破裂、不规则、表面污染的砌块。

（2）砌筑时应控制砌块含水率，加气砼砌块宜小于15%，雨天施工须防止雨水直接冲淋砌体，不得使用被雨水湿透的砌块，墙体材料宜保持均一性，若需镶砌，宜采用与原砌块物理力学性能相近的砼预制块。

（3）砌筑时清扫墙体下楼面，不得有杂物，并湿润满铺底灰，砌块须错缝砌筑，上下皮搭接长度不宜小于90MM或砌块长度的1/3，否则在灰缝中设拉结筋（网），铺灰宜用铺灰器，一次铺灰长度不超过800，铺灰后立即放砌块，可用木锤敲击摆正，如砌后需移动砌块，须铲除原有砂浆重砌，不得随意撬动已砌好的砌块或打洞凿槽，切锯砌块用专用工具，不得用瓦刀砍劈，否则砌块宜缺梭掉角。

（4）灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平缝不低于90%，竖缝不低于70%，竖缝宜用内外临时夹板灌缝，严禁干砌再水冲灌缝，边筑边勾缝，不得出现暗缝，严禁有透亮缝，灰缝厚度应均匀，控制在8～12㎜。埋设的拉结筋或钢筋网片必须展平埋置于砂浆中。

（5）日砌高度控制在1.8m，最上二皮应待下部砌体变形沉实稳定后再砌，最上一皮应用辅助实心小砌块（或红砖）60°斜砌挤紧砼梁板底，空隙用砂浆填实，墙体留槎应留斜槎，如留直槎，沿高度500设置2Ф6拉结筋伸入墙内500以上，并留成“马牙槎”。

砌体裂缝产生的原因及防止措施

	产生的部位
	产生的原因
	防止的措施

	墙柱交接处竖向裂缝
	砌块与柱间灰缝不饱满
	改善砂浆和易性；

	
	砌块收缩（含水率大，未到28天龄期）
	控制砌块含水率；

	
	砂浆干缩；
	控制抹灰层厚度，分层抹灰，按配合比操作；

	
	未按规定设置拉结筋
	砌墙按规定锚入拉结筋；

	
	抹灰层干缩。
	沿墙柱交界处挂钢网防裂。

	墙梁板交接处水平裂缝
	最上皮砌体未斜砌顶紧；
	用实心辅助砌块60゜斜砌顶紧；

	
	砌体沉缩过大；
	控制日砌高度及顶层填砌时间

	
	墙梁板交接处灰缝不饱满
	沿交接处挂钢网防裂。

	
	墙梁板交界出灰缝过厚。
	砌块靠柱壁，减少灰缝厚度；

	
	 墙柱间隙过大；
	

	墙中部砌块周围裂缝、台阶行裂缝、纵横向裂缝
	砌块收缩不均（砌尬灰缝、抹灰层干缩变形不一致）；
	（1）控制墙体长度、高度，超过规定加构造柱及圈梁；

（2）加钢网防裂；

（3）用相同性质材料砌筑填塞；

	墙与楼面交接处水平裂缝
	第一皮斜砖与楼面或梁未填挤密实；

未等砂浆沉降完全即抹灰
	（1）斜砖填挤密实；

（2）等砌块沉降完全后再抹灰；

	埋设暗管、暗线处裂缝
	抹灰过早过厚未分层操作；

灰浆配合比不当，用水量过大；

砂浆填塞不紧固；

未加防裂网
	（1）抹灰分层；

（2）控制配合比；

（3）填塞砂浆固化后再抹灰，并沿线位置加防裂网

	女儿墙与屋面交接处裂缝
	构造不合理；

墙体与屋面不同材料的温差、收缩变形不同；
	做好屋面刚性层、隔热层和女儿墙交接出留缝和防水处理，减少温度应力和温差变形。

	门窗洞边角处裂缝
	构造不合理
	（1）加钢筋混凝土过梁

（2）门窗四周加混凝土边框。


2、墙体抹灰

1) 抹灰应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定；

2）抹灰砂浆用的水泥应有产品出厂检验报告及取得《成都市建筑材料核准证书》，并经有见证抽样送检合格后才能使用，不同品种水泥不得混用；

抹灰用的砂应用中砂，使用前过筛，不得含有杂物，含泥量<5%，不得超标；

拌合水是不含有害物质的洁净水，禁用现场污水拌砂浆。

3）抹灰砂浆品种应符合设计要求，其配合比、稠度、性能经检验合格后方可使用；抹灰砂浆应具有良好和易性，并有一定粘结强度，其保水性即分层度为1～2cm，过低过高均不符合要求。抹灰砂浆的分层作用及技术要求应符合下列规定：

	层次
	作用
	稠度

	底层
	与基层粘结
	10-12

	中层
	找平
	7-9

	面层
	装饰
	6-8


抹灰砂浆品种按设计要求选用，并符合下列规定：

外墙、湿度较大的房间抹灰—水泥砂浆或水泥混合砂浆；
砼墙的底层抹灰—水泥混合砂浆、水泥砂浆；
抹灰层平均总厚度，不得大于下列规定：

	内墙
	外墙
	顶棚

	25
	20
	15


4）墙体抹灰应在基体或基层的质量检验验收合格后，方可施工。其中砌块要砌完至少7d后才可进行抹灰。

5）抹灰前清除基层浮灰，处理干净，结构偏差大的部位用与底层抹灰相同的砂浆填补密实，埋设暗线、暗盒等孔槽处，先用水泥砂浆填实，并用钢网作作防裂处理，不同材料相接处基体表面应先铺钉300宽钢网，并绷紧牢固，钉的间距不能过大，保证负钢网不变形起拱。

6）砼表面抹灰宜先用1：1水泥砂浆加801胶（水重的20%）喷浆造毛，或用界面处理剂（YJ-302）进行处理，抹灰前基体墙面浇水湿润，渗水深度8～10㎜，加气砼砌块吸水具有先快后慢、连续时间长的特征，应提前2天浇水，每天2道。前层抹灰砂浆已干时，抹后一层前也应浇水湿润。

7) 门框塞缝作为一道主工序由专人负责用小镏子将缝隙全部塞严。

水泥砂浆、混合砂浆及石灰膏不能前后交叉涂抹，水泥砂浆不得涂抹在石灰砂浆层上。

水泥砂浆踢脚线，在墙地面抹灰后，涂刷胶化或涂料前施工，防止上口交接处因涂料未清罩在其上而开裂空鼓。

8）抹灰完后浇水在湿润条件下养护7d，各种砂浆抹灰层，在凝结前，应防止快干、水冲、撞击和振动，凝结后，防止污染和损坏，要避免日光曝晒下抹灰，要有防晒、防雨水冲刷的措施。

第六章  工程质量总目标及目标分解

本工程质量目标为：按国家现行施工质量验收规范及建筑工程施工质量验收统一标准，一次验收合格，确保顾客满意度90%以上，确保成都市优质工程，争创省级优质工程。

我公司具有丰富的各种大型结构的施工经验，为了达到本工程预期的质量总目标，我公司选派了优秀的项目领导班子，对工程施工采取全过程的目标管理，并将单位工程质量总目标分解为分部分项工程的分目标；对各分目标均落实到相关的管理者和操作班组，实行目标责任制，明确奖罚指标，使每个分部分项的管理者与操作者有了明确的目标和责任，形成有效的压力与动力，最大限度地调动和发挥每个员工的积极性和聪明才智，为实现本工程的质量总目标而一丝不苟的努力工作。

目标管理是施工全过程质量管理的中心内容，质量保证措施的每一项具体的工作都必须围绕“目标”中心而展开，确保工程整个施工过程以目标管理统揽全局，以经济承包为杠杆，以全面推广应用质量标准为手段，开展质量管理工作。

第一节  质量管理体系

本工程严格按要求进行施工管理，建立并维持行之有效的规范化质量体系。

一、组织机构管理

根据工作需要组建强有力的项目部组织管理机构，行使项目部组织管理职能，确保顺利实施项目施工生产任务。

质量保证体系的组织结构见下图


第二节  质量保证体系的组织结构

1、合同评审管理

公司组织由经营处、施工处、技术处、安全处等相关部门对施工合同草案进行评审，对投标工程项目有关招标文件指定的要求及投标文件或合同草案进行评审，使合同草案中与投标文件一致，确保条款明确完善，保证合同顺利实施。

2、档案管理

对本工程技术文件有专人管理，图纸、设计变更、工程施工联系单，作业指导书等，从施工开始到竣工的全过程进行控制，使其始终处于受控状态，保证文件资料的有效版本及时发放到项目部及相关的各个班组，对无效文件及作废版本及时收回销毁或加盖“作废”标识，确保施工按合同指定的国家现行规范及所附之物料及操作工艺技术规范进行。

3、采购管理

对供应商选择及产品的质量进行严格控制，保证所采购的产品符合要求。公司组织由经营、材料、技术、安全、设备等相关部门对工程所需材料、设备的供应商进行评审，将评审合格的供应商由公司建立合格供应商名册，并定期对其进行评审。材料采购必须从上述名册中选供应商。采购时必须制定完整的计划、合同并规定按要求的规范、标准严格进行验证。

4、建设单位提供的物资管理：

对建设单位提供的物料进行有效的控制，使其能满足施工的需要，在合同中规定双方的责任，将建设单位提供的物料列入采购计划，按规定对其进行验证、检验、储存和保管，出现问题加以记录并按程序进行处理。

5、产品标识与可追溯性管理：

对原材料、施工过程及竣工工程进行有效的标识，使产品具有可识别性和可追溯性。对原材料在记录上和实物上进行标识，对重要材料还要记录、使用时间、数量、操作者、操作方法、使用部位，对施工过程在记录上和实物上标识。特殊工序还要记录、跟踪其使用部位。

6、工序控制管理：

对施工工序各个环节的控制：坚持工人持证上岗，操作工人的操作程序、方法必须符合其操作规程的要求从操作上使工程质量得到保证，对特殊工序必须由具备资格的人员进行操作并进行连续的监控。

7、检验与试验管理：

严格按规定对产品和过程进行检验和试验，确保质量符合要求。

8、检验、测量和试验设备管理：

按规定对检验、测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并且精度能满足使用要求。

9、检验和试验状态管理：

对检验和试验状态操作标识和控制，确保只有通过了规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。

10、不合格品的控制管理：

对原材料、半成品及工序中不合格品应及时标识、隔离、报审，经过审批，采取相应的处置措施，使不合格品不得被使用、安装或隐蔽。

11、纠正和预防措施管理：

对施工中比较严重的质量问题进行调查和分析，采取相应的纠正措施，针对多次发生的质量问题，作为课题成立QC质量管理小组进行攻关、克服并定期总结，采取相应的预防措施，防止质量问题再发生。

12、搬运、储存、防护和交付管理：

对施工材料搬运、储存、防护和交付使用均由专人负责管理按规定程序交接，使全过程处于受控状态，防止其损坏或变质。

13、质量记录的控制管理：

质量记录进行标识、填写、收集、归档、储存、保管，均由专职技术人员按规定编制、收集、存档，对全过程进行严格控制，确保其能证实产品达到规定的质量要求及质量体系正在有效运行。

14、内部质量审核管理

通过对内部质量体系的审核，验证质量活动及其结果是否符合预定计划的安排，并确定质量体系的有效性。

15、培训管理：

对员工进行上岗前培训，特殊关键作业培训或技术管理人员培训等，使其素质满足相关作业和管理工作的要求，确保生产产品质量能符合规定要求。

16、回访保修管理：

对已交付使用工程由专职人员负责并建立专业维修小组对其进行保修和回访工作，确保工程使用功能满足业主的要求，提高本公司的社会信誉。

第三节  质量策划

为满足项目质量要求和合同要求而进行的追求持续质量改进的活动，本项目质量策划考虑以下内容：

编制项目质量计划和施工组织设计。

确立、配置适用的施工设备、施工工程控制手段、检验设备、辅助装置、资源（包括人力）以达到规定的质量要求。

确保各种程序及有关文件在本项目使用的协调性，针对新材料、新工艺、新结构或其他需特殊处理问题而编制相应的技术性或管理性措施文件。

必要时更新控制检验和试验的技术。

1、质量控制监督程序见下图


质量控制监督程序

2、 创优计划质量控制点

质量控制点的设置见下一览表 

质量控制点设置一览表

	控制过程
	控制环节
	控制要点
	责任人
	控制内容
	控制依据
	见证

	施

工

准

备

过

程
	一
	设

计

交

底
	1
	图纸

自审
	各专业

工程师
	图纸资料是否齐全、是否满足施工
	图纸、技术文件
	自审记录

	
	
	
	2
	设计

交底
	各专业

工程师
	了解设计意图提出问题
	图纸、技术文件
	设计交底记录

	
	
	
	3
	图纸

会审
	各专业

工程师
	对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性、进行会审
	图纸、技术文件
	图纸会审记录

	
	二
	制定

施工

工艺

文件
	4
	施工

组织

设计
	项目总工程师
	编制施工组织设计报监理审批
	图纸；规范
	批准的施工组织设计

	
	
	
	5
	施工

方案
	各专业

工程师
	编制施工组织设计报监理审批
	图纸；规范
	施工方案

	
	三
	项目

班子

建设
	6
	项目

班子

配备
	项目经理
	懂业务、懂技术、

会管理
	项目法管理文件
	任命文件

	
	四
	现场

布置
	7
	施工平面
	生产经理及生产调度员
	水线、电线、临设、材料堆放、工程测量定位
	施工总平面规划
	按平面规划布置临设、材料、机具堆放场地

	
	五
	材料

机具

准备
	8
	项目提

出需用

量计划
	合约部

物资动力部
	编制、审核、报批
	图纸文件

定额
	批准材料机具计划

	
	六


	材料

选用

及验

收


	9
	设备开

箱检查
	专业工程师

物资动力部
	核对规格型号、检查配件是否齐全、随机文件是否齐全
	供货清单、产品说明书
	材料

验收单

	施

工

准

备

过

程
	
	
	10
	材料

验收
	各专业工程师

物资动力部
	审核质保书、清查数量、检验外观质量、检验和试验
	材料；预算
	材料验收登记

	
	
	
	11
	材料保管
	物资动力部
	分类存放、进帐、立卡
	设备；材料；

计划
	进料单

	
	
	
	12
	材料发放
	物资动力部
	核对名称、规格、型号、材质、合格证书
	材料；预算
	领料单

	
	七
	开工

报告
	13
	确认施工

条件
	项目经理
	三通一平；人员上岗；设备材料；机具进场
	施工文件
	批准的开工报告

	
	八
	技术

交底
	14
	各工种

技术交底
	各专业

工程师
	图纸规范；操作规程
	图纸、评定标准
	交底记录

	
	九
	工程处选择
	15
	适应本标段工程施工
	项目经理
	技术水平；人员素质
	施工业绩
	劳务合同、总分包合同

	
	十
	测量

定位
	16
	轴线、标高控制
	测量工程师
	复核±0.00以下柱轴线，对±0.00以上工程测量定位
	业主、设计院提供的有关

图纸
	测量定位记录

	
	十一
	钢筋

工程
	17
	钢筋制作
	土建工程师
	钢筋原材料复试，对焊接头检验下料长度、弯钩尺寸
	设计图纸、有关规范、钢筋翻样图
	质检评定表
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	成品保护措施得力
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	竣工工程作好看守，保护措施，确保美观
	图纸和合同
	成品无损坏、污染
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	资料
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	34
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	总工程师各专业

工程师
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	各种见证资料

	
	二十五
	工程
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	35
	办理交工
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	36
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	二十七
	料具
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	37
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清理
	物资动力部
	对未用完的材料和设备清退出场
	材料对帐单
	材料盘点报表

	
	二十八
	竣工

决算
	38
	竣工决算
	合约部
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	合同
	竣工决算书


第四节  质量管理制度

为了更好的达到质量要求，针对本项目制定一整套的质量过程控制体系：工程项目总承包负责制度、技术交底制度、材料进场检验制度、样板引路制度、施工挂牌制度、施工过程三检制度、工程质量否决制度、成品保护制度、工程质量评定验收制度、服务承诺制度、培训上岗制度、工程质量事故报告制度及调查制度等十二项质量管理制度，并在质量管理制度的基础上制定了专项的技术管理办法，具体如下：

一、工程项目总承包负责制度

1、项目部将根据本工程情况、合同要求确定需分包的内容，并上报公司主管部门备案。

2、项目部根据以往与本公司合作情况，选择有相应资质、信誉良好，无重大质量、安全事故记录的分包方，并对其进行评审，初定合格分包方。将初定合格分包方及评审的有关信息上报公司各主管部门审核、评价，确定合格分供方。

3、分包方选择后由项目经理部与分包方签订分包合同，报公司备案。合同应明确工程质量、工期、安全生产、文明施工等要求。

4、项目经理部应对分包方进行公司管理体系要求及各项规定的交底，分包方应严格执行公司的有关规定，对未按要求执行且不整改的分包方，予以清退。

5、在分包工程施工过程中，项目经理部应及时进行工序交接检查和验收，并做好记录。

6、分包方的工程质量、安全、工期检查及验证的记录由项目部统一保存。

二、技术交底制度

1、完善三级交底程序，按总公司对建设公司、建设公司对项目部及项目部各分部分项逐级交底；

2、认真审核承包合同，按合同要求将本工程鲁班奖的创建目标具体落实到工程实际中去；

3、编制详细的项目管理实施规划(施工组织设计)，依据管理实施规划按部位具体落实到人员及岗位中去；

4、针对各分项工程具体施工工艺，结合单位工程的实际情况，完善该工艺的施工；

5、各分部、分项工程必须做到按工程形象部位进行交底，要针对各层不同的工种及工序进行交底；

6、交底内容明确、有针对性，做到交底人、被交底人及交底时间清楚。

三、材料进场检验制度

1、物资采购必须在“合格物资供方名录”内选择供方进行。当工程急需或其他特殊原因，需向“合格物资供方名录”外供方采购，则必须报工程公司分管经理审批，批准后方可进行。

2、在接收合格分供方提供的主要工程材料、工程设备时，项目部材料员根据质量等要求和分供方提供的质量证明文件进行验证，并做好台帐。

3、经验证合格的工程材料、工程设备由项目部材料员负责保管，允许投入使用或进入下道工序；不合格的工程材料、工程设备按《不合格控制程序》执行；需见证取样的，试验工在见证人员配合下随机取样。并做好相关记录。

4、有理化试验要求的工程材料，由项目部试验工按《工程材料取样及送样》进行随机取样，填写“材料送样单”，对样品做好标识后，送试验室进行试验。

5、工程材料的贮存期超过规定要求，在使用前应重新见证取样试验。试验合格方可投入使用。

6、物资进入施工现场，必须按总平面图布置要求堆放，由项目部材料员采用挂牌的方法（除半成品钢筋制品采用标签外）进行标识。

四、样板引路制度

1、熟悉施工图纸及规范要求，掌握施工工艺；

2、选择科学管理及技术过硬的班组，做到专人专职；

3、按标准对样板进行验收，应用“看、摸、敲、照、靠、吊、量、套”等方法进行检查验收；

4、样板房应选择在该单位工程有代表的部位，突出该工程的难点及特色；

5、按建筑装饰要求作样板，确保该工艺在单位工程中的应用；

6、完善施工工艺，对工序要进行标准化操作，提高工序的操作水平、操作质量。

五、施工挂牌制度

1、项目部应按规定对钢筋、混凝土、模板、砌体、抹灰、油漆、防水、水电预埋等实行挂牌制度。

2、挂牌制度由班组长负责实施，在记录本上注明管理者、操作者、施工日期和施工部位。其中砌体和抹灰施工时，操作人员应在施工部位用毛笔注明操作者和施工日期。

3、班组长应认真按规定要求做好挂牌记录，记录应与实际情况相一致，并与施工进度同步，以便于实施追溯。

4、现场质量检查时，因不按规范、规程施工而有质量缺陷时根据挂牌记录追究有关人员责任。

5、挂牌记录在分项工程完成后由班组长交给资料员，并作为施工资料保存。

六、施工过程“三检”制度

1、认真学习规范及掌握图纸设计的要领，落实各操作者的职能及责任；

2、“自检”为操作者的自我把关，保证操作质量符合质量标准。班组必须做好自我把关，保证交付符合质量标准的产品；

3、“互检”为互相督促、互相检查、共同提高的有力手段，是保证质量的有效措施。班组内必须做好个人之间的督促，同时班组间做到互相检查；

4、“交接检”为工序之间进行的交接检查，由施工员组织进行，与技术复核同时进行，并做好记录；

5、形成完善合理的“自检”、“互检”及“交接检”制度，把该制度落实到现场的各个部位及人员。

七、工程质量否决制度

1、当发生质量不合格时，严禁直接进入下道工序施工，必需按本制度处置。

2、在发现工程材料不合格时，应向供方提出退货或按有关规定处置。

八、成品保护制度

1、项目部对班组交底应有成品（半成品）保护要求。

2、上下道工序之间做好交接工作，并做好记录。

3、如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征的上道工序操作人员和管理人员的同意，并应有保护措施。

4、如操作人员对上道工序的成品造成破坏和污染，应由下道工序的操作人员和管理人员负责。

5、成品保护具体要求：

1）施工主要通道的墙、柱、地面采用钢栏河、纤维板、麻袋、塑料布保护。

2）在人流较少的工作房间内,采用纤维板和塑料布保护。

3）线条、压条、油漆收边用胶带纸保护。室内油漆门窗或涂刷墙面、天棚时，其溅落的油漆、涂料必须及时用湿布擦去。    

4）门窗框安装后，为了防止装饰施工中运输车辆的碰撞损坏，应钉夹板保护，高度不低1.5米。严禁在已安装窗樘后的窗洞上作运输通道。

九、工程质量评定、验收制度

1、认真学习及贯彻建筑工程施工质量验收统一标准要求；

2、依据单位工程 项目管理实施规划(施工组织设计)划分分部、子分部、分项、检验批；

3、分项工程的质量，按保证项目、基本项目和允许偏差项目进行评定。分项工程中“保证项目”项必须达到标准要求，“基本项目”项应达到标准要求，“允许偏差”项反应实测实量结果；

4、分部（子分部）工程质量等级评定，按分项工程质量等级统计确定。其中主体及基础分部评定必须由公司工程部盖章；

5、单位工程质量，按分部工程质量、质量保证资料和观感质量三部分综合评定，必须由公司审核；

6、各分部（子分部）、分项工程均由专职质量员及技术负责人员评定签字、盖章；

7、单位工程竣工后，必须做好技术资料的收集工作，所有技术资料必须于15日之内交公司工程部审核。

十、服务承诺制度

1、在工程施工过程中，应征求顾客对工程质量进取和对合同实施情况的意见，处理好双方配合协调工作。通过工程部、建设公司（项目经理部）、项目部三级的自查，发现薄弱环节，提出改进意见并组织实施和验证效果。

2、竣工交付时，听取顾客及其代表（包括设计）的意见，对不满意的项目按照要求落实整改，确保公司工程部最终验证通过才予以交付。

3、工程交付时应向顾客递交建筑工程保修书（卡）和建筑工程质量修理通知单。

4、工程交付后根据合同要求和国家地方相关法规的规定，保修期内为顾客负责保修，并按（2000）国务院令第279号《建设工程质量管理条例》、（2000）建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的规定办理。

5、公司工程部每年年初制订交工工程回访服务计划，工程公司按计划对交工工程进行回访服务，作好记录，并上报公司工程部。回访时间一般在工程交付后一年内（经过一个冬、雨季期）进行一次回访。

十一、培训上岗制度

1、培训通过公司内部力量和委托有资质的培训机构两种方式对所有从事与公司管理体系相关的员工进行培训。

2、关键管理岗位（质量员、安全员、施工员、材料员、计量员、机管员、资料员等）须经过培训，取得上岗证后方可上岗。

3、对从事特种作业人员（电工、电焊工、起重司机、架子工、机操工等）进行操作技能和安全技术培训，取得证书后方可上岗。

4、因工作要求的提高而要求培训的岗位也需安排培训。

5、上岗前必需先经过安全教育，安全教育按国家规定分三级进行，由工程公司（项目经理部）、项目部、班组负责组织实施，做好记录。必要时，应同时讲解一些重大安全事故的案例教育和对已识别的重大危险源的控制要求。

十二、工程质量事故报告制度及调查制度

1、当发生事故事件时，发生的部门应立即向上报告，不得延误和隐瞒。

2、公司技术质量处在接到事故事件信息报告后，着手组织调查小组。

3、视事故、事件的性质确定调查组的人员组成，一般情况下应包括公司主管部门及工程公司主管人员和事故、事件单位代表。

4、事故、事件调查步骤分以下几步：调查事故事件情况和目击者证词；现场取证；收集与事故事件有关文件和法规；与事故事件有关人员谈话；了解事故事件规模影响及潜在影响；对取得证据进行分析整理。

5、调查组根据事故事件调查材料，在进行认真分析的基础上，确定事故、事件性质、损失程度、主要原因和次要原因及责任者。

6、在作出有效结论的同时，采取纠正预防措施，加强对同类事故、事件隐患检查与管理，杜绝此类问题重复发生。

7、按照“四不放过”原则，对发生的事故事件原因进行分类，并制定落实防范措施，同时积极做好职工教育管理工作。

第五节   质量保证措施

1、加强宣传，提高素质

1）在职工中广泛开展质量第一的宣传活动，强化创优意识，使工人了解创优质工程的重要性和紧迫性，激发广大干群的积极性，增强职工的集体荣誉感。

2）定期举办规范学习和劳动技能学习，不断提高职工的专业素质，为精品工程提供技术保障。

2、分工明确，各尽其责

1）项目工程师负责向施工、质量、班组制定下达分项工程的质量要求和具体措施，组织和协调各班组间的施工顺序和施工进度，收集并思考施工过程中的反馈意见，及时处理施工中出现的各种难题；

2）施工技术员认真熟悉图纸及规范，施工前向班组进行详细的、具体的、有针对性的书面技术交底，技术交底由项目工程师审批签字。施工时，由施工员跟踪检查，做好记录，以便及时发现和处理施工中存在的问题，如有现场不能解决的及时向项目工程师汇报；

3）质量检查员认真学习和掌握规范，施工时认真检查，对施工中违反操作规程的现象应加以制止，及时纠正和处理施工中出现的质量问题，做好检查记录，并严格把好材料质量关和相关的材料送检实验；

4）材料员对进场的材料严加控制，不合格的材料严格要求退货；

5）班组长直接负责所属班组的质量，是班组质量第一负责人，改变过去只管分工、管进度而忽视质量的现象；

3、严格执行质量保证管理制度

1）隐检制：根据进度安排预检、隐检计划，进行预检、隐检程序。办理预检、隐检手续，并及时履行签字归档手续。

2）三检制：按工序、分部、分项落实三级检查控制，重点抓住工序跟踪检查，把优质优价、奖优罚劣及时落实到工序、落实到班组、落实到人头。

3）样板制：以样板指路，用样板交底，按样板验收，执行好样板工序、样板墙、样板间、样板段、样板层的施工管理细则。

4）岗位责任制：按质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层落实到人头，形成优质精品竞赛气氛，由质量管理工程师行使质量否决权和质量奖罚权。

4、 措施得力，严格把关

1）严格施工顺序，规范操作规程，以便有计划、有步骤的施工，避免不必要的返工；

2）严格按“三按”施工，坚持“三检”制度，做好质量检查记录，对质量不符合要求的，及时下达整改通知单限期进行整改并验证闭合；

3）加大检查力度，做到每一道工序、每个部位都要严格把关，实行跟班作业检查，及时纠正施工中存在的质量问题，把质量隐患消灭在萌芽状态，避免返工，造成人工、物力的浪费；

4）做到定人、定位施工，特殊部位派专人负责施工；

5）每周定期多次召开由项目工程师组织的施工员、质检员、班组长会议，做好记录，会议着重分析和解决施工中出现的问题，分析原因，提出整改措施，做到人人心中有数；

6）成立QC活动小组，进行质量通病课题的攻关，并制定相应的、切实可行的预防措施，以逐步消除工程施工时的质量通病，每月活动不少于两次，并有书面材料；

7）严格奖罚制度，工人每月工资与工程处月质量检查结果挂钩，奖优罚劣，凡不合格需返工而造成材料浪费的，由责任人赔偿，并予以经济处罚；

8）在施工过程中选择一批素质高、责任心强的工人在关键部位施工，及时淘汰一批素质低、责任心差的工人；

9）完善工程隐蔽验收制度，做好工序交接，并积极做好土建专业与安装的专业的协调工作，制定相应的施工顺序。

5、成品保护

1）加强成品保护教育，贯彻成品保护实施细则；在职工中积极开展成品保护的宣传教育，营造保护成品光荣，损坏成品可耻的风气，班组长在每天的分工会上着重强调成品保护的重要性；

2）分楼层设成品保护人员，明确责任范围；对一些在施工中易受损坏的成品采取预防保护措施，必要时专人看管；

3）为使成品受到保护，合理安排施工程序，使得下一道工序不损坏上一道工序的成品或半成品；

4）严格执行成品保护人员的奖罚规定；对损坏成品者严加处罚，如是故意者，将视情节轻重，采取停工、开除处分。

5）落实工序交接，强化下道工序地位，搞好工序专业间的穿插作业，防止互相影响损坏。加强上道工序对下道工序的服务意识和监督、奖罚，加强对成品质量保护的经常性巡视检查，并形成对成品采取“护、包、盖、封”的保护措施为基本手段；

6）加强外委加工品的质量检查和验收；

7）地面施工时应注意墙面的保护，防止污染；

8）不锈钢、铝合金、幕墙制品必须用胶纸保护，防止污染和划痕。

6、资料的收集、整理

确保质量目标的实现，不仅在工程质量上要取得突破性进展，还要在工程有关技术资料的收集、整理上严格按照要求执行。

1）工程资料随工程的进度及时收集整理、归档成册，由专职资料员负责办理，并采用市建设工程质量监督总站指定的专用工程资料管理软件填写，原件资料由项目部资料室统一负责，做到及时、齐全、无遗漏。

2）原始资料记录做到准确、齐全。

3）采用符合规定的统一表格填写，会签盖章及时齐全。

4）自编资料全部采用电脑打字；竣工图严格按照有关规定制图。

5）从本工程的开工起，由图纸会审、上部结构及装修的施工过程，如重点部位、重点工艺、隐蔽部位、科技成果应用等，用摄像机和照像机摄录其施工过程，留下影像资料。

6）会议纪要等工程档案文件及时收集、保存。

第七章  安全文明施工及环境保护措施

第一节  施工安全生产保证措施

一、安全生产目标

为了贯彻“安全为天、预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产的领导，强化管理，严格遵守国家颁布的“一标准、三规范”：《建筑施工安全检查评分标准》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》，推行安全标准化工作，为广大职工创造一个安全工作环境，实现“无因工死亡事故；无重伤事故；无火灾事故；无中毒事故；无重大设备事故”五无安全目标。

本工程安全生产目标：杜绝重大伤亡事故，年安全事故发生频控制在0.5‰以下，不发生重大设备事故、重大交通事故和火灾事故；杜绝因施工造成道路交通中断、通信中断、漏水和漏气等责任事故。

二、安全生产管理体系

成立安全生产领导小组，项目经理为安全生产第一责任人，主管生产项目副经理为安全生产直接责任人，技术负责人为安全生产技术负责人，工地的安全员负责本工程安全日常的监督管理工作，施工员、班长为所管辖的施工区段安全日常的监督管理工作，为所管辖的施工区段安全直接责任人，班组长为班组的安全生产责任人。

安全纵向、横向管理体系示意图：


安全管理网络示意图：
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安全生产领导小组每周进行一次全面的安全检查，对检查的情况予以通报，严格执行奖罚制度，对检查出的问题，落实到人，限期整改，并对违章者予以暴光。

安全检查制度：进行定期和不定期安全检查，对检查存在的问题要落实定人定时整改。

安全培训制度：新进场员工必须经安全培训和安全教育，未经安全培训和三级教育的员工不得上岗工作。

三、施工安全管理措施

根据本工程的施工特点，编制和规划保证本工程安全生产目标实现的指导性文件，报送监理和业主审批后执行，主要内容包括：

1、安全生产管理目标；

2、安全生产管理体系；

3、安全管理人员职责和资质；

4、安全生产管理制度和奖罚制度；

5、安全生产管理工作程序和主要工作内容；

6、计划组织开展的安全教育和安全活动。

安全活动包括：
1）三级教育；

2）计划组织开展各种形式的安全检查，包括定期检查、专业性检查、经常性检查、季节性检查等；

3）安全工作会议；

4）安全知识讲座和“一标三规范”学习；

5）安全知识竞赛。

四、安全生产及周边施工保护措施

安全关系到业主、过路行人以及全体施工人员生命安全，直接影响到企业发展，它和质量有着同样重要的地位，必须引起各级领导和全体职工的高度重视，为搞好本工程的安全生产和临街行人的生命安全，制定以下保证措施：

（一）施工安全生产和周边保护措施

1、项目管理人员首先要以身作则，带头遵守国家有关安全生产的法律法则，做到不违章指挥。

2、对参加施工的全体人员做好安全生产宣传教育，各级领导和全体职工要真正认识安全生产重要性。凡进入现场的全体人员必须遵守《建筑安装工人安全技术规程》。自觉遵守各项安全规定和安全规章制度。

3、进入施工现场有关规定：

1） 进入施工现场必须戴好安全帽。

2） 进入施工现场严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋。

3）非施工生产工作人员、小孩及家属一律不准进入施工现场。

4、施工现场人流入口处要有明显标志，并应有醒目的标语、警句提醒进场人员注意安全，人员主入口上部都应采用钢架搭设安全防护棚，防护棚要有满铺一层模板及一层安全网，侧面用钢管作防护栏板。对预留洞口要逐层封闭防护。

5、现场道路要畅通无阻。做好排水工作，现场要有足够的照明设施，主要入口和信道处均应设有照明装置，生产危险地段必须设警戒线，做明显的标记，夜间设红灯示警。

6、充分发挥安全“三宝”的作用，进入现场的施工人员必须百分之百戴好安全帽，高处或靠边缘处作业必须按规定系好安全带，外架紧靠人行道及通道口、入口处均按规定搭设安全顶棚或挡板。

7、根据本工程周边的实际情况，需设置如下安全设施：

1）脚手架的搭设严格按有关规定搭设，验收合格后挂网使用，脚手架高出施工楼层一个步架高，保证施工楼层全封闭，严禁高空作业人员在高空乱放物料和乱抛杂物。

2）底层人行行道防护棚，顶棚采用双层夹板。

3）楼面外墙的门口设笆栏板防护1米高，电梯井内按高空作业操作规程要求搭设钢管井字架，随操作层上升，铺跳板，并挂牢水平安全网，每隔四层设置固定安全网，电梯井门口要用钢网封闭，高度1.2米以上,挂安全警示牌。

4）楼梯搭设钢栏杆防护到顶。

5）建筑物四周临边及预留洞口，都要设置二道水平钢管，高1.2米，每2500mm距离设一道小立杆防护，要求牢固可靠，安全有效。

8、对施工用电、户外梯、外脚手架、施工机械等使用按国家新的规范、规定、标准检查验收合格后，才准使用，并定期检查，发现问题必须整改合格后才能使用，所有电器设备要按规定检验合格后使用，并按规定接零接地。外架的防雷接地与本工程的避雷预埋件临时焊接连通，且接地电阻达到有关规定，每月检测一次，发现问题及时处理。

9、各种建筑材料的堆放必须按照施工平面布置图定点堆放整齐。材料的起吊必须由起重机统一指挥起吊，起钩时周围人员应撤离到安全地带。吊装作业采用对讲机指挥，以确保安全，位置准确快速。各种施工机械的启动前要做好检查工作，正常工作前进行试运转。起重工、机械操作工及修理工要对吊装机械进行经常性的检查，并建立定期保养制度，上下班必须做好记录，以保证机械的传动部位及吊钩的索具有良好的工作性能，各种机械设备操作人员均需持证上岗，严禁非机械操作人员开动机械。

10、施工人员的身体均需检查合格后方可参加高处作业，施工登高作业一定走安全梯道，严禁攀登脚手架、井架或随吊盘上落。夜间施工要有干部值班，要有足够照明，不得打瞌睡，高处作业需配带工具袋，小型工具必须放入工具袋内，并系好安全带，严禁在高空乱放物料和乱抛杂物。

11、各种机械设备在启动前要做好检查工作，发动后要先进行空运转，要特别重视对机械的转动部位，吊装索具检查，不符合要求的坚决停止使用，上下班必须做好交接班记录，建立定期保养制度，使机械自始自终保持良好的工作性能。

12、施工机械必须做好绝缘接地工作，各配电箱安装符合规定的漏电开关，防止触电、漏电事故发生。

13、所有用电设备实行一机一闸一漏电开关，不使用时一律拉闸断电，增设和拆除供电线路时一律由电工操作，施工临时用电严格按规范要求执行。

14、施工现场临时用电必须由持证的专业电工架设和管理，要符合安全用电技术规范要求，不使用破皮电线，不乱拉乱接，不准使用铜丝代替保险丝。施工用电推行“三相五线制”，配备铁制开关箱，“一机一闸”，设置防漏电掉闸装置。现场电线按规定架设，绝缘橡皮线穿过道路要加套管以免压裂触电。

15、特殊工种（如电工、架子工、机械工、焊工等）必须经过培训，考试合格后，持证上岗，严禁无证上岗。

16、夜间作业要有足够的照明设备，直接用于操作的照明采用36V低压防暴工作灯。

17、大风、大雨等恶劣气候禁止施工。

18、每半月召开一次安全生产动态分析会，解决安全生产中重大难题，布置安全生产工作。有关部门人员经常检查执行情况，并做好文字记录。

19、安全管理资料应有专人负责，并按部颁评分标准，认真整理分类，每次安全检查，均应有文字记录资料。

（二）施工安全防护技术措施

1、脚手架的安全防护

1）搭设脚手架的材料及扣配件必须符合要求，脚手杆件不得钢木混搭；

2）大风、大雨、震动等过后，要全面检查，合格后才能使用；

3）各种脚手架在投入使用前，必须由施工负责人组织支搭和使用脚手架的工长和安全人员进行检查，履行交接验收手续。特殊脚手架，在支搭、拆装前，要由技术部编制安全施工方案，由项目总工审批后方可施工。

2、洞口临边安全防护

1）包括孔洞、楼梯踏步及休息平台口、阳台边及建筑物楼层临边四周，要采取围栏及安全网封闭防护，小洞口采用模板钉固；

3、高处作业防护措施

1）对于建筑物出入口和临近施工区域必须采取严格防护；

4、安全网防护

1）施工期间要保证安全网完整有效、受力均匀，网内不得有积物。支搭的安全网直至无高空作业时，方可拆除。

2）安全网在储运中，必须通风、遮光、隔热，同时要避免化学物品的侵袭。搬运时，禁止使用钩子；

3）新网必须有产品质量检验合格证，旧网必须有允许使用的证明书或合格的检验记录；

4）安全网安装后，必须经专人检查验收后才能使用。拆除安全网必须在有经验人员的严密监督下进行。拆网自上而下，同时要采取防坠落措施；

5）当使用机械调和与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求。

（三）突发事故防范措施

1、大风

1）为降低大风对工程施工的影响，在大风来临前，加强对临时房屋和临时设施的巡回检查，发现隐患，及时加固处理。

2）对松散料堆场进行可靠的围护和遮盖措施，防止大风来时尘土飞扬，施工现场停止作业。

2、大雨

1）注意气象部门的天气预报，在大雨来临前，停止受大雨影响较大的施工作业，如防水施工、混凝土浇筑等，做好妥善安排，以保安全。

2）检查排水设备及管网的可靠性，疏通派水通道，根据天气预报的雨量大小，必要时增设排水沟槽和抽水设备。
3、停电

1）加强电线线路的检查、维修和保护，对存在问题或老化的电线线路及时维修和更改，确保不因施工线路问题导致停电。

第2节 现场事故应急救援预案
施工现场发生突发事故时，立即起动现场事故应急预案。

1、成立公司应急救援领导小组，公司应急救援小组由公司主要领导成员组成。

2、成立项目部应急救援小组

主要责任人：项目经理    任现场总指挥

直接责任人：项目副经理  任现场副总指挥

3、应急救援组织架构图：







4、报警救援及其他联络电话

一般的现场异常情况，可通过内部集群网或对讲机及时将信息传达到相关人员。救援通讯设备包括固定电话、移动电话、对讲机等。

警救援联络电话：

急救中心：120

火警：119

交通：122

5、人员分工与职责

1）公司应急救援小组职责：

（1）公司应急救援小组接到工地重大事故报告后，应立即赶赴现场负责指挥组织抢救，同时将事故概况（包括伤亡人员、发生事故时间、地点、原因等）分别用电话和快报的办法报告公司应急救援领导小组以及政府有关部门。

（2）指挥现场应急救援组织，首先抢救伤员和排除险情，防止事故蔓延扩大。同时协同现场保护好事故现场。

（3）负责协调指挥调动项目一级应急救援力量，包括应急物质资源和人员支持、技术支持，全力保障应急行动的顺利完成。

（4）协助和接受政府有关部门对事故的调查处理。

（5）协助政府有关部门分析事故原因和性质。

（6）吸取事故教训，制定并落实相应的预防措施，防止类似事故的重复发生。

（7）协同现场做好事故的善后处理工作，在做好预防措施确保安全的情况下，上报有关部门复检认可后，努力争取尽快恢复正常生产。

2）工程项目部现场应急救援小组职责：

（1）负责事故现场应急的指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短时间内完成对事故现场的应急行动。

（2）工地现场发生重大事故后，应立即组织人员抢救，同时以最快的方式报告公司应急救援机构，如发生人员伤亡或火警等，应分别第一时间直接打电话报120急救中心或119报火警救助。

（3）现场应急救援小组立即组织人员展开抢救伤员和排除险情，防止事故的扩大和蔓延，力求将损失减少至最低程度。同时注意安排做好保护好事故现场。

（4）负责指挥调动工地现场的一切所需的应急救援排险物资和人员参与抢救救援，确保救援工作在统一指挥下有序地进行。

（5）协助公司和上级部门开展事故调查，接受公司及政府有关部门对事故的调查处理。

（6）协助公司及上级有关部门分析事故原因和性质，吸取事故教训“举一反三”地制定并落实相应的预防措施，切实防止类似的事故重复发生。

（7）负责安排专人做好事故的善后处理工作，使各级人员都受到安全教育，在切实做好预防措施和确保安全的情况下，上报有关上级部门，争取尽快批准恢复工地的正常生产。

3）现场设备物资疏散组

（1）及时组织人力进行现场相关设备物资的疏散。

（2）特别注意的是，设备物资疏散前，应相应排除相应的危险，防止在疏散设备物质过程中不妥的方式方法造成更大的事故。

（3）及时与救援车辆等联系，将设备物资疏散转移。

（4）对参与设备物资疏散的人员应进行交底清楚，分工明确、统一协调。

5）现场疏散后的设备物资的运输、存放、堆码应符合相应要求。

4）现场保护警卫组

（1）画出保护范围，拉线标志现场保护警戒区域。

（2）现场保护警卫人员及时到岗。

（3）现场保护警卫同时要进行围观人员劝告和疏散。

5）现场外围人员疏散组

（1）及时协助现场保护警卫组进行现场警戒区域标志拉线。

（2）及时进行围观人员劝告和疏散。

（3）作好有关现场外围交通的限制、协调，防止无关车辆等靠近事故区域。

（4）避免事故扩大影响到外围人员，同时也避免外围人员妨碍救援工作的正常、顺利开展。

5）应急救援工作程序

A应急准备与响应流程图
（1）事故发现人，即为事故报告人，应及时按规定程序报告、报警。

本工程工作时间，事故向上报告人为项目应急救援直接责任人，其在得到事故讯息后应立即了解、核实情况，并及时向公司应急救援小组汇报，根据事故性质、判断事故危害，启动相应应急救援预案。

（2）公司应急救援小组接到事故报告后，应立即上报救援小组领导；同时向内部报警或通报、赶赴事故现场，根据事故情况应向外部报警。

（3）救援小组领导确认有关情况，并向公司应急救援小组相关责任人员发出有关应急救援的指示。

（4）公司应急救援小组到达现场后，应及时向应急救援小组领导汇报有关情况，同时及时组织有关救援小组进行现场应急救援。

（5）事故处理完善后，应急救援小组应核对应急救援预案，对应急救援预案进行检验评价，对应急救援预案中不符合或不满足现场要求的进行修改完善。

B 应急响应中必须遵循的原则

（1）紧急事故发生后，发现人应立即报警。

（2）项目在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业救援队伍求救，并密切配合救援队伍。

（3）疏通事故发生现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人群到安全地带。

（4）在急救过程中，遇到威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

（5）截断电源的输送，防止事态扩大。

（6）项目设紧急联络员一名，负责紧急事物的联络工作，明确联络地址和电话。

（7）紧急事故处理结束后，部门负责人应填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

C 重大事故报告及报警原则

（1）工地现场任何人发现发生重大事故的，必须立即报告工地负责人，工地负责人接到报告后，应立即通知公司总部，并组织现场应急救援小组开展现场抢救工作，如发生人员伤亡或火警等，应分别第一时间直接打电话报120急救中心或119报火警救助，同时以最快的方式报告公司工程总部及公司领导。

（2）公司领导接到事故报告后，应立即组织公司应急救援组赶赴施工现场，组织指挥现场抢救工作，同时将事故的概况（包括伤亡人员、发生事故时间、地点、原因等）分别用电话和快报的办法报告上级主管部门以及政府有关部门。

D 应急救援演练及事故应急预案

（1）由救援指挥中心选定一个栋号实施安全生产事故应急救援预案的演练，并组织其他项目有关人员参与演练。

（2）项目部应根施工现场实际情况可定期不定期演习预案，定期检查施工现场内的设施、机具及消防器材。

（3）演习或事故发生后，对应急预案的实际效果进行评价，必要时进行修订。

6、应急救援方法

1）当发生高处坠落事故后，抢救的重点放在对休克、骨折和出血上进行处理。

（1）发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

（2）出现颅脑外伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。偶有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

（3）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

（4）发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

（5）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施：

①一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%NaCl溶液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带，较紧地包扎。

②加压包扎止血法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

6）动用最快的交通工具或其它措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

2）发生坍塌事故时，应及时启动应急救援预案，并采取相应的应急救援措施。

（1）被抢救出来的伤员，要由现场医疗室医生或急救组急救中心救护人员进行抢救，用担架把伤员抬到救护车上，对伤势严重的人员要立即进行吸氧和输液，到医院后组织医务人员全力救治伤员。

（2）当核实所有人员获救后，将受伤人员的位置进行拍照或录像，禁止无关人员进入事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

（3）对在建筑物坍塌死亡的人员，由企业及市善后处理组负责对死亡人员的家属进行安抚，伤残人员安置和财产理赔等善后处理工作。

第八章  施工文明管理

随着全社会文明程度的不断提高，环境保护工作越来越被人们重视，不管是政府部门还是企业主管部门都相应的成立环境保护组织机构，国家把环境保护工作也列为一项“基本国策”，出台了一些环境的方针、政策、法令、法规，并设立专业的环保监督检查机构。作好环境保护工作是我们建筑装饰企业非常重要的课题。为此，作为文明施工必须要从施工现场的环境卫生管理入手，治理各项污染，以确保“基本国策”的顺利实施。

我们将依据GB/T24001-2016​/ISO14001-（2015）环境管理标准，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，实现施工与环境的和谐，达到环境管理标准的要求，确保施工对环境的影响最小，并最大限度的达到施工环境的美化，选择功能型、环保型、节能型的工程材料设备，不仅在施工过程中达到环保的要求，而且要确保本工程成为使用功能完备的绿色环保工程。

根据本工程的特点和重要性，施工当中我公司将格外重视本工程的文明施工，认真贯彻执行建设部、成都市关于现场文明施工管理的各项规定，严格执行《成都市文明安全工地标准》。
第一节  现场文明施工管理原则

1、进行动态管理

现场管理根据施工组织设计中施工总平面布置图布置、当地政府及主要管理部门对场容的有关规定及依据，进行动态管理。

2、建立岗位责任制

按专业工种实行现场管理岗位责任制，对现场管理的目标进行层层分解，落实到有关专业和工种，这是实施文明工地岗位责任制的基本任务。为明确责任，可通过施工任务单或承包合同落实到责任人。

3、勤于检查、及时整改

对文明施工检查工作要从工程开始做起，直到竣工交验为止。由于施工现场情况复杂，也可能出现三不管的死角，在检查中要特别注意，一旦发现要及时协调，重新落实，消灭死角。

4、加强现场场容、场貌管理办法

1）首先现场场容应符合成都市《成都市建设工程施工现场场容卫生标准》。

2）项目全体参建人员应严格按公司规定，着装统一，分工种带不同颜色安全帽。

3）主要入口设置明显的标牌，表明工程名称，施工单位和工程责任人等内容。

4）施工现场的布置严格按业主审批后的现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。

5）成立现场环境保护与文明施工班组，协助施工班组进行现场清理工作，及时回收边角料及杂物，并做好产品保护实施和检查工作。

6）大力提倡文明礼貌，杜绝打架斗殴现象，一经发生将当事人立即清出现场。

7）施工现场内设置适当的卫生器具，严禁随地便溺，一经发现除给予经济罚款外，立即清出现场。

8）施工设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。

9）洞口、临边等危险区宜张挂警示标志，以示提醒。

10）工地施工人员进入现场一定遵守工地的有关规章制度，不说脏话粗话，言行检点，不在工地发生任何打架事件。

11）生活区域干净卫生，公共场所专人负责卫生，清除垃圾。

第二节  文明施工

一、文明施工工作目标

施工现场的文明施工是企业生产经营的综合反映，贯穿于项目工程施工管理的全过程，是项目施工中很重要的一个环节。根据本工程的实际情况和成都市建设局文件《成都市建设工程现场文明施工管理办法》的规定，制定本文明施工组织设计。通过符合标准的文明施工，可以提高工程质量、降低物耗、消除污染、美化环境、抵御火灾事故，进一步而言可以保证社会效益和企业经济效益稳步提高。

二、文明施工组织和保证措施

1、文明施工组织机构：

组长：项目经理

副组长：项目副经理、后勤保卫部部长等

成员：各部门负责人、各专业分包单位负责人、项目安全员、各施工队负责人、班组长

2、文明施工管理制度：

1）项目部设医务室，设置常用医疗器械和医药卫生用品，在宿舍、食堂、卫生间、浴室等方面配备专职卫生保洁员，坚持天天清扫，天天检查，为创建文明工地创造条件。

2）建立健全《施工现场卫生管理制度》、《工地宿舍管理办法》、《工地食堂管理办法》、《食堂卫生责任制度》、《工地就餐制度》、《员工健康体检制度》等一系列卫生管理制度，并依据制度进行日常工作与检查，把卫生管理落到实处。

3）项目部每周组织检查一次，填写文明施工考核评分表，查出的问题下达“整改通知单”，并在要求期限内整改完毕，针对文明施工的薄弱环节，抓改进和完善，使文明施工不断优化和提高。

三、文明施工管理

1、项目部严格执行成都市安全监督站印发《文明施工手册》，以《成都市文明施工检查评分表》为文明施工设计、布置、检查标准，项目经理部成立文明施工领导小组，项目经理为文明施工第一责任人。

2、文明施工领导小组负责组织制定文明施工措施，建立文明施工管理岗位责任制，明确划分责任范围和责任区域，一名项目副经理为项目文明施工直接管理者，负责日常文明施工管理工作。安全部负责贯彻文明施工措施，文明施工作为日常安全巡视的一项重要内容，每周组织一次安全文明施工大检查，对各施工队文明施工评分，月末进行综合评比，优奖劣罚，将评比结果公布上墙。

3、文明施工领导小组每月召开一次全体管理人员会议，组织学习成都市文明施工及企业内部文件，使每个人熟悉文明施工标准，认识文明施工的重要性。

四、文明施工措施

（一）文明施工措施

1、工程标牌（五牌一图）。现场出入口按要求设置工程标牌，工程标牌为施工总平面布置图、工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。工程概况设置在工地围墙的醒目位置上，写明项目名称、规模、开竣工日期、施工许可证号、建设单位、设计单位、质量、安全监督单位、施工单位、监理单位和联系电话等。

2、临时建筑物、构造物包括办公用房、宿舍、食堂、仓库、卫生间、淋浴间及消防用的砂、水池等，配置足够的灭火器材和经过培训的义务消防员。临时建筑物、构造物保证稳固、安全、整洁并满足消防要求。

3、集体宿舍内，人均床铺面积2平方米，并进行适当的分隔。按设计架设用电线路，严禁任意拉线接电，严禁使用电炉和明火浇煮食物。卫生间设冲水设施和化粪池。高层作业区设小便桶。

4、现场卫生

1) 施工现场和生活区都要建立卫生管理制度，明确施工现场各区域的卫生责任人。

2) 食堂必须申领卫生许可证，并符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗，穿白色工作服、帽。

3) 施工现场设置的垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境卫生、清理垃圾，施药除“四害”。

4) 垃圾必须集中堆放并及时清运，做到工完场清。

5）施工场地内安排清洁人员，负责每天现场的保洁工作，施工现场不准随地大小便。

5、按照公司制定的争创文明工地的各项规定，对施工人员进行文明施工教育，强化施工人员的职业道德意识，不扰民，不损坏附近居民利益。认真做好施工现场的清理工作，每个工作组每天派专人负责落地砼、砂浆等建筑垃圾的清理，真正做到工完场清。

6、施工现场的临时设施布置，砂、石、钢筋材料的堆放，必须严格遵守总平面布置图的位置划分，不得随意更改。所有进场钢筋和周转材料要堆放整齐有序，保持场内卫生清洁。

7、现场安全、保卫

1）建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理责任人。

2）工地保卫人员必须经专门培训，24小时值班。

3）施工现场的管理人员、作业人员必须配带工作卡，工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标卡应分颜色区别。

4）建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员。

5）经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

8、成品、半成品及原材料的堆放。严格按施工现场设计中的平面布置图划定的位置堆放成品、半成品的原材料，所有材料应堆放整齐。

9、施工现场严格执行成都市建设局文件[2009]《成都市建设工程现场文明施工管理办法》和深建施[2009]《关于进一步加强施工现场文明施工管理的通知》的规定。

五、施工现场粉尘及噪音控制措施

1、粉尘控制

1) 对施工场地实施硬质化和录化，并定期洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

2) 禁止在施工现场焚烧废旧材料、有毒、有害和有恶臭气味的物质。

3) 装卸有粉尘的材料应洒水湿润和在仓库内进行。

4) 严禁向建筑物外抛垃圾，所有垃圾装袋运出。施工现场主出入口设置车辆冲洗台，运输车辆必须冲洗后方能离场上路行驶；在装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆运输道路按排专人负责道路清扫及冲洗，保证车辆行驶途中不污染道路和环境。

2、噪声控制

1)现场不进行大量砼搅拌。施工中多采用低噪音的工艺和施工方法施工（例：木工圆锯安装在楼面时，垫平垫实减少引起楼面板共振的声响）。

2)建筑施工作业噪音可能超过建筑施工现场噪音限制值时，在施工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后实施。

3) 合理按排施工工序，严禁在中午和夜间进行噪音大的工序施工（即中午12时至下午2时，晚上11时至第二天早上7时）。

4）对主要的噪音如空压机、铲车等采用有效的吸音、隔音材料作封闭隔声屏，使其对居民干扰降至规定标准；

5）夜间施工经批准领取“夜间施工许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪音扰民，同时在夜间施工时严禁大声喧哗，装卸物料及码放时轻拿轻放。

第九章  绿色施工管理
为了“贯彻落实科学发展观，促进节约资源、保护环境和建设事业可持续发展，加快推进我国绿色建筑及其技术的健康发展”，确保在本工程的施工中达到节约资源、保护环境及保障施工人员安全与健康的目的，而实现施工工地 “四节一环保”的目标。我们在本工程绿色施工中，将从施工组织设计编制、到实施，将进行全过程的严格控制与管理，实现节地、节水、节能、节材以及保护环境和施工人员的健康与安全，最大限度的节约资源、减小对环境的负面影响，实现可持续发展在施工过程中的全面体现。

第一节  绿色施工规划
绿色规划中的规划工作应围绕“绿色建筑”这个目的，去选择“绿色建筑”所需要的材料——“绿色建材”，确定建造“绿色建筑”所需要的施工工艺、方法——“绿色施工”，并严格执行，层层把关——“绿色验收”；通过净化施工过程，达到绿色规划的目标。

（一）环境保护措施

1、施工扬尘的控制

1）在施工现场的主要出入口大门内侧，设置一个洗车池，保证所有出入工地的车辆离现工地现场，确保车轮冲洗干净，确保工地砂、泥等扬尘不被出入车辆带到市政道路上，引起沙尘污染，特别是主要出入口施工通道，在施工过程中，我们还将安排专业人员进行路面洒水，避免产生扬尘对周边环境的扬尘污染。

2）在施工现场设置专用垃圾堆放场地，垃圾堆场采用砖砌围栏，垃圾堆放后，设专人进行表面覆盖，定期清理，每天适量撒水，避免产生扬尘。

3）施工垃圾将临时专用垃圾通道，严禁随意凌空抛撒，所有楼层垃圾随楼层施工逐层清理，做到工完场清，作业现场无垃圾散落，所有清理出楼层的垃圾，安排专人收集，并集中至垃圾场后，集中外运。

4）垃圾外运车辆必须设置上盖，适量撒水，保证在运输过程中，减少垃圾在运输过程中的扬尘。

5）施工现场土方集中堆放，并采取覆盖和固化等措施，避免产生扬尘。

6）施工现场所有混凝土均采用预拌商品混凝土。

7）遇有四级以上大风天气，不进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。

8）施工现场办公区的裸露场地均采用砼覆盖，使整个施工现场完成硬质化，避免产生扬尘。

9）建筑拆除工程施工时采取有效的降尘措施，定人定期洒水杜绝扬尘。

10）施工现场进行机械剔凿作业时，作业面局部应遮挡、掩盖或。

2、封闭式管理

1）施工现场内不设置职工生活临时设施，严禁在在建建筑物内设置职工集体宿舍。

2）办公区与施工生产区进行隔离，隔离采用围板和绿化带等设施进行，确保办公区的办公安全。

3）沿工地四周设置封闭式围墙，高度不低于2.40m。

4）工地围墙墙面设置宣传画栏，提示市民和其它项目工地人员我公司在此施工，给市民带来的不便敬请谅解，并提出宝贵意见，我们在施工中将逐步进行改进，并留设专用绿色市民投诉电话。

3、施工中噪音、光、电、污水等的控制

1）施工现场平面布置时，将钢筋、模板等加工和半加工场地布置在远离居住小区的位置。每天晚上10：00点以后，减少施工噪音大的机械设备的工作，以给周围住宅小区创造一个和谐、绿色的施工环境。

2）除连续浇筑大体积和大体量混凝土，一般情况下所有的浇筑时间安排在早上进行，避免夜间施工时，振捣器产生的噪音影响周边居民休息。当不可避免地夜间进行混凝土浇筑施工时，应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定，并办理有关手续，并在周边住宅小区进行告知，并求得谅解。

3）施工现场遵守《中华人民共和国建筑施工现场的噪音限制》，严格控制作业时间。

4）所有施工现场施工临时设施的生活、施工污水必经过设定的化粪池、沉淀池过滤后，才可以排入市政污、雨水管网。

5）有油质污染的污水，必须设置专用排污通道，通过隔油池后，排往市政污水管网，化粪池、沉淀池、隔油池必须安排专人定期清理，避免堵塞后造成污染。

6）夜间施工时，避免焊接等工序的施工，减少光污染产生。

4、施工现场的环境污染控制

1）施工现场及周围不得随意开挖，对穿过现场及周边地带的地下水、电、燃气、光缆等管道、管线，应严密监视并加以保护，不得发生破坏行为，导致国家、人民财产损失。 

2）做好施工组织管理，加强职工的环境保护意识的教育，由于劳务工来自全国各地，所接受的教育水平有高低，所以，对每一支施工队伍均进行定期和不定期的环境保护意识的教育，要求所有员工不得随意向围墙外乱扔、乱抛垃圾、脏水，维持现场及周围道路畅通、整洁，保护好周围道路、环境等设施。

5、建筑材料中的环境污染控制

在一般装饰工程施工中，人们往往只注重其外观性能，有在满足装饰性能要求的前提下，追求低价格的取向，从而忽略对放射性元素和甲醛、氨、苯、氡等有害物质/气体的控制，最终侵害使用者的生命健康，所以：

1）本工程所有使用的建筑材料进场时，必须在监理的见证下进行环境检测复试，保证所有石材、油漆、涂料、石膏板、铝合金等金属和非金属材料的放射性元素检测、甲醛、氨、苯、氡含量、危害元素检测等是否超标，必须经检测合格后，方可进行使用。

2）工程完工后，必须进行室内环境检测，主要检测室内有害物质含量是否超出指标，在取得室内环境检测合格报告后，方可组织下一阶段的各项验收。

6、杜绝国家强制禁止建筑材料的使用，减少破坏土地、森林资源等建筑材料的大量使用，如粘土砖等，而改以用混凝土加气砖的使用，确保非再生资源的有效保护。

7、水土保持

土方开挖后，即时对裸露的基坑表面进行处理，在施工过程中，即时对破坏掉的基坑护壁进行修复，避免雨水冲刷裸露的基坑侧壁，造成水土流失。

8、有害气体排放控制专项方案

1）施工现场严禁焚烧各类废弃物。

2）施工车辆、机械设备的尾气排放符合国家规定的排放标准。

3）建筑材料有合格证明。对含有害物质的材料进行复检，合格后方可使用。

4）民用建筑工程室内装修严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。

5）施工中所使用的阻燃剂、混凝土外加剂氨的释放量符合国家标准。

第二节  主要污染物控制技术措施
一、水、卫生、大气等污染控制措施

1、建筑施工现场防止大气污染措施

1）清理建筑施工垃圾，使用封闭的专用垃圾道、采用容器或编织麻袋吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工现场垃圾要及时清运，清运时适量洒水减少扬尘。

2）施工现场施工道路，空气干燥时应洒水以减少道路扬尘，同时要随时修复因施工而损坏的路面，以防止浮土产生。对于施工现场内的道路，需实施保护措施，如：在运输材料车辆进入现场时，应在道路上垫设竹胶板进行保护。

3）易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，运输和卸运时防止遗洒飞扬以减少扬尘。

4）运输车辆不得超量运载。

5）施工现场应设专人管理车辆物料运输，防止遗撒现象发生。

二、建筑施工现场防止水污染措施

1、施工现场产生的污水，禁止随地排放，作业时严格控制污水流向。

2、施工现场要设置专用的油漆油料库，库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏硬化的特殊处理储存，使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏税、污染水体。

3、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

三、建筑施工现场防止噪声污染扰民措施

1、工现场应遵守《建筑施工场界噪声限值》规定的降噪限值，制定降噪制度。

2、严格执行招标文件中对施工时间的要求。将强噪音施工时间区段移至业主允许的时间范围内（具体时间与业主协商后进行确定）。

3、提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

4、牵扯到生产强噪声的成品，半成品加工，制作作业应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。

5、对人为活动噪声应有管理制度，特别要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度的减少噪声扰民。

6、在施工过程中应尽量选用低噪声或备有消声降噪的施工机械。施工现场的强噪声机械要设置封闭的降音罩，以减少强噪声的扩散。

7、加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，根据测量结果填写建筑施工场地噪声测量记录表，凡超过《施工场界噪声限值》标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

四、施工现场及环境卫生管理措施

施工现场的环境卫生管理工作，牵扯面广，搞的不好影响很大，尤其是大型公共建筑施工现场环卫卫生管理，必须严格按照有关环卫卫生管理规定执行。要逐步做到科学化、规范化的管理。不得因管理不善，造成疫情或者其它经济损失。

1、现场要整齐清洁，无积水，车辆出入现场不得遗撒或者夹带泥沙。

2、工地发生传染病和食物中毒时，要及时向卫生防疫和行政主管部门报告，并采取措施防止传染病传播。

3、施工现场应设置饮水茶炉或电热水器，保证开水供应，并由专人管理和定期清洗、保持卫生。

4、办公室、饮水站、吸烟室、垃圾站、厕所等必须要有统一制作的标牌。

5、工地办公用房，一般应采用装配式复合钢板房或其它结构装配房，要清洁、整齐、美观。

6、要统一挂施工人员身份卡，要整洁卫生。

7、生活区内垃圾必须按指定地点集中，及时清理，有条件的应采用封闭式垃圾箱。

8、施工现场不得随意乱设零散伙房。

五、主要装修材料污染物控制限量

本工程所需主要材料有：地面地砖、地面石材、墙面石材、各类型吊顶等。根据《室内装饰材料有害物质限量》10项国家标准的内容，上述装修材料中的大多数具有对人体有毒有害的物质，需要对其含量进行限制。

1、主要材料污染物的控制限量

我们将对主要材料有害物质限量进行严格控制，在深化设计、采购、施工和验收不同阶段进行对照按标准执行。

1）无机非金属装修材料放射性指标限量

本装修改造工程中需使用地面地砖、地面石材、墙面瓷砖、各类型吊顶等。因此，控制地面、墙面材料的有毒有害物质的释放限量，意义特别重大。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）》（GB50325-2010）无机非金属装修材料放射性指标限量（民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等）必须符合要求：

空心率大于25％的建筑材料，其天然放射性核素镭-226、钍-323、钾-40的放射性比活度应同时满足内照射指数（IRa）不大于1.0、外照射指数(Iy)不大于1.3。

另外，民用建筑工程使用的无机非金属建筑材料，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合下表的规定。

无机非金属建筑材料放射性指标限量

	测定项目
	限量

	内照射数（IRa）
	≦1.0

	外射指数（Iy）
	≦1.0


（2）溶剂型涂料中总挥发性有机化合物（TVOC）和苯限量

	测定项目
	限量

	TVOC（g/L）
	≦200

	游离甲醛（g/kg）
	≦0.1


民用建筑工程室内用溶剂型涂料，应按其规定的最大稀释比例混合后，测定总挥发性有机化合物（TVOC）和苯的含量，其限量应符合下表的规定。

溶剂型涂料中总挥发性有机化合物（TVOC）和苯限量

	涂料名称
	TVOC（g/L）
	苯（g/kg）

	醇酸漆
	≤550
	≤5

	硝基清漆
	≤750
	≤5

	聚氨酯漆
	≤700
	≤5

	酚醛清漆
	≤500
	≤5

	酚醛磁漆
	≤380
	≤5

	酚醛防锈漆
	≤270
	≤5

	其它溶剂型涂料
	≤600
	≤5


（3）水性胶粘剂总挥发性有机化合物TVOC和游离甲醛限量

	测定项目
	限  量

	TVOC（g/L）
	≦50

	游离甲醛（g/kg）
	≦1


（4）水性处理剂中总挥发性有机化合物TVOC和游离甲醛限量

	测定项目
	限  量

	TVOC（g/L）
	≦200

	游离甲醛（g/kg）
	≦0.5


2、民用建筑工程室内环境污染浓度限量

工程完工后，室内污染物应该进行严格检测以符合下表规定

	污染物
	1类民用建筑工程
	2类民用建筑工程

	氡（Bq/ m3）
	≤200
	≤400

	游离甲醛（mg/ m3）
	≤0.08
	≤0.12

	笨（mg/ m3）
	≤0.09
	≤0.09

	氨（mg/ m3）
	≤0.2
	≤0.5

	TVOC（mg/ m3）
	≤0.5
	0.6≤

	注：表中污染物浓度限值，除氡外均应以同步测定的室外空气相应为空白值。


六、施工垃圾堆放及清运管理措施

1、在施工现场内的合适位置设置垃圾分捡站，以便将施工垃圾集中进行堆放。

2、清理建筑施工垃圾时，使用封闭的专用垃圾道、采用容器或编织麻袋吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。

3、施工现场垃圾要及时清运，清运时应适量洒水以减少扬尘。

4、设置专人负责垃圾分捡站的清扫工作，将分捡后的废弃物，装入编织袋内，由专门的垃圾清运公司将废弃物清运出现场（每日早、晚各一次），进行集中销纳。

七、控制噪音及扬尘的具体措施

因本工程的对噪音及扬尘要求严格。因此我们将加大对扬尘、噪音的综合控制，以减少施工现场对附近环境的空气污染。根据业主要求进行环保设施的建设布置，可结合实际情况，按照要求进行适当设置。
（一）控制扬尘措施

施工中材料及施工垃圾的运输等会引发扬尘，控制扬尘将是环境保护的重要内容之一。特制定如下措施：

1、管理目标

我们将材料的堆放场地设置在室内，可避免因室外堆放散料而引起的扬尘，这样可保证在施工期间将施工产生的空气污染降到最低，创造一个空气清新的环境。

2、人员保证

①在项目经理部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

②施工现场必须严格按照公司环保手册和现场管理规定进行管理，项目经理部专门成立6人左右的扬尘控制小组，每天负责场内外的覆盖、清理等工作。

3、材料保证

	序号
	名称
	用途

	1
	密目绿色安全网
	覆盖未及时出场的拆除物和污染物

	2
	16#铅丝和木制压条
	固定安全网用，防止被风掀起

	3
	密闭式废弃物收集容器
	废弃散状物品的存放，防止飞扬

	4
	小型密闭式人力推车
	及时清理零散废弃物，防止飞扬

	5
	颗粒散体材料仓库
	临时储存颗粒散体材料，防止飞扬


4、管理保证

1）每周召开一次“施工现场文明施工和环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理工作。

2）建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业施工单位的文明施工和环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，我司项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。

5、技术保证措施

1）施工阶段对道路实施运输保护（如：铺垫竹胶板保护路面）。

2）建筑结构内的施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少粉尘对空气的污染。

3）水泥和其它易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。

4）对运输车要加强防止遗撒的管理，要求所有运输车卸料溜槽处必须装设防止遗撒的活动挡板，卸完后必须清理干净方准离开现场。

5）现场内的采暖和烧水茶炉均采用电器产品。施工现场设立专门的废弃物临时贮存容器，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。

6）废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳。

7）建立严格的施工环境保护管理制度，重点突出抑制扬尘措施，并认真对每班作业工人进行环保作业的交底。

8）施工现场设专人对施工环境中的粉尘、废水、废气、垃圾以及噪声进行巡回检查，现场目测应无扬尘，发现扬尘应立即进行处理。

9）施工现场有清洁工定时洒水清扫消尘，保证空气有一定湿度，避免扬尘。

10）建筑垃圾应随时袋装，及时运走，施工现场不准散堆垃圾或渣土，每天做到工完场清。

11）木工作业对电锯产生的木屑等，要求每两小时清理收集一次。

12）在进行涂料涂饰作业时，必须保持室内清洁卫生，无粉尘，无扬尘。

13）本工程施工会有其它专业分包单位共同施工，对施工区域的公共交通部分要承担清洁卫生的责任，为其它专业分包单位提供良好的施工环境。

14）如果室外暂存垃圾，必须用密目网或其它覆盖材料进行覆盖并及时清运出现场。

15）严禁凌空抛洒垃圾、渣土等，如发现此类行为，将严厉处罚并清出本工程施工现场。

16）禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有气味的物资或垃圾。

17）对易燃易爆、油品和化学品的采购、运输、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。

18）对施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备始终处于良好状态，避免噪音、泄漏和废油、废弃物造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。

19）生活垃圾与施工垃圾分开，并及时组织清运。

20）施工作业人员不得在施工现场围墙以外逗留、休息。

21）对水资源应合理再利用。

22）项目经理部配置粉尘、噪声等测试仪器，对场界噪声、现场扬尘等进行检测，并委托环保部门定期对有关环保指标进行测试。项目经理部对环保指标超标的项目及时采取有效措施进行处理。

（二）防止扰民及民扰、降噪保证措施

由于本工程对于防噪声施工有一定的要求（在施工过程中，其它楼层正常营业）。对此我公司将采取一系列行之有效的措施将噪声污染降到最低限度。主要措施如下：

1、严格执行招标文件中对施工时间的要求。将强噪音施工时间区段移至业主允许的时间范围内（具体时间与业主协商后进行确定）。

2、将噪音较大的工作时间重点监控，确切时间将在我公司中标后，与业主方共同确认。对于机械设备的选择原则：低噪音、低频率。

3、将装修区域与非装修区域进行有效划分，并进行隔音处理。将施工区域严格封闭，尤其是楼梯间出入口处，设置隔音材料进行维护。

4、进场前对作业工人进行专项教育，保证工人施工期间不大声喧哗，避免影响楼内正常工作。对人为活动噪声应有管理制度，特别要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度的减少噪声扰民。

5、加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度的减少噪音扰民。

6、严格控制强噪声作业，对电锯等强噪音设备，以隔音棚遮挡，实现降噪的目的。

7、使用电锯切割时，应及时在锯片上刷油，且锯片送速不能过快。

8、使用电锤进行操作时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。

9、高噪音设备实行封闭式隔音处理或采用隔音罩。

10、牵扯到生产强噪声的成品，半成品加工，制作作业应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。

第三节  本工程的节地、节能、节水及节约材料方面的施工措施
本工程在施工中将在节约土地、节能、节水及节约材料方面进行了绿色规划。

1、在节约土地方面：

1）根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积按用地指标所需的最低面积设计。

2）要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90%。

3）施工总平面布置做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。

4）施工现场仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。

5）临时办公和生活用房采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小，且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房、钢骨架水泥活动板房等标准化装配式结构，生活区与生产区分开布置，并设置标准的分隔设施。

2、在节能、节材方面：

1）优化施工方案，选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺，促进材料的合理使用，节省实际施工材料消耗量。现场采用钢筋连接采用直螺纹套筒。

2）对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长其使用寿命。按照材料存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费。

3）依照施工预算，实行限额领料，严格控制材料的消耗。

4）施工现场建立可回收再利用物资清单，制定并实施可回收废料的回收管理办法，提高废料利用率。

5）根据场地建设现状调查，对现有的建筑、设施再利用的可能性和经济性进行分析，合理安排工期。利用拟建道路和建筑物，提高资源再利用率。

6）设工程施工所需临时设施（办公及生活用房、给排水、照明、消防管道及消防设备）采用可拆卸可循环使用材料，并在相关专项方案中列出回收再利用措施。

3、在节水方面。

1）根据施工现场及生活区的人员数量，计算生活、生产的用水量，合理布置供水线路和用水点。

2）在运输车辆冲洗后的水经沉淀后进行二次回收利用，可用于洒水降尘。

3）现场所有出水点均使用节水龙头，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，发现问题及时更换。

4）管理工人生活区、食堂、厕所等处的责任人，必须对节约用水进行管理，责任落实到人，杜绝长流水现象，尤其是工人生活区水池的管理。

5）施工应实行用水计量管理，严格控制施工阶段用水量，由临水临电工长负责。

6）施工现场生产、生活用水使用节水型生活用水器具，在水源处设置明显的节约用水标识。

7）所有生活废水污水通过化粪池、隔油池处理后排入市政管线，减少污染地下水源。

四、施工现场建筑废弃材料的二次使用

施工过程中，尽量减少减少混凝土、砂浆，砖、瓦、砂、石等固体建筑垃圾的产生，施工前召集班组认真学习图纸，并对各专业各工种进行详尽的专项技术交底，避免返工造成的建筑垃圾产生。对已经形成的固体建筑垃圾应通过分类加以回收利用和再加工综合利用等手段，减少固体废弃物对环境的污染。

五、绿色验收

每个环节的控制效果成功与否，应当通过一系列的检查验收工作来鉴定。这项工作的好坏，直接关系到所建造好的实体是否成其为“绿色建筑”。这些验收包括：
1、对“绿色施工专项方案”的评审、批准，并按方案要求进行实施。

2、对建筑材料的选择，包括对样板材料的确认和资料的审批。

3、对进场材料的验收，不仅仅是数量和价格方面的验收，更主要的是对其各项技术参数（尤其是在满足力学性能要求的前提下对涉及到环保因素的指标）的检查、验收。

4、对各工艺过程施工质量中涉及环保指标的检查验收。

5、对完工工程的整体验收等。

第十章  季节性施工措施
第一节  防雨防大风施工措施

一、组织机构

1、项目部成立以项目经理为组长，包括土建和安装各专业在内的防汛防风领导小组，负责本工程施工过程中风雨季节施工技术措施的落实和日常工作的检查。

2、项目部将所有制定的风雨季节施工措施及时对全体员工交底并定期对风雨季施工的准备工作和措施落实进行检查。

3、主要技术措施

1) 每天由专业安全员注意收听市气象台的天气预报及大风警报，并做好气象预报记录，有大雨或大风天气时及时汇报项目部防汛、防大风领导小组，项目部领导应轮流值班，并组织各施工队安排专人值班，按风雨季施工技术措施进行防大风大雨的准备工作，并检查各项准备工作的落实情况。

2)为防止下雨时地表水进入，预留洞口应设置拦水坝临时封堵，同时对地面排水系统进行合理布置，在施工全过程中应加强对排水沟的保护和管理，清除沟内杂物淤泥，保持排水沟的畅通。确保雨水能被及时排入市政管网中。将施工层上的雨水集中汇入预留洞用管道导入地面排水井。

3)电焊作业雨天施焊时，须做好防雨措施，搭设防雨棚，施焊人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋，做好防漏电、防雷工作，风季施焊时，必须设置挡风及焊接监护人，注意防止焊花随意飘落引起火灾。

遇到五级以上大风时，应停止高空作业，禁止进行吊装、转运作业。

4)脚手架严格按规范和方案要求进行搭设并和建筑物连接，强风天气不得进行露天攀登，施工人员应撤离，停止施工。所有的脚手架在雨季均需采取防滑措施，在经过大风之后，要对脚手架进行全面检查，如发现倾斜下沉、松扣或崩扣要及时修正，并检查合格后，方可恢复施工。

5)大风、大雨等恶劣气候，不得进行悬空高处作业，对施工作业场内所有可能坠落的物体，一律事先拆除或加以固定，以防止物体坠落伤人。

(6)大风大雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、脱落、变形、损坏等现象，应立即修整完善。除对以上设备检查外，要特别对用电设备、设施进行全面检查。

(7)所有运至现场的铁件及钢筋均要加强防水工作，进场后构件下面要垫高，必要时表面应用防雨布覆盖，防止构件浸水锈蚀而影响工程质量。

(8)根据工程的实际需要，购置防雨用具，设专人专库管理，严禁挪作它用。

(9)砼连续浇筑，若遇雨天，用棚布将已浇好的尚未初凝的砼和继续浇筑的砼部位加以覆盖，以保证砼的质量

第二节  夏季高温施工措施

成都地处西南方，气温较高，高温天气浇筑砼、抹灰必须采取一些夏季施工措施。

1、砼坍落度损失加大，必须适当提商品砼坍落度以使泵送顺利，浇筑连续进行。

2、水平泵管受阳光直射部分要覆盖潮湿麻袋，并且要定时淋水湿润麻袋。而砼运输车进入现场临时停车处应有遮阳棚，以免车在阳光下暴晒。

3、已浇筑砼部分要及时洒水（或覆盖湿麻袋）养护，以防砼干缩裂缝。

4、砼柱拆摸后挂湿麻袋养护，砼墙采用无水养生液新技术养护。

5、若基础大体积砼施工，选取低水化热水泥和掺粉煤灰缓凝型减水剂、杜拉纤维等抗裂措施。必要时为控制砼的温度裂缝产生，尽量降低砼的入模温度，搅拌砼时对石子洒水、降低搅拌水的温度等措施。

6、防水砼要注意防晒、防热和加强湿养护，不要过早涂刷防水材料，以防吸热。

7、抹灰底糙，面层均应适时养护。

第三节 雨季施工

本工程分部工程适逢夏雨季期间施工，所以在安排生产任务时，要考虑到雨季施工的不利因素，合理安排，做好屋面的排水工作，抓紧时间抢工期争取装饰工程提前完工。

3、及时收集天气预报信息，天气预报由姚冬敏负责收集信息，并结合公司工程管理处，提供的中长期及短期天气预报信息，合理安排生产，搞好预防工作。

4、雨季施工主要是解决雨水的排泄问题，施工现场必须作好临时排水的规划，要充分组织计划好阻止场外水流入施工现场和将场内水及时排出。

一、临时设施雨季管理措施

1、临时工棚、材料库以及民工宿舍等全面检查及时修补加固，防止漏雨、倒塌；施工现场的电气设备，认真检查防水设施，配电房、配电箱进行严格的防雷接地措施，漏电保护器保证安全可靠。

2、水泥库有良好的防潮措施，底部架空堆放。

3、每场雨后，组织人员对电气设备进行全方位的安全检查，发现问题及时解决并办理有关验收报批手续，确保使用安全。

4、现场的物料提升机、钢管脚手架高于建筑物必须安装防雷接地装置，避雷针应装物料提升机和钢管脚手架的最高点，接地线用￠8圆钢引下。接地极使用50mm角钢，将其一端打入地下，顶端离地面不小于50cm，安装时必须双面焊接，焊接长度不小于50mm，必须经接地电阻测试小于4欧姆后方可使用。

5、木门等材料应堆放在室内，不得任意叠压在一起，以防止扭曲变形，影响质量。

二、机电设备雨季施工的中保护措施

对露天放置的大型机电设备要防雨、防潮，对其机械螺栓、轴承部分要经常加油并转动以防锈蚀，所有机电设备都要安装预防漏电保安器。在施工现场比较固定的机电设备，如电焊机等要搭设防雨棚或电机加防护罩，不允许用塑料布包裹，其电气设备要有可靠接地措施，对电焊机把线、电缆线、胶皮线应检查是否老化、破损、不合格的胶线应调换和修理，防止漏电事故发生。对于变压器，避雷器的接地电阻值必须进行复测（电阻值大于4欧姆），不符合要求的必须及时处理。对于避雷器要作一次预防性试验。各种机械的机电设备的电器开关，要有防雨、防潮设施。

雨后对各种机电设备，临时线路等进行巡视检查，如发生漏电等迹象，应立即标志危险警示并及时修理维护，有严重危险的立即停工处理。

三、主要分部分项工程雨季、夏施工措施

1、施工管理措施

雨季施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段，确保雨季正常的施工生产，不受季节性气候的影响。因雨季施工任务繁重，为确保工程质量，搞好安全生产，保证各项计划指标任务的完成，必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备，做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实，汛期施工做到有备无患。

雨季施工总的原则是“做好排水、挡水、防水工作”，总的要求做到室内工程雨季不影响施工，室外工程小雨不间断施工，大雨期间暂停施工，大雨过后继续施工，大雨过后不影响施工过程上小雨不停工，大风大雨停工。对大体积结构混凝土和不允许留设施工缝的重要结构混凝土，大风大雨不停工，但要采取有效的防雨措施，确保混凝土的施工质量。如遇暴风雨需经监理同意在适当位置留置施工缝，方可停工；对于一般性的混凝土，大风大雨允许停工，但必须对已完成的工作面作好遮雨措施

高温季节施工应注意操作环境、安全通道，做好防暑降温措施，并在现场设集中茶水棚，各楼层分设茶水筒。混凝土内应合理掺用缓凝剂以延长混凝土的凝结时间，混凝土的输送泵管应覆盖草包并浇水。混凝土浇好后应及时派专人进行浇水养护，避免出现收水裂缝。楼板混凝土浇捣时，应派足收头人员，避免收头不及时而出现收水裂缝及表面不平整等质量通病。对初凝较快的水泥应通过试验测定水泥的硬化过程，用加入外掺剂调节混凝土初凝时间，以适宜的施工参数满足施工操作质量要求。采取预防措施，防止高温下，高空作业人员的过度疲劳和中暑引起高空坠落。

施工现场材料堆放区域、木工加工区域、危险品仓库、施工作业面及生活区域按规定放置防火装置。

保证防暑降温费用的集中使用，防暑降温饮料每天供应到施工现场真正起到保证工人身体健康，保持旺盛的战斗力。临建工程每间房间安装吊扇，保持良好通风，此外，还要增加屋面保温厚度，使工人能够有个较好的休息环境，保证充足的睡眠和旺盛的精力，提高工作效率。

2、施工技术措施

根据施工总进度计划要求，高温季节主要进行主体结构、装饰、屋面施工，特制定以下几条相应的技术措施：

1）主体结构

（1）钢筋工程

钢筋场地要做好防雨排水工作，对钢筋原材及加工好的钢筋要用塑料布覆盖，防止雨水对钢筋产生锈蚀，堆放钢筋用木方支垫，木方应摆放在370×300mm（宽×高）砖垄上，避免被雨水浸泡、被污泥污染，在下雨之前一定要将钢筋覆盖保护。现场的钢筋要集中统一堆放，要堆码整齐；临时堆放场地一定要设置在地势比较高的位置，而且排水设施齐备。施工时组织好钢筋工程施工流水进度，尽量利用无雨天气施工。在钢筋绑扎时，下雨天一般不影响钢筋质量，但工人上下班、搬运钢筋时一定注意避免将污泥带到钢筋网片上，如果钢筋被污染，一般采取用水冲洗、钢丝刷刷除的方法。

（2）模板工程

模板应分类分规格堆放整齐，下方用木方支垫。竹夹板、木方等木质材料遇雨用塑料布覆盖，严禁水泡雨淋，以防变形。支模前涂刷好隔离剂的模板，下雨时用塑料布覆盖，避免隔离剂被雨水冲刷。模板拼装后（尤其是木模），应尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。若模板拼装后遇雨，浇筑混凝土前应重新检查加固模板和支撑。

（3）混凝土工程

混凝土浇捣前应事先与气象台联系，避开高温、大雨等恶劣天气施工。混凝土浇筑前要编制施工方案。应对模板应进行清理润湿，特别在新老混凝土交接处其松散垃圾必须清理，表面凿毛处理再冲刷干净，并用与砼同配比的水泥砂浆接浆。混凝土要有足够的初凝时间，以及督促商品砼供应的连续性，保证混凝土连续浇灌，不出现冷缝。商品混凝土出罐后严禁加水。认真进行坍落度抽检，不符合要求的坚决退货。混凝土浇捣时表面必须用木蟹打平，严格“三压三平”施工。如遇大雨中断施工，应按事先确定的方案留施工缝，并用塑料薄膜或草包遮盖。

混凝土浇捣后12小时以内塑料薄膜封闭浇水和覆盖草包养护，混凝土养护水的水温应同外界气温接近。浇水养护次数以能保持混凝土处于湿润状态为准，养护用水与拌制用水相同。采用硅酸盐，普通硅酸盐或矿渣硅酸盐，水泥拌制的混凝土养护时间不少于7d，对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土养护时间不得少于14d。在己浇筑的混凝土强度达到1.2N／mm2以前不得在其上踩踏或安装模板及支撑。

2）屋面分部工程

施工前，卷材、保温材料不得淋雨。施工时及时安装好屋面的落水管。屋面分部工程的施工，为雨天室内施工提供条件。抓紧做好屋面的保温层和防水层施工。若保温层和防水层施工时遇下雨时，要待保温层和找平层的含水率达到规定要求后，经验收合格后再进行下一道工序施工，确保施工质量，同时，按规定设置排气孔。

铺贴防水卷材应避免雨季施工，如施工前遇到雨季，应待屋面找平层干燥后再铺贴卷材。雨季屋面工程宜采用“湿铺法”施工工艺，就是在“潮湿”基层上铺贴卷材，先喷刷1～2道冷底子油，喷刷工作宜水泥砂浆凝结初期进行操作，以防基层浸水。如基层浸水，应在基层表面干燥后方可铺贴油毡。对已做好的屋面，用彩条布进行覆盖。

屋面及装饰工程施工时，应作好相应的防暑降温工作。

3）装饰工程

（1）制配砂浆：按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆，配合比应由试验室确定，采用重量比，计量精度为水泥±2%，砂、灰膏控制在±5%以内，应采用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。水泥砂浆和混合砂浆必须在拌合后2h和3h内使用完毕，尽可能做到随拌随用完。

（2）严格控制砖墙的砌筑方法，砌块排列上、下皮应错缝搭砌，搭砌长度一般为砌块的1/2，不得小于砌块高的1/3，也不应小于150mm，禁止使用推尺铺灰法，造成已铺摊砂浆暴露时间过长，因高温天气而失水过快，使砌上的砖层与砂浆失去粘结，而影响砌筑质量。

（3）墙面抹灰前应提前一天浇水湿润，渗水深度以8～10mm为宜，为避免高温天气下基层或已抹上的底层砂浆因水分蒸发过快而显得过分干燥，要求在抹上一层砂浆时，应将基层或底层砂浆重新湿润。

（4）高温期间进行外墙装饰施工要避免阳光直接暴晒，应安排早晨西边，下午东边，傍晚南北边的方法岔开施工，施工时采用遮阳防晒等方法施工。

（5）抹灰层的总厚度应符合设计要求。水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上。

（6）抹灰层与基层及抹灰层之间必须粘结牢固。混凝土梁柱表面粉刷时可采用刷界面剂、扫浆及空压泵喷浆等方法增加粘结强度。抹灰前应润湿工作面；各种砂浆抹灰层，在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动，水泥砂浆抹灰层应在24小时后养护（养护10天以上），防止粉刷层的起壳，裂缝等质量通病。

（7）本工程大面积砌体工程恰逢雨季，所以应注意：

雨季砌体施工时，应严格控制砂浆稠度，在保证墙体稳定性的前提下，适当降低砌体的砌筑高度，砌筑砂浆浸雨后，应增加干水泥和水重新搅拌后使用。每天收工或雨停后，砌体竖缝应填满砂浆，砌体顶面应摆干砖一皮或覆盖防雨材料，以防雨水冲刷。有大风、大雨等异常天气，应检查砌体垂直度的变化，及时调整。晴天高温时，墙体砌筑前，砖或砌块应充分湿润，这时砂浆的稠度可适当增加。

外墙粉刷操作，雨后防滑工作是施工安全的保证。因此，雨后施工应系好安全带，戴好安全帽，在脚手架上施工应注意防滑，避免造成无谓的伤害。并按规范要求设置脚手板和防护网，并注意要按有关规范要求确保脚手架承载安全。

（8）夏季气温过高时，应避免在太阳暴晒下施工，以免墙面发生脱皮、鼓泡现象。

（9）外墙涂料不得冒雨施工，应保证成膜前不受雨淋；外墙涂料不应在风力在4级以上，且无有效挡风条件下施工。

4）安全注意事项

（1）对架子工、机修工、焊工以及高空作业的其他工种，凡因病不适合高空作业者应妥善调整。

（2）凡从事闷热不透风或有化学气味的工作先应制订施工方案，设置排风设备，施工要有三人以上合作，不许单干。

（3）现场施工要合理安排。夏期施工期间露天作业人员应适当调整作息时间，尽量要在早晚气温较低时施工。
（4）每个工程应根据具体情况搭设凉棚，提供工人休息的地方，工地上要有足够的茶水供应和必要的防暑药品。易燃、易爆及有毒物品要有专人保管，妥善安置。明火作业应实行动火证审批制度，并配置必要的安全防火用品。水泥等不能受潮物品的仓库应搭设在地势较高的地方，库底要垫高，严防雨水浸入。

（5）明火作业应实行动火证审批制度，并配置必要的安全防火用品。水泥等不能受潮物品的仓库应搭设在地势较高的地方，库底要垫高，严防雨水浸入。

（6）施工现场要保持道路畅通，排水系统要正常有效。消灭积水死角，防止疾病传染。施工现场给水系统要畅通，对于多层及高层建筑应有竖管随主体一起升高，确保每层有施工用水供应。如水压不够，则应采用高压扬程水泵增压。

（7）高温天气应减少工作时间，应调整作息时间，严格控制人员中午加班加点，错开13：00—15：00时的高温时间，夏季施工抢两头。预防脚手架搭设等悬空高处作业人员因中暑而导致坠落事故。

第四节  夜间施工措施

1、夜间照明：采用3.5KW的投光灯，设置10个，固定在

专门的独立灯架上。局部夜间施工照明采用临时的碘钨灯，随用随设，确保夜间施工照明和施工安全。

2、合理安排施工工序，一般严禁在中午和夜间进行产生噪音的建筑施工作业（中午12时至下午2时，晚上11时至第二天早上7时）。由于施工不能中断的技术原因和其它特殊情况，确需中午或夜间连续施工作业的，如砼浇筑，我公司将向建设行政主管部门和环保部门申请，取得相应的施工许可证后方可施工。

3、夜间施工要注意安全，严禁操作人员酒后作业，作业前由班组长对所以人员进行技术交底。夜间施工应有安全人员跟随值班，对作业现场的安全防护设施进行全面检查。

第九章   劳动力、机械设备和材料投入计划

第一节  劳动力素质及组织

按照工程的设计特征和各阶段工期控制目标，对各施工阶段各专业施工人员的需求不同，在安排劳动力组织上力求做到技术工种与辅助工种合理搭配，一般工种与特殊工种相互协调，以便最大限度地发挥各专业技术工种的潜力。在保证工程施工质量和进度的前提下，由项目部根据各阶段施工任务安排提出劳动力计划，由公司统一思部署安排，力求劳动力配合处于最佳状态。
为了保证参加本工程施工的人员素质，投入本工程施工的各工种作业人员多来源于本公司的合同制技术工人，技术素质和操作技能都较高，同时对调入该工程施工的其它项目部的人员进行严格的考核，合格后挂牌上岗，并要求各班组设置兼职质量检查员和安全检查员，纳入项目质量保证体系和安全管理体系。

为保证施工现场安全文明，展现我公司企业形象，工地保安人员都经过专业培训、24小时值班。

附表1

劳动力计划表
工程名称：启阳恒隆广场  4、5#楼改造工程           单位：人
	工 种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	拆除工程
	主体工程  
	屋面工程
	装饰

工程
	楼地面

工  程
	门 窗

工 程
	安装
工程

	石工
	20
	10
	
	
	
	
	

	木工
	6
	30
	2
	10
	6
	12
	6

	钢筋工
	10
	24
	2
	
	
	
	

	砖工
	6
	24
	10
	12
	6
	
	

	砼工
	
	12
	2
	
	
	
	2

	抹灰工
	
	
	6
	24
	24
	12
	6

	架工
	12
	12
	6
	12
	
	
	

	油漆工
	
	
	
	24
	
	12
	2

	电工
	6
	6
	4
	6
	6
	
	12

	管道工
	6
	6
	4
	4
	4
	
	10

	防水工
	
	
	12
	12
	
	
	

	普工
	30
	20
	10
	10
	20
	10
	6

	总计
	96
	144
	58
	114
	66
	46
	44


附表2

主要机械设备计划表
	序号
	仪器或设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	01
	自动安平水准仪
	DSZ2
	台
	1
	楼层抄平

	02
	激光投线仪
	FF-11B
	台
	2
	室内抄测

	03
	激光测距仪
	UT390B+
	台
	2
	室内抄测

	04
	钢卷尺
	7.5m
	把
	4
	室内测量，检测

	05
	建筑工程检测尺
	JZC-D
	组
	2
	工程检测

	06
	手动试压泵
	SSY25B
	台
	1
	给水管道检测

	07
	砼试模
	150×150×150
	组
	6
	砼试压

	08
	砂浆试模
	7.07×7.07×7.07
	组
	6
	砂浆试压

	09
	坍落度筒
	￠100×200×300
	套
	1
	砼检坍落度检测

	10
	接地电阻表
	ZC29B-2
	台
	1
	电气线路检测

	11
	万用表
	F18B
	台
	1
	电气线路检测

	12
	兆欧表
	ZC25-3
	台
	1
	防雷接地检测

	13
	扭力扳手
	TLA
	把
	1
	脚手架搭设检测


机修班





瓦工班





木工班





水电班





砼工班





钢筋班





后勤部





技术部





质量部





机械设备部





材料供应部





安全生产部





项目副经理





项目工程师





项目经理



























































项目经理





项目副经理





项目总工程师





工程部





材料设备部





技术部





设计部





质量部





施工员





材料员





技术员





设计师





质检员





操作班组





各分部分项施工单位





质量责任制：


1、加强分包项目管理


2、落实岗位责任


3、制定各分项质量保证计划


4、强化质量检测验收





质量控制：


1、制定质量控制点


2、制定质量监控措施和责任人


3、质量跟踪管理


4、PDCA循环





工作质量：


1、合理设置岗位，持证上岗


2、制定专项控制点


3、强化培训，提高业务水平


4、跟踪管理考核





检查制度：


1、加强自检、互检及专职检


2、落实整改措施


3、评定及奖罚


4、建立质量工作讲评制





质量管理目标


分部工程/分项工程及检验批


施工质量合格率 95 %以上





安全生产


领导小组





公  司


领  导





安全


部门





设备


部门





项目经理





安全员





机械员





技术员





材料员





工会委员





安全生产检查


安全生产教育





机械设备安装维修保养





编制安全管理方案





防护用品供应及质量检查





落实劳动保护工作





分支机构领导





技术


部门





材料


部门





工会





安全代表





本公司董事会





项目负责人





安全经理





项目经理





安全主任（





ASO





）





项目安全副经理





安全监督员





工程师





总工长





工人





安全委员





公司安委会





项目负责人





安全经理





项目经理





安全主任（





ASO





）





项目副经理





安全监督员





总工长





栋号工长





工人





现场总指挥





副总指挥





各组指挥员





后勤物质供应组








抢救伤员排除险情组








现场外围人员疏散组








现场保护警卫组








现场设备物资疏散组








供电供水抢修组








工作时间





非工作时间





报告人





报告人





外部通报





公司应急救援小组





内部报警


紧急：





启动应急救援预案





救援小组领导





确认





指示





部门（项目）





事故现场





应急救援





结果





外部报警


消防：119


匪警：110


交通：122


救护：120





政府有关部门





应急救援预案检验评价、修改
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