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第一章   编制依据和说明
一、本施工组织设计的主要编制依据为下列文件、规范：
1、业主提供的工程施工图纸；

     1.1 金地三千府三期小区道路与排水施工图及招标文件要求

2、国家现行有关施工及验收规范（规程）；
2.1 《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）；

2.2 《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-91）；

2.3 《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程》（CJJ4-97）；
2.4 《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；

2.5 《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）；
2.6 《给排水管道工程质量检验评定标准》（GB50268-97）；

2.7 《公路路基路面现场测试规程》（JTJ059-95）；

2.8 《公路软土地基路堤设计与施工规范》（TJT017-96）；
2.9  施工现场临时用电安全技术规范；

2.10 湖南省市政工程测量规范；
2.11 湖南省排水通用图集；

2.12 图纸要求及指定图集做法

3、有关安全生产、文明施工的规范、规程。

     严格执行环境18000标准，安全JGJ59-99标准，做到安全生产、文明施工。争创“市级文明工地”。
本施工组织设计为一份具有技术先进性、内容全面性、科学合理性、经济适用性、操作简易性的施工方案。在施工中，我公司将严格按照本施工组织设计操作规程，认真细化各分部、分项工程施工中的细节问题，精心组织，合理安排，科学施工，在施工全过程中接受业主及现场监理工程师的监督、指导和审查。
我公司将严格按照本施工组织设计中的各项措施和承诺，做好施工前的前期准备和现场总平面布置，落实各项方案和措施，建立完善的组织机构，落实严格的岗位责任制，通过对劳动力、设备、材料、技术、方法和信息的优化处置，实现工期、质量及社会信誉的预期目标。

二、编制说明 
1、我公司完全接受招标文件提出的全部要求，包括有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工的各项控制和协调管理要求，并落实各项施工方案和技术措施，在建设单位、监理单位领导与监督下，与设计单位加强联系共同建设好金地三千府小区道排工程。 
2、我公司通过对建设方提供的招标文件、答疑纪要、施工图纸以及有关技术资料的认真学习 和分析，并结合施工现场踏勘，在分析了多各可能影响施工的因素和本工程总承包的特点、难点以 及我们自身力量等各项优势后，我公司有充分的信心和能力保证高质量、高速度地全面完成本工程 招标文件规定的总承包管理职责，向建设单位提交一份满意的答卷。 
3、本技术标突出施工方案先进合理，施工组织周到严密，施工管理严格细致，总责任可靠落实，确保以一流的施工技术、一流科学管理方法、一流的施工速度和一流的工程质量来实现本工程 的施工达到优质、高速建成的目标。 
4、如果我公司有幸中标，我公司将全力以赴，做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体 规划布置工作。发挥我公司管理优势，建立完善的项目管理组织机构，落实严格的责任制，实施在 建设、监理单位领导和监督下的项目总承包管理制度。通过对劳动力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置，实现工期、质量及社会信誉的预期目标效果。    

5、我公司完全接受招标文件提出来的质量控制和施工技术要求，严格按照招标文件所附施工 技术规范标准和地方建委的有关质量规定进行施工， 尤其是将全面贯彻执行国家颁发的强制性标准, 以确保本工程一次验收合格，交付业主使用。 
6、为了保证本工程最终质量，我公司将建立严格的质量保证体系，加强施工质量验收制度，绝不违章施工，绝不使用不合格材料，并诚恳地接受各级政府质量监督部门的监督直至工程竣工验收。
 7、为了保证本工程中的安全生产，我公司在编制施工组织设计的同时，编制好安全生产保证计划，落实好各级人员安全生产责任制，明确项目经理为本项目安全总负责人，设立专职安全员进 行安全管理。 
8、一旦我公司有幸中标，将严格按建设单位、监理认可的施工组织设计组织施工全过程接受 业主、监理工程师对工程进度、质量、安全的监督；同时承诺，经选定的本工程项目经理及相应的 专业技术、管理人员，未经建设单位同意不作调换和撤离。
 9、我公司将严格按照国家及长沙市的有关规定组织施工,保证施工现场清洁，力争达到长沙市市级安全文明工地的要求。 
第二章   工程概况及特点
1．总述及现场工程概况

1.1本工程位于位于长沙市岳麓区，处于银星路北侧。道路部分仅为小区内部分行车道路的约6米宽的沥青主干道，全长约700米。

1.2地下室范围外车行道结构层为：①30cm厚拌灰土底基层；②30cm厚5：5：90石灰、粉煤灰、石屑基层；③16cmC20砼结构层；④5cm中粒式沥青砼； ⑤3cm细粒式沥青砼。

   地下室范围内车行道结构层为：①素土夯实；②30cm厚5：5：90石灰、粉煤灰、石屑基层；③10cmC20砼结构层；④5cm中粒式沥青砼。 ⑤3cm细粒式沥青砼

1.3雨水主管道DN200 DN300 DN400 DN600 DN800采用S2 8级HBPE波纹管，橡胶圈接口；污水管道DN200 DN300采用S2 8级HBPE波纹管，橡胶圈接口。其中DN300约长1100米,DN200约长1500米，其他管道约长1000m。雨污水井约300个。

1.4本工程采用污水和雨水分流制管道系统。污水经化粪池处理后排入小区主污排水管。屋面雨水经室外暗沟汇集后排入小区雨水管道；室外路面雨水由雨水口收集后排入小区雨水管道，最终排至小区主雨水管。

2.招标工程概况：

金地三千府三期红线范围内的道路及排水工程，具体范围详见施工图纸及招标文件内容；

金地三千府三期红线范围内的雨污排水管网工程，雨污水检查井（包括化粪池）直至已有的市政雨水管网检查井内的所有雨污水管及雨水口（含连接雨水口的雨水支管）等，具体范围见施工图纸及招标工程量。

3.本工程施工目标：

本工程的施工奋斗目标为优良，保证为合格。

4．本工程重点及难点
2.1施工现场排水管施工量较大，房建尚未竣工，且小区内的绿化、铺装、燃气管道等不在本次招标范围内，这样和房建及其他相关工程同时交叉施工，造成我方将来工作面无法及时提供、成品保护等情况，需要很大的协调力度；

2.2本工程道路多处为弧形路面。本段的施工难点就是对土方开挖及运输的指挥、管理，以及道路的精确定位、放样。

2.3路基的分层厚度和密实度控制
2.4沥青砼面层施工质量控制要求
2.5水泥砼面层施工质量控制要求
2.6道路雨期施工质量控制要求；
2.7季节性施工较强，应掌握、安排好季节性施工，在日常的施工中应密切注视气象动态，做好施工临时排水，做好排水沟，充分做到施工的主动性
2.8 管网、道路及化粪池标高及坐标控制及与甲方和各相关单位的协调.
5、确保工期的方案和方式

我项目部为了满足业主的要求，将组织多支作业队伍，配备足够的劳动力，精心组织施工，强化计划管理，确保本工程按期按质完工。
1、工期承诺
我项目部经过认真研究分析后决定，全部工程量确保在232日历天内完成。
2、施工总进度计划
详见14页第五章第3条。
3、保证施工进度的措施
3.1   按照投标文件中的组织体系，成立工程项目部，落实各岗位人员。
3.2   为确保按期按质完工，在本工程施工时，我项目部将尽量减少节假日，并采用合理的加班措施来缩短工期，争取提前完成。
3.3   项目部将每星期参加由业主、监理单位组织会同设计单位参加的工程例会，及时接受业主的意见，积极主动协调各方关系，解决施工过程中出现的问题。
3.4   根据施工总进度计划编制详细的实施作业计划，书面向参加施工的班组下达任务和作业持续时间及完成时间。
3.5   根据施工总进度计划和实施作业计划，编制各种资源供应量计划。
3.6   组织定期的现场会议，及时分析、通报工程施工进度状况，协调各施工队之间的生产活动，督导各对执行。
3.7   优化施工方案，科学组织，合理安排。

3.8   制定奖惩措施，强化进度管理。
项目管理组织机构

1、组织机构
我项目部本着优质、高效、安全为业主提供满意服务的宗旨，将调派具有丰富施工经验、善打硬仗的各部门施工负责人员承担该项目全过程的施工，同时接受建设单位与工程监理部门的指导与监督，现场组织机构网络如下：

组织机构框图
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1)项目部各机构部门职责：

工程部：施工准备、生产调度、施工管理。

施工技术部：图纸审核、施工方案编制、测量放线、技术交底、技术复核、工程师技术资料管理、技术交底与培训、检测试验、计划、统计。

质安部：质量检查监督、评定、验收，安全监督与管理。

合约部：合同管理、工程月结算、工程最终决算、财务管理、成本核算、收支来往结算。

物资供应部：材料采购、管理、收放、设备调度、保养、维修。

综合办公室：医疗、食堂管理、生活设施、文件、信函收发、对外关系协调、接待、生活办公用品及用具。

2.项目经理及主要管理人员简介

详见附件六

3.以上人员相应资质扫描件

详见附件七

第四章  总平面布置

一、施工现场平面布置及说明

  1、施工现场平面布置图：（详见附件1）

2、施工现场平面布置图说明：

1.根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数，结合现场实际，在现场红线用地范围红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。 
2、 施工大型设施及材料堆放点设于甲方指定的空置位置上或我方自行结合现场实际情况安放。 
3、生活区面积为 1000m2 。房屋布置及面积详见施工总平面布置图。
4、本工程现场设 350 型砼搅拌机一台，砂浆搅拌机二台。砼 搅拌机和砂浆搅拌机位置随施工进度需要灵活移动。生活及施工区 用水、用电从现场甲方指定接口位置接出（详见施工总平面布置 图） 。 
  5、临时设施、拟建建筑物等四周设置300*300排水沟
 6、两层板房第一层为工人宿舍。
 7、水电自沙坪项目部引入，装表。
 8、三期施工区域材料堆置视甲方安排而定。灰土、二灰碎石拌合场设于生活区西边空地。
9、非常用或易丢失材料堆放在周转材料堆放场。
10、由于用电量较小，施工现场水电接入以就近装表接入为原则。
11.、施工现场设临时围挡并设专职安保人员，无关人员禁止进入现场。 
二.施工临时用水用电   

一、本工程现场临时用电系统，根据临时用电规范而设计。临时用电从甲方指定接入处导出，为确保施工用电可靠，合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。

二、导线选择 

采用YJV 4×35+1×16 埋地敷设。 

 
三、安全用电技术措施 

1、工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统，实行三相五线制，杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别，严禁混用。     

2、设置总配电箱，门向外开，配锁，并应符合下列要求： 

(1)配电箱、开关箱应有防雨措施，安装位置周围不得有杂物，便于操作。 

(2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路，采用BV铜芯导线架空或套钢管埋地敷设。 

3、用电设备与开关箱间距不大于3M，与配电箱间距不大于30M，开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA，额定漏电动作时间应小于0.1秒，水泵及特别潮湿场所，漏电动作电流应选用15mA。

4、配电箱、开关箱应统一编号，喷上危险标志和施工单位名称。 

5、作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地，同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网，所有接地电阻值≤4Ω。 

6、保护零线不得装设开关或熔断器。 

7、保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。 

8、正常情况时，下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零： 

(1) 电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。 

(2) 电气设备的传动装置的金属部件。 

(3) 配电箱（屏）与控制屏的金属框架。 

(4) 电力线路的金属保护管、物料提升机等均设接地装置。

9、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。 

10、每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机、一闸、一漏”制（含插座）。 

11、配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡胶套绝缘电缆。 

12、所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。 

13、所有配电箱、开关箱应每天检查一次，维修人员必须是专业电工，检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。 

14、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线，插头开关等，必须完好无损，使用前必须作空载检查，运转正常方可使用。 

15、潜水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆，不得承受任何外力。 

16、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏，在特别潮湿的场所，导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。 

17、使用行灯的电源电压不超过36伏，灯体与手柄应坚固，灯头无开关，灯泡外部有保护网。 

 18、产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。

四、现场照明 

1、照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。 

2、室外灯具距地面不得低于3m。 

3、钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上，灯线不得靠近灯具表面。 

4、投光灯的底座应安装牢固，按需要光轴方向将框轴拧紧固定。 

5、灯具内的接线必须牢固，灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

五、电气防火措施 

1、电气防火技术措施 

(1) 合理配置、整定、更换各种保护电器，对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。 

(2) 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质，不使用火源。 

(3) 在总配电房配置干粉灭火器材，并禁止烟火。   

(4) 加强电气设备相间和相——地间绝缘，防止闪烁。    

(5) 合理设置防雷装置。 

2、电气防火组织措施 

(1) 建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。 

(2) 建立电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管理制度，并设置禁止烟火标志。 

(3) 建立电气防火检查制度，发现问题及时处理。 

六、现场电工岗位责任制 

1、对施工现场供电系统安全运行负全责。

 2、负责现场用电设备的安装拆除及维修工作。 

3、对现场用电负责分配、供给及使用的交底。 

4、对分包单位的用电、负责建档、指导、监督，对违反电气操作，使用有权制止和停止供电。 

5、对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。 

6、对现场所有电气按时进行巡视检查、维修、登记工作。

 7、负责宣传安全用电和触电急救工作。

七、现场平面设计、布置及线路走向 

1、本现场线路较长，整个施工现场的用电量较小，施工用电考虑采用就近从土建总包单位按规范接电使用及配备两台15kw的发电机发电使用。 

2、生活用电电缆埋地敷设，埋设深度不小于0.7米，敷设时应在电缆上面、下面各铺以100mm厚的砂层，再盖保护板（混凝土板、石板或砖等），禁止将电缆放在其他管道上面或下面平行敷设，电缆应在沟内作波状敷设，预留0.5%的长度，以免电缆冷却缩短受到拉力。架空线路电杆采用木电杆，木电杆的尾径不小于10㎝。所有架空线路必须设在专用的电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。 

3、配电箱内需设置自动空气开关、漏电开关、闸刀（三相或单相根据负荷类型确定），各配电箱必须作重复接地，现场所有设备必须实施一机一闸一漏电开关制，电器类型和规格按常规选择。 

 临时施工用水 

 一、概况 

施工、生活用水直接按建设单位提供的水源点驳接，装水表计量，施工用水采用贮水池、水泵、压水泵管联合供水方式，当水压满足时使用广场用水，水压不够时，再使用压力水泵供水。 

二、水源选择 

（根据甲方提供供水管径，装表计量供生活区用水，施工区用水按甲方提供水源点驳接，根据情况现场增设储水池、水泵供水）。采用市政供水，生活用水、生产用水的水质符合用水水质标准。 

三、消防给水 

采用生产用水和消防用水合用一个系统，现场配备充足的灭火器。

                    

  
五   施工进度计划及劳动力安排

1、施工段划分

结合本工程施工工期紧、质量要求高等特点，我项目部精心挑选多支具有丰富施工经验的作业班组，加大人员投入，根据现场的施工情况把本工程分为9号栋展示区、首批5、6、7、8栋交房区域、1、2、3栋二批交房区域。具体节点施工区域安排以甲方要求为准 。
2、施工程序
本工程按以下程序进行施工：

一、9号栋展示区：（土方单位回填到大约设计标高后）

二、首批5、6、7、8栋交房区域、（土方单位回填到大约设计标高后）

三、二批1、2、3、栋交房区域、（土方单位回填到大约设计标高后）
地下室范围外


地下室范围内


3、总工期及进度计划安排

   小区道排工程开工时间为2014年8月20日—2015年4月10日；9#楼示范区开工时间为2014年3月21-2014年4月13日（暂定）。按照工程开竣工时序将工程分为两批。具体开竣工以甲方要求为准 

（一）、首先选定9#楼示范区，工程量较小,工期节点为2014年3月21开工4月13日竣工，计划工期22天。具体开竣工以甲方要求为准.

工程进度计划安排情况： 

1、3月21日测量施工准备。 

2、3月22日至3月30日，沟槽开挖，管道安装、回填、检查井等工作。 

3、3月31日至4月13日，完成土方开挖、土基碾压，道路基础施工、土基处理，二灰土，二灰碎石，道路砼结构层施工。 

（二）、1#~8#楼道排工程工期节点为2014年8月20日开工,2015年4月10日竣工。计划工期210天（有效工期）。 

工程进度计划安排情况：

首批5、6、7、8栋 
1、8月20日至10月8日，沟槽开挖，管道安装、回填、检查井、化粪池等工作 

2、10月9日至11月20日，完成土方开挖、土基碾压，道路基础施工、土基处理，二灰土，二灰碎石，道路砼结构层施工。 

3、12月21日至1月11日，首批扫尾配合、沥青砼路面施工。（园林施工间隔期进行二批交房施工或其它工作） 

二批1、2、3栋 
4、1月12日至2月11日，沟槽开挖，管道安装、回填、检查井、化粪池等工作 

5、2月26日至3月11日，完成土方开挖、土基碾压，道路基础施工、土基处理，二灰土，二灰碎石，道路砼结构层施工。 

6、3月30日至4月10日，首批扫尾配合、沥青砼路面施工。

4、保证施工程序及进度的措施
为了有效地确保各道工序按照进度计划的要求保质保量地完成，要求各级管理人员和施工作业人员在作业前做好以下各项施工工作：
5.1各专业管理人员在施工前，充分熟悉设计图纸及有关资料、规范，按照项目质量保证计划的要求，做好各项内业工作；
5.2材料物资供应部门，按照材料计划，根据进度计划安排好各项施工材料、周转工具的备置工作，特别注意落实特殊材料的购置准备；
5.3半成品加工和供应，按进度计划要求提前做好加工或订购联系落实工作，确保现场需要；
5.4现场各类机械设备及水、电供应，应随时保持良好状态及正常供应，若发生特殊情况应及时采取检修和应急措施；
5.5现场各工种按计划要求确保作业人员素质要求，严格按照计划制定的节点控制进度完成；
5.6现场进度应随时保持在有效控制范围内，对于关键线路，若前一节点产生拖拉现象，应及时在后一节点采取补救措施，各分节点应保证总控制点的完成。

材料加工和订货
我项目部由专职材料员负责本工程的材料按材料使用计划采购、进场保证工程的进度，并对材料的质量会同本项目部的质量主管严把材料质量关，做到进场材料有质量保证书、产品合格证、原材料试验报告，做到质量三检制度，对半成品必须附产品质量保证书及出厂合格证，必要时对成品进行有损试验。甲供材料按甲方要求提前报计划，并做好进场后的保管与使用计划。（材料计划见附页）

设计单位间的工作协调
我项目部中标后要求在项目经理总工的组织下认真反复的研究设计图纸，对图纸的施工要点、难点认真细致讨论。并与设计单位积极联系，进一步了解设计意图及工程施工要求，并编制施工实施方案、施工作业指导书报送监理工程师审核，对施工中出现的特殊过程作业，要求技术交底，做到使每个参建人员“心中有底”。在施工出现的不可预见的施工情况及时报送监理工程师、设计代表，并提出可行的施工方案报监理工程师，并在设计、监理工程师的指导下及时处理，并会同设计单位、监理、质检部位隐蔽部位验收、中间验收和竣工验收等。

与监理工程师的工作协调
在施工全过程中，严格按照经建设单位和监理工程师批准的《施工组织设计》进行质量管理，每道工序自检合格后，由技术组负责报监理工程师验收和检查，检查合格后方可进行下一道工序施工。并在现场协调监理工程师的旁站工作，做到监理工程师在现场与不在现场一样。严格ISO9000族的质量管理体系来管理。
所有进入施工现场使用的原材料、成品、半成品，均按规范要求取样、送检并报监理工程师审批。
与业主间的工作协调
项目部将积极做好施工图审查，协助业主、监理提出建议、完善设计内容和设备物资的选型工作，对施工过程中出现的情况，除按业主、监理的要求及时处理外，积极修正可能出现的矛盾，并会同业主、监理按照总进度要求，进行中间验收、竣工验收等。
分包计划安排

劳务分包：采用有多年市政工程劳务工作经验的班组承包，力求进度与质量相结合争创优良工程。

沥青砼路面施工劳务分包：以一期、二期沥青砼路面工程为镜，不断改善。给业主们一个舒适的生活环境。

其它分包：无

劳动力计划安排

施工人员的合理配备是工程施工进度、质量的重要保证条件，为按期、保质完成该工程，本工程计划投入的施工人员详见下表：
	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	工程测量
	沟槽开挖
	管道铺设窨井
	土方回填
	路面工程

	技术总工
	1
	1
	1
	1
	1

	测量工（施工员）
	3
	3
	3
	3
	3

	安全员
	1
	1
	1
	1
	1

	电工
	1
	1
	1
	1
	1

	普通工人
	2
	10
	20
	10
	15

	钢筋工
	
	
	2
	
	

	泥木工
	
	2
	20
	
	20

	修理工
	
	1
	1
	1
	1

	机械工
	
	2
	
	2
	2

	看场
	1
	1
	1
	1
	1

	合计
	9
	22
	50
	20
	45


六    施工机械设备

施工机械的配备是工程施工的保证条件。结合本工程的特点，我公司在该工程中使用的机械设备进行准备，保证届时进场并正常使用，拟用于本工程的机械设备详见下表。

本工程投入的仪器、机械设备表
	仪器名称
	型  号
	持有方式
	单位
	数  量

	全站仪
	FTS-500N
	自有
	台
	1

	水准仪
	DS3
	自有
	台
	4

	砼试模
	150×150×150
	自有
	套
	5

	砂浆试模
	7.07×7.07×7.07
	自有
	套
	2

	环刀
	200
	自有
	只
	20

	台称
	100kg
	自有
	架
	2

	天平
	1000g、200g
	自有
	架
	2

	量筒
	50~2000ml
	自有
	套
	1

	铝盒
	
	自有
	只
	20

	烘箱
	
	自有
	台
	1

	弯沉仪
	
	自有
	套
	1

	斗容量1.2m3反铲挖机
	
	租赁
	台
	3

	斗容量0.65m3反铲挖机
	
	租赁
	台
	2

	沥青摊铺机
	
	租赁
	台
	1

	夯实机
	
	租赁
	台
	2

	3m3装载机
	
	租赁
	台
	1

	3000L洒水车1台
	
	租赁
	台
	1

	40T振动压路机
	
	租赁
	台
	1

	18-21T压路机
	
	租赁
	台
	1

	砂浆搅拌机
	
	自有
	台
	2

	插入式震动棒
	
	自有
	台
	2

	自卸汽车
	
	租赁
	台
	8

	30kW推土机
	
	租赁
	台
	1


七   工程施工方案及技术措施

施工前期准备：

为合理安排工程的材料和设备运输，在工程开工前营造一个良好的施工环境，我项目部将依靠自身施工的优势，在施工准备期间完成如下工作：
 1.1 施工环境准备：
1）根据现场地形、供水、供电情况进行总平面布置设计。
2）落实现场坐标、水准点及水、电接口的情况。
3）现场平面规划、布置。
4）现场施工便道、临时用水、电线路和设施布置。
5）现场临时设施、排水措施。
6）做好施工区段内的共用设施保护措施。

7）搞好与周边群众关系，在甲方领导下与各单位紧密配合按期、保质做好各项施工工作。
1.2  技术准备：
1）组建项目管理班子，明确分工，职责分明。
2）认真组织有关人员了解施工现场，熟悉施工图纸，领会设计意图，阅读施工合同内容和业主的其他规定、要求，并议定施工程序。
3）真正了解工程整体精神，根据现场施工条件，定出最佳方案。
4）对回填土进行分析测试和密实度预测试验，选择最佳土质、最佳含水量的土进行回填，以达到设计要求。
5）对挖土坡度、填土坡度、结构物支撑等详细验算，确保施工的安全稳定性。
6）对施工要点、难点部位，进行研讨，编制作业指导书，发放到各施工班组，并进行技术交底。
7）会同设计、监理工程师进行图纸会审，并做好记录工作，并在项目基层进行二次图纸的交底工作，做到有方案、有作业指导书、有交底记录可查。
8）组织有关参建人员细化施工组织设计，了解施工的要点、难点及各工序的交接程序。
9）做到每周有进度计划、完成情况报表，每月施工总结，提出施工难度与优势。并按施工总进度的要求，做好原材料、半成品采购计划、机械进场计划、维修计划、使用计划和劳动力用工计划。
10）制定各项管理制度，做到的必须有记录，记录的必须完善。
11）进行多层次的技术、安全、质量、文明施工、现场管理制度交底，并不定期的进行安全检查、文明施工检查和组织开展技术的培训工作，不完善丰满自我。
12）根据业主提供的水准点和坐标点，做好测量定位桩的引测，并采取必要的保护措施，消除线位内一切障碍物。
13）对整体范围内的底下管线进行实地详细调查，如对施工影响，立即准备必要的措施，决不盲目的施工造成不可预计的财产损失。
14）严格执行材料进场与预算的校对工作，制定原材料及成品、半成品的进场，材质的交验检查程序，杜绝不合格材料的进场使用。
 15）组织工人进场后进行现场教育，技术交底，安全规范教育。制定雨季施工措施，并落实到位，严格执行。
1.3   工程材料进场计划：
我项目部在入场后即开始进行材料的准备，根据施工图计算各种材料数量，并结合施工进度计划编制各种材料进场计划表，同时材料部门要联系好材料供应商，组织好供货渠道，保证材料按进度计划有充足的货源，对于管材、沥青砼等材料的采购，将邀请业主、监理参与对供应商的质量、信誉、生产等进行考察，业主、监理认可后，方可签订材料采购合同。
对进场的材料必须按规定堆放，不同厂家、不同规范、不同出厂日期的材料要挂牌分开存放，材料仓库要切实做好防火、防水浸措施，派专人负责管理，配置防火装备，杜绝火灾发生。
    1）水泥：采用南方水泥。
    2）砂：采用质地坚硬、洁净且细度模数大于2.3的中、粗砂。
3）碎石：采用清洁无土，不含石粉及风化杂质，抗压强度大于80Mpa，最大粒径不大于40MM且含泥量小于2%的多棱角块体。
4）钢筋：钢筋表面应洁净，无浮皮、铁锈、油渍等，钢筋应平直，无局部曲折。
5）水：采用一般饮用水或不含油质、杂质的干净中性水。

6）混凝土：采用平高、虹桥品牌商品砼

7）排水管道采用HDPE增强型双壁波纹排水管S2（SN≥8KN/m2），品牌采用永亨、中塑。
1.4机械设备准备：
施工机械的配备是工程施工的保证条件。结合本工程的特点，我公司在该工程中使用的机械设备进行准备，保证届时进场并正常使用，拟用于本工程的机械设备详见下表。

1.5  工地实验室的准备

    1）在施工现场设立工地实验室，并配置专职实验人员及实、测验仪器和机具。

2）工程开工前，工地实验室应积极配合技术员做好土的液性、塑性、含水量、密度、击实等试验以及主要材料的进场验证工作。

工程施工方案及技术措施

  1、定线测量
    1.1  在地面进行道路中线测量前，应和设计、勘测部门办理交接桩手续，如原测桩有遗失或倾斜时，应补钉校正，转角点桩及方向桩应在线外设栓点并做好标志。
     1.2  沿道路中线作水平测量以复核地面标高及水准基点标高外，应先认真复核水准基点，如发现水准基点高程有疑问时，应及时向设计单位查询。
1.3  开工前应根据设计图纸放线，测设线路中心线桩、两侧边线桩，施工中应经常检查，对遗失或位置移动者随时补钉校正。
1.4  建立临时水准点。临时水准点应在不易被碰撞处设置，其间距为不大于200M为宜。

2、路床开挖
2.1   土方开挖

2.1.1   对于挖方段，为防止边坡土的流失，采用1：1的放坡系数，挖方时应自上向下分层开挖，挖至路床设计标高后上压路机进行碾压，碾压后对路床做压实度试验，直至合格；对于填方段，首先清除表层耕植土，然后上压路机进行碾压，合格后分层回填黄土碾压至路床设计标高。填方边坡1：1，并填出路边线以外至少2米。

2.1.2   如碾压后有明显轮迹或压实度不符合设计要求，则需将填土反挖或对路床进行换土处理，直至达到设计要求。
2.1.3   对于沟、塘地段，必须先排除积水，清除淤泥、植物根系和腐植质，然后将原地面开挖成台阶状，台阶宽度不小于1米，内倾3%，并回填好土至路床标高。

3、沟槽土方开挖
3.1  本工程沟槽土方开挖时，采用机械开挖沟槽，为防止沟槽边坡失稳，均采用1：1放坡。
3.2   沟槽开挖时应向操作人员详细交底，指定测量员与司机配合，及时测量槽底高程和宽度，防止超挖或多挖。
3.3   机械挖槽时，应确保槽底土壤结构不被扰动或破坏，同时由于不可能准确地将槽底按规定高程整平，设计槽底高程以上应预留20CM左右一层不挖，用人工清底修平。
3.4   人工清挖槽底时，应认真控制槽底高程和宽度，并注意不使槽底土壤结构遭受扰动或破坏。
3.5   沟槽开挖应充分考虑雨水排除问题，以防泡槽，确保施工环境安全。
4、管道基础及敷设
排水管道基础在验槽合格后进行，雨污水管道采用100mm厚砂垫层基础，管道材料为S2级HBPE波纹管，橡胶圈接口。雨污水检查井选用02S515图集做法。化粪池按国标图集02S701作法进行施工.
4.1施工顺序：
砂底层→下管→安管→橡胶圈接口→侧面填土或砂石→井室砌筑、抹灰等。
4.2井室砌筑：
4.2.1检查井砌筑前应先将砖浇水湿润，在已安装完毕的排水管的检查井位置处，放出检查井中心位置线。
4.2.2在检查井基础面上，先铺砂浆后砌砖，对接入的支管应随砌随安，管口应伸入井内3CM，且管顶应砌砖圈进行加固；
4.2.3井室内的踏步应在砌筑时用砂浆埋固，不得事后凿洞补装，砂浆未凝固前不得踩踏；
4.2.4砌圆井时应随时掌握直径尺寸，收口每次收进尺寸，四面收口的不应超过3CM，三面收口的最大可收进4-5CM；
4.2.5井室砌完后，用1:2水泥砂浆粉刷，并及时安装井盖，安装时砖面应用水冲刷干净，并铺砂浆按设计高程找平，井盖面应高出场平标高1～2CM。

5、沟槽回填
5.1管道工程应在其主体结构经隐蔽验收合格及闭水试验合格后及时回填；
5.2回填前应将槽内木料、草帘等杂物清理干净。当槽内有积水时，应将水排净，不得在水中回填土。雨季回填用当日回土，当日夯实。
5.3本工程沟槽回填顺序按沟槽排水方向由低向高，且沟槽两侧应同时回填夯实，以防管道位移；
5.4井室回填应四周同时进行；
5.5为防止管道在回填夯实中裂损，其胸腔部分必须按虚铺厚度不超过30CM分层夯实。排水管道顶70CM以下用蛙式打夯机夯实，以上用压路机碾压密实。

6、石灰土基层

6.1主要技术指标：

6.1.1  回弹弯沉值：机动车道2.0MM

6.1.2  压实度：重型击实93%

6.2材料要求：

6.2.1石灰采用Ⅲ级以上生石灰或消石灰。

6.2.2土采用塑性指数在10-20之间的粘性土，经拌和生土中不得有大于10MM以上的颗粒（第一次加灰拌和后闷放24-28H，再加余灰拌和）。

6.3施工部署：

灰土在路幅外场地集中拌制，由现场施工总负责指派一名施工队长具体负责。

6.3.1主要机械设备：

（1）灰土场配备1.0m3挖掘机1台，15T自卸汽车5台，T120推土机1台，3m3装载机1台，3000L洒水车1台，负责拌制装运灰土任务。

（2）施工现场：3m3装载机1台，40T振动压路机1台，18-21T压路机1台，10名工人摊铺灰土。

6.3.2试铺50米长试验段，测试石灰土的松铺系数，机械拌和效果，压实度状况，为大面积施工提供技术数据和机械化施工的运作规范，以提高石灰土的施工质量和施工操作水平。

6.4施工技术方案：

6.4.1进行配合比试验，为施工提出数据。

（1）用重型击实试验法，测出石灰土的最佳含水量和最大干密度。

（2）检测石灰土的7天抗压强度。

6.4.2施工准备：

（1）检测下承层：对下承层的纵断高程、宽度、平整度、横坡度、压实度和弯沉值进行检测，并用重型压路机进行碾压，检测有无“弹簧”现象，灰土施工前杜绝任何“弹簧”现象。上述各项检测合格后方可进行石灰土施工。

（2）备料：石灰采用生石灰或消石灰，经充分消解，石灰土在土场内集中拌和，用挖掘机或推土机初拌四遍后打堆，闷料3天方可使用，设专人控制含水量通过（EDTA）滴定法跟踪检测，保证石灰剂量达到设计要求。

（3）测量放样：在下承层上恢复中线、直线段每20米钉一根中桩，平曲线每10米钉一中桩，并在两侧路面边缘0.3m外设指示桩，进行水平测量，在桩上用红漆标出石灰土虚铺高程。

6.4.3熟料运输：

熟料运输使用15T自卸汽车运至摊铺现场，根据现场人员安排均匀地卸在施工路段上。

6.4.4人工摊铺灰土：

为了保证石灰土的施工质量，在施工中要掌握好“三线”（中线和两侧边线）、“六度”（厚度、压实度、平整度、宽度、横坡度、均匀度）、“三量”（含灰量、含水量、含土块量），不合格材料不准摊铺。

6.4.5碾压成型：

（1）整型后，检查石灰土的含水量，含水量处于最佳含水量时进行碾压，水分不足，应适当洒水。

（2）碾压方法，用振动压路机先分层平压二遍后再开振动，然后再用18-21T三轮压路机由两边向中间碾压，反复碾压，直至压实度合格为止。

（3）碾压过程中，如有“弹簧”、松散、起皮等现象应及时进行处理，使其达到质量要求。

（4）严禁在压路机正碾压的路段刹车，以保证石灰土表面不受破坏，碾压过程中，应始终保持石灰土表面湿润。

（5）两工作段的搭接部分，采用对接形式：前一段留5M不进行碾压，在后一段施工时，再一起碾压成型。

（6）石灰土的养生：石灰土碾压成型后的第二天开始养生。采用洒水养生，每天洒水，视天气条件而定，始终保持其表湿润，养生期为7天。养生期内除洒水车外，封闭交通。

7、二灰碎石基层（30cm厚）：

7.1主要技术指标：

7.1.1  回弹弯沉值：机动车道为0.54MM

7.1.2  压实度：重型击实标准大于95%

7.2材料要求：

7.2.1石灰：石灰采用Ⅲ级以上生石灰或消石灰，石灰在使用一周前，进行充分消解，过10mm筛孔。石灰要分批进料，做到既不影响施工进度，又不过多存放；如存放时间较长应覆盖，采取封存措施，妥善保管。

7.2.2粉煤灰：粉煤灰是火力发电厂燃烧产生的粉状废渣。其主要成份为SiO2/Al2O3和Fe2O3的含量应大于70%，烧失量不应超过20%，料堆注意覆盖，防止雨淋和扬灰。
7.2.3碎石：碎石最大料径不应超过35MM，颗粒组成分别按设计级配的范围进行试验，主干路集料压碎值不大于30%。

7.2.4二灰碎石配合比：石灰：粉煤灰：碎石=5:5:90。

7.3施工部署：

本工程的二灰碎石施工由项目经理具体负责。

7.4施工技术方案：

7.4.1对原材料进行以下试验，为施工提供数据，选择合格材料，确认配合比：

（1）对石灰进行有效钙镁含量测试，确定石灰等级。

（2）检测粉煤灰的烧失量。

（3）碎石压碎值、含泥量试验。

（4）按规定的配合比（5:5:90），分别拌制不少于6个不同含水量的二灰碎石混合料试样，进行标准击实、最大干密度、最佳含水量试验。

（5）进行二灰碎石石灰剂量滴定试验，确定在本配合比下的二灰碎石滴定（EDTA）的消耗标准量，为二灰碎石基层施工中的含灰量检测提供依据。

（6）测量二灰碎石的无侧限强度。

7.4.2检测下承层：

对下承层的纵断高程、宽度、平整度、横坡度、压密度和弯沉值进行检测，重型压路机全面进行碾压，检查有无“弹簧”现象，在二灰碎石施工前不允许有弹簧现象。下承层不合格路段必须采取有效措施，使其达到标准后，方可铺筑上层二灰碎石层。

7.4.3培筑路肩：

由于在本道路结构设计中，路肩用料为普通粘土，在二灰碎石施工前先将两侧路肩培好，路肩的压实度同二灰碎石压实度保持一致。

两侧路肩上，每隔10-15m交错开挖临时排水口。

7.4.4测量放样：

（1）在下承层上恢复中线，直线段每20m钉一根中桩，平曲线每10m钉一中桩，并在两侧路面边缘0.3M外设指示桩。

（2）进行水平测量，在桩上用红漆标出二灰碎石铺设的标高。

7.4.5试铺路：

试铺50米长的试验路段，检测二灰碎石松铺系数、压实状况、强度、混合料中的各种材料含量（拌合效果）、外形质量、最佳的摊铺方法，为大面积施工提供有效数据，改善施工工艺，提高工程质量。

7.4.6二灰碎石拌制：

（1）二灰碎石采用厂拌成品，对混合料的配合比实行跟踪检测，对拌好的二灰碎石进行骨料与粉料的重量分析，通过EDTA滴定来确定石灰剂量，现场取样进行强度试验，以确定二灰碎石拌制质量。

（2）二灰碎石拌合时的含水量要略大于最佳含水量，使二灰碎石运至现场摊铺后，碾压时的含水量接近最佳含水量。

7.4.7二灰碎石的摊铺：

本工程二灰碎石设计厚度为30cm，一次铺设，准备机械摊铺人工配合。
（1）测量放样：

①放样：使用经纬仪测放路基中心线和边线，用挂有红线的钉布设，直线段每10m设一根桩号，曲线段每5m设一桩号。

②钉桩：在单幅路基两侧使用50cm高和铁桩纵向每10m一根，横向每4.0m一根，整个路幅分四板铺设钉桩。

③测量：铁桩钉设牢固后，进行水平测量，用实铺厚度乘以松铺系数，得出摊铺厚度。

（2）挂线：铁桩钉好后，开好挂线，由两人用一弹性极小的棉线，根据松铺厚度固定的铁桩上。

（3）倒料摊铺：

①混合料运至现场后，由人工进行摊铺，小范围内倒车，设专人负责指挥，避免运料车撞击、压桩等，影响摊铺进度和质量。

②人工铺设后设专人负责检查质量：用弹性极小的棉线互拉对角线检查其平整度，对集料离析现象用粉煤灰拌石灰处理。

③摊铺时取样用电炉烘干测得含水量，碾压前，测量人员检测其松铺高程。

7.4.8碾压成型：

（1）整型后，检测其含水量，在二灰碎石处于最佳含水量时进行碾压。如水份不足，应适当洒水。

（2）碾压方法：先用轻型压路机进行均匀稳压，然后用重型振动和18-21T三轮压路机进行碾压，碾压时轮宽重叠1/2，碾压直至密实度达设计要求为止。

（3）严禁压路机在完成的或正在碾压的路段上急刹车，以保证二灰碎石表面不受破坏，碾压过程中，应始终保持二灰碎石表湿润。

（4）碾压过程中，如有“弹簧”、松散、起皮等现旬，局部掺入二灰碎石混合料，应及时处理，使其达到质量要求。

（5）接缝与“调头”处理；

①横向接缝：

前一工作段如与后一工作段的施工间隔时间较短，预留5米长不进行碾压，后一段施工时，再一起碾压，如施工段间隔时间太长，则预留2米长不进行碾压，后段施工时给予清除。

②严禁在已成型的二灰碎石上进行“调头”。必要时，须用草袋或砂子垫铺一定的厚度，才可进行施工机械的“调头”。

（6）碾压结束后，及时进行密实度检测，合格后进行养生。

7.4.9二灰碎石的养生：

二灰碎石碾压成型后，经压实度自检合格后，开始洒水养生，始终保持其表面湿润，养生期至少7天，养生至铺筑上面结构为止。养生期间，除洒水车外，封闭交通。

8、沥青砼面层：

8.1主要技术指标：

8.1.1路面弯沉值：机动车道0.49mm。

8.1.2压实度：大于95%。

8.2材料要求：

8.2.1石油沥青：

	项        目
	要    求

	针入度（25℃100g）            （0.1mm）
	60-80

	延度不小于                     (cm)
	100

	软化点                         (℃)
	45～54

	含蜡量                         不大于(%) 
	2.0

	动力粉层(60℃)                 不小于
	200

	薄膜加热试验(cm)                  不小于
	100


8.2.2沥青面层用粗集料：

	指              标
	城市主干道

	压碎值                        不大于(%)
	28

	视密度                        不小于（t/m3）
	2.45

	吸水率                        不大于(%)
	2.0

	沥青的粘附性能                不大于
	4级

	针片状颗粒含量                不大于(%)
	15

	水洗法＜0.075mm颗粒含量      不大于(%)
	1


8.2.3沥青面层用矿粉：

	指             标
	城市主干道

	视密度                        不大于(t/m3)
	2.45

	含水量                        不小于（%）
	1

	粒度范围                      ＜0.6mm
	100

	粒度范围                      ＜0.15mm
	90-100

	粒度范围                      ＜0.075mm
	75-100

	外观泥含量
	无团料结块

	亲水性
	＜1


8.2.4沥青面层细集料：

	指            标
	城市主干道

	视密度                          不大于(t/m3)
	2.45

	坚固性（70.3 mm部分）          不小于（%）
	12

	砂当量                         不小于（%）
	60

	集料中(0.075 mm的通过量)      (%)
	0-15


8.3施工部署：

本工程沥青砼路面的施工由一名有施工经验的施工人员具体负责，下设一个班组配合施工；投入主要机械设备：ABG型摊铺机1台、钢轮压路机1台、胶轮压路机1台、重载自卸汽车6辆、ZL50装载机动1台、3000L洒水车1台、切缝机1台、12KW发电机动1台、工人15人。

8.4施工技术方案：

8.4.1   进行沥青砼配合比试验，为施工提供数据。

热拌沥青砼配合比马歇尔试验、浸水马歇尔试验残留稳定度检验及车辙试验抗车辙能力三部分组成。

（1）目标配合比设计

a、确定各矿料的组成比例。从料场分别取各类矿料进行筛分，用计算机或图解计算各矿料的用量，合混合料级配符合规范中AC-20Ⅰ、AC-13Ⅰ的范围。反复进行计算，合混合料级配曲线基本接近级配范围中值线，并接近一条顺滑的曲线。其中注意使0.075mm、2.36mm、4.75mm的筛孔通过量接近标级配的中值。

b、确定沥青的最佳油石比，制备五组马歇尔试件，测定试件的密度、空隙率、沥青饱和度、稳定度和流值，分别绘制各项指标的曲线来确定沥青的最佳油石比。

c、残留稳定度检测。按以上配合比制备沥青砼马歇尔试件，做浸水48小时马歇尔试验，检验残留稳定度是否满足规范要求。

（2）生产配合比设计阶段

a、确定各热料仓矿料和矿粉的用量。从二次筛分后进入各热仓的矿料取样进行筛分，根据筛分结果，通过计算，使矿质混合料的级配符合规范要求。

b、确定最佳油石比。取以上计算的矿质混合料拌制沥青混合料进行马歇尔试验，确定生产配合比的油石比。

（3）试拌试铺阶段

用生产配合比进行试拌，并铺筑试铺段。取试铺用的沥青混合料进行马歇尔试验、沥青含量、筛分试验，由此确定正常生产用的标准配合比。

关于沥青砼马歇尔室内试验中几点做法：

a、拌制试件时需采用小型沥青混合料拌和机，以模拟生产实际情况。

b、每组试件个数一律用6个，在配合比设计中，人工配制沥青混合料制作试件时采用替代法，施工现场采集的沥青混合料试样采用直接法制作。

c、试件成型温度：矿料及沥青加热温度应根据具体情况确定（见下表）
沥青混合料拌和及击实温度（℃）
	矿料（包括矿粉）加热温度
	167-172

	沥青加热温度
	152-157

	沥青混合料拌和温度
	155-162

	试模预热温度
	155-162

	试件开始击实温度
	141-149

	试件成型终了温度
	130-140


d、沥青混合料试件密度试验方法：用水中重法。

e、计算沥青混合料试件理论密度时，粗集料的相对密度彩表观相对密度和饱和面干相对密度的平均值。

f、试件的配料、拌和均应单个进行，以确保试验结果的一致性。

8.4.2   铺筑试铺路段

沥青面层施工开工前，均需先做试铺段。通过合格的沥青混合料组成设计，拟定试铺路段铺筑方案，经监理审批后，采用重新调试的正式施工机械，铺筑试铺路段。试铺路段宜选在直线段，长度不小于500m。

试铺路段施工分为试拌和试铺两个阶段，需要决定的内容包括：

（1）根据各机械的施工能力相匹配的原则，确定适宜的施工机械，按生产能力决定机械数量与组合方式。

（2）通过试拌决定：

a、拌和机的操作方式——如上料速度、拌和数量与拌和时间、拌和温度等。

b、验证沥青混合料的配合比设计，决定正式生产用的矿料配合比和油石比。

（3）通过试铺决定：

a、摊铺机的操作方式——摊铺温度、摊铺速度、初步振捣夯实的方法和强度、自动找平方式等。

b、压实机具的选择、组合，压实顺序、碾压温度、碾压速度及遍数。

c、施工缝处理方法。

d、松铺系数。

（4）确定施工产量及作业段的长度，修订施工组织进度计划。

（5）全面检查材料及施工质量是否符合要求。

（6）确定施工组织及管理体系、质保体系、人员、机械设备、检测设备、通讯和指挥方式。

试铺段的铺筑，严格按照《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）规定操作。在试铺段的铺筑过程中，在监理工程师监督下，检查施工工艺、技术措施是否符合要求、测温、观色、取样，并记录试验与检测结果，检查各种技术指标情况，对出现的问题提出改正意见。力争一次铺筑成功，使试铺面层成为正式路面的组成部分。否则应予铲除。

试铺路段的质量检查频率应根据需要比正常施工时适当增加。试铺结束后，经检测各项技术指标均符合规定，应立即提交试铺段总结报告，由监理工程师审查确认后，即可作为正式开工的依据。

8.4.3   检测、清扫、处理下承层及透层油施工

（1）对下承层的表面进行检测，对其表面的缺陷，特别是松散部位必须提前进行处理；清扫表面浮尘，清除所有杂质，用洒水车将下承层表面冲洗干净；在其达至标准后，方可进行二灰碎石铺筑施工。

（2）透层油施工：

用沥青喷布机按1L/m2的用量,沿道路纵向进行乳化沥青的洒布，然后用米砂均匀撒布；在喷布乳化沥青过程中，使用挡板保护两侧的路牙沿。

8.4.4   沥青混合料的拌制

（1）严把原材料关：把好原材料质量关，从源头抓起，对不合格的矿料，不准运进拌和厂：在硬化的场地上堆放矿料，并具有良好的排水系统，避材料被污染，各品种材料间用墙体隔开，以免相互混杂；细集料必须覆盖，细料潮湿将影响喂料数量和拌和产量。

（2）严格掌握沥青和集料的加热温度及沥青混合料的出厂温度。集料温度应比沥青高10--20℃，沥青混合料的施工温度原则上应根据沥青的粘度——温度曲线确定。

沥青混合料的施工温度（℃）

	沥青加热温度
	150-170

	矿料温度
	155-180

	混合料出厂温度
	140-165

	混合料运输到现场温度
	不低于120-150

	摊铺温度
	不低于110-130  不超过165

	碾压温度
	110-140  不超过165

	碾压终了温度
	≥70


（3）拌和接控制室要逐盘打印沥青及各种矿料的用量和拌和温度，并定期对拌和楼的计量和测温进行校核，没有材料用量和温度自动记录装置的拌和机不得使用。

（4）拌和时间由试样确定。原则上不小于35秒，其中干拌时间不小于5秒。必须使所用集料颗粒全部裹覆沥青结合料，并以沥青混合料和均匀为度。

（5）注意目测检查混合料的均匀性，及时分析异常现象。如混合料有无白和离析等现象。如确认是质量问题，应作废料处理并及时予以纠正。

（6）拌合机械开拌后每天上、下午各取一组混合料试样做马歇尔试验和抽提筛分试验，检验油石比、矿料级配和沥青砼的物理力学性质。

（7）分析检测结果，计算油石比、各级矿料通过量和沥青砼物理力学指标检测结果的标准差和变异系数，检验生产是否正常。

8.4.5  沥青混合料的运输

（1）采用数学显示插入式热电偶温度计检测沥青混合料的出厂温度和运到现场温度。在运料卡车侧面中部设专用检测孔，孔口距车箱底面约30cm。

（2）拌和机向运料车放料时，汽车应前后移动，分几堆装料，以减少粗集料的分离现象。

（3）沥青混合料运输车的运量比拌和能力和摊铺速度有富余，同时考虑到运距较长，摊铺机前方应有五辆运料车等候卸料。

（4）所有沥青砼运输车用蓬布覆盖，防止表层温度下降过快。

（5）连续摊铺过程中，运料车在摊铺前10-30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车挂空档，靠摊铺机推动前进。

8.4.6  沥青混合料的摊铺

（1）连续稳定的摊铺，是提高路面平整度最主要措施。摊铺机的摊铺速度根据拌和机的产量、施工机械配套情况及摊铺厚度、摊铺速度2-3m/min予以调整选择，做到缓慢、均匀、不间断地摊铺。

（2）用摊铺机摊铺的混合料未压实前，施工人员不得进入踩踏。一般不用人工整修，只有在特情况下，需在现场主管人员指导下，允许用人工找补或更换混合料，缺陷较严重时应予铲除，并调整摊铺机或改进摊铺工艺。

（3）用移动式自找平装置控制摊铺厚度。

（4）摊铺遇雨时，立即停止施工，并清除示压实成型的混合料。遭受雨淋的混合料应废弃，不得卸入摊铺机摊铺。

8.4.7   沥青混合的压实成型

（1）在混合料完成摊铺和刮平后应立即对路面进行检查，对不规则之处及时用人工进行调整，随后进行充分均匀地压实。

（2）压实工作按试验路确定的压实设备的组合及程序进行、并应备有小型振动压路机，以用于在窄狭地点及停机造成接缝横向压实或修补工程。

（3）压实分初压、复压和终压三个阶段，压路机应以均匀速度行驶，对初压、复压、终压段落设置明显标志，便于司机辨认。对松铺厚度、碾压顺序、碾压遍数、碾压速度及碾压温度设专岗检查。压路机速度应符合下表的规定。

压路机碾压速度（km/h）
	        碾压阶段

压路机类型
	初  压
	复  压
	终  压

	钢筒式压路机
	1.5-2.0
	3.0
	3.0

	轮胎压路机
	……
	4.0
	……

	振动压路机
	不振1.5-2.0
	振动4-5
	不振2.0-3.0


初压：摊铺之后立即进行（高温碾压），用静态二轮压路机完成（2遍），初压温度控制在130-140℃。初压应采用轻型关闭振动的振动压路机碾压，碾压时应将驱动轮面向摊铺机。为保证碾压过程中沥青混合料温度不致辞降得过快，用于初压的双钢轮振动压路机，配有喷水装置，使用时喷出雾状水，并在保证不粘轮的前提下尽量减少喷水量。碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料产生推移。初压后检查平整度和路拱，必要时应予以修整。碾压段的长度以控制在30m为宜，以确保面层横向平整度。

复压：复压紧接在初压后进行，复压用轮胎压路机完成，一般用轮胎压路机碾压4-6遍，使其达到压实度。用于复压的胶轮压路机不喷水，而改为用拖把涂刷1：3的柴油与水的混合液。

终压：终压紧接在复压后进行，终压将采用关闭振动压路机碾压，消除轮迹（终于温度＞70℃）。

（4）控制初压和振动碾压要低速进行，以免对执料产生推移、发裂。碾压应尽量在摊铺后较高温度下进行，一般初压不得低于130℃，温度越高越容易提高路面的平整度和压实度。要改变以前等到混合料温度降到110℃才开始碾压的习惯。

（5）碾压工作按试验路确定的试验结果进行。

（6）在碾压期间，压路机不得中途停留、转向或制动。

（7）压路机不得停留在温度高于70℃的已经压过的混合料上，同时，应采取有效措施，防止油料、润油脂、汽油或其它有机杂质在压路机操作或停放期间洒落在路面上。

（8）在压实时，如接缝处（包括纵缝、横缝或因其他原因而形成的施工缝）的混合料温度已不能满足压实温度要求，应采用加热器提高混合料的温度达到要求的压实温度，再压实到无缝迹为止。否则，必须垂直切割混合料并重新铺筑，立即共同碾压到无缝为止。

（9）摊铺和碾压过程中，要组织专人进行质量检测控制和缺陷修复。压实度检查要及时进行，发现不够时在规定的温度内及时补压，在压路机压不到的其它地方，应采用手夯或机夯把混合料充分压实，已经完成碾压的路面，不得修补表皮。

8.4.8   施工接缝的处理

（1）纵向施工缝：机动车道部分使用两台摊铺机同步摊铺，进行热接缝。

（2）横向施工缝：全部采用平接缝。用三米直尺脱离接触处定出接缝位置，用锯缝机割齐后铲除；继续摊铺时，将接缝锯切时留下的灰浆擦洗干净，涂上少量粘层沥青，摊铺机熨平板从接缝后起步摊铺；碾压时用钢筒式压路机进行横向压实，从先铺路面上跨缝逐渐移向新铺面层。

8.4.9   施工阶段的质量管理

（1）原材料的质量检查：包括沥青、粗集料、细集料、填料。

（2）混合料的质量检查：油石比、矿料级配、稳定度、流值、空隙率；混合料出厂温度、运到现场温度、初压温度、碾压终了温度；混合料拌和均匀性。

八   质量目标及保证措施

1、质量目标
1.1   我公司将全面执行招标文件中提出的质量和技术要求，并按ISO9001-2000版的质量体系的要求严格管理，同时执行有关国家质量规范和南京市的有关质量管理规定进行施工，做到“高标准，严要求”。

1.2   质量奋斗目标为：优良。保证合格。

2、质量保证措施

2.1   按照ISO9001:2000标准和公司“质量手册”的要求，建立起一套完善的质量保证体系，公司最高管理者为本工程质量负责人，所有参与施工的人员均为质量责任人，质量保证体系纵向到底，横向到边。

2.2   确立本工程的质量奋斗目标为“优良”，保证合格。并将本目标层层分解并落实到质量责任人，施工当中应及时跟踪验证和评价活动的全过程。

2.3   规范和完善本工程的一切质量记录和其它文字材料。

2.4   现场建立一整套的施工项目经理部，由具有丰富施工经验和作风顽强的同志担任本工程项目经理部项目经理。

2.5   现场设专职质量检查员一名，质量检查实行“一票否决”制，任何工序无质量检查员的签字认可不得进行下道工序的施工，否则将对其工序进行整改直至验收并对相关责任人进行一定的经济处罚。

2.6   认真把好各种材料的进场质量关，严格做好工地实验室的一切试、复验工作，对于达不到设计和规范要求的材料坚决清除出场并做好相应的记录。

2.7   各项隐蔽工程在自检通过的基础上请专职质检员复检，复检过关才可报请业主、监理和政府质检部门进行签字验收。

2.8   认真做好各项成品和工序的保护工作，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的成品。

2.9   在施工过程中对容易产生质量通病的部位采取针对性措施，杜绝一切质量通病。

2.10  积极开展“TQC小组”活动，把质量重点、难点和特殊点列为“TQC小组”活动的课题或技术攻关项目，发动群众、集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。

2.11  认真填写各类原始报表和“隐蔽工程验收报告单”，验收原始报表装订成册，作为竣工资料移交。

2.12   本工程施工质量标准严格执行《给水排水管道工程施工质量评定标准》（GB50268-97）。
 3、质量管理制度
3.1   技术交底制度：坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部门编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术。针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前组织进行各级技术交底，包括项目工程师对工长的技术交底、工长对班组长的技术交底、班组长对作业班组的技术交底，各级交底以书面进行。
3.2   材料进场检验制度：本工程的钢材、水泥、砂、碎石及其它种类材料需具有出厂合格证，并根据国际规范要求分别进行检验，检验不合格的材料一律不准使用。
3.3   施工过程三检制度：实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做好文字记录。隐蔽工程由项目技术负责人组织工长、质量检查员、班组长检查，并做出较详细的文字记录。
3.4   成品保护制度：应当象重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员应合理安排施工工序，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染。
3.5  质量文件记录制度：质量记录是质量追溯的依据，应力求真实和详尽，各类现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等要妥善保管，特别是各类工序接口的处理，应详细记录当时的情况，理清各方责任。
3.6  技术资料管理制度：市政工程施工技术资料包括材料试验（施工试验）、施工记录、隐蔽验收记录、施工组织设计与技术交底、工程质量检验评定和图纸会审、设计变更洽商记录以及竣工图、工程合同、工程预（决）算、基建文件等各项内容。为加强市政工程施工技术资料的管理，提高施工技术管理水平，确保正确评定工程质量，特制定本制度：

3.6.1  及时收集原材料、成品、半成品的质量保证资料（质保书），质保书必须内容齐全、真实、质量合格。
3.6.2  钢材、水泥、砖、砂、石等材料进场后必须按规定的程序和方法及时取样复试，试验报告经项目工程师确认合格后方可使用。材料试验及“两块”制作应指定专人负责。
3.6.3  单位工程施工技术员负责收集、编制、整理和保管工程技术资料，技术资料必须表达恰当、内容全面正确、签证及时，质量和隐蔽验收资料要求意见明确、质量等级分明。
3.6.4  资料必须用墨水书写，字迹工整，不得涂改。
3.6.5   施工技术资料的组卷必须遵循自然形成的规律，按其时间的先后、特征、专业编制，文字材料必须装订成册。
3.6.6   全部工程技术资料应在竣工验收后，十日内报送公司，由公司按协议规定时间移交建设单位。在移交时应办理移交手续，并由双方单位负责人签字或盖章。
3.6.7   工程施工技术资料不得影响工程竣工验收和质量评定，否则追究其责任。
3.7     工程质量等级评定、核定制度：工程竣工后，首先由我公司按有关标准、规范进行质量等级评定，然后报建设单位、监理单位、工程质量监督机构进行等级核定。

4、质量保证体系
为确保工程按质按期完工，特成立项目经理部，项目部质量体系如下：
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5、主要分部分项工程质量保证措施
5.1模板工程质量保证措施
5.1.1   模板施工前必须先进行模板及支撑系统的配置设计，并画出模板排列图，对运到现场的模板及配件应按规定、数量逐次清点及检查，不符合质量要求的不得使用。
5.1.2   模板安装必须正确控制轴线及截面尺寸，模板拼缝要严密。
5.1.3   模板支撑系统必须横平竖直，支撑点必须牢固，扣件及螺栓必须拎紧，浇筑前对模板的支撑、螺栓、扣件等派专人进行检查，发现问题进行整改。
5.1.4   模板拆除应根据“施工验收规范”和设计规定的强度要求统一进行，未经监理部门同意，不得随意拆模。
5．2混凝土工程质量保证措施
5.2.1   混凝土浇筑令签发前，施工现场应办好有关技术复核、隐蔽验收手续。
5.2.2   施工前一周，将混凝土配合比送交检测部门审核，并提请监理单位审查，合格后方能组织生产。
5.2.3   明确每次浇筑混凝土的级配、方量，以便搅拌站能够严格控制混凝土原材料的质量、技术要求，并备足原材料。
5.2.4   严格把好原材料的质量关，水泥、砂、碎石进场后，立即送交检测部门审核存档。
5.2.5   及时了解天气动向，浇筑混凝土需连续施工时应尽量避免大雨天。如浇筑过程中下雨，应及时覆盖，雨过后及时作好混凝土的接头处理工作。
5.2.6   混凝土浇筑前，各部位的钢筋、模板应由有关人员验收合格后方可进行浇筑，且模板内的垃圾和杂物应及时清理干净。
5.2.7   混凝土浇筑前应向浇筑人员进行交底，并作好书面记录，落实专人负责振捣，振捣时应做到“快插慢拔”，使混凝土构件充分密实。
5.2.8   作好混凝土试块的养护工作，试块应在浇筑地点制作，混凝土试块成型24h后拆模，放入标准养护室至设计龄期进行强度检测。

6、防止质量通病的措施

路基路面施工质量通病
1、 路基质量通病：

（1）路基平整度差
（2）出现软基

防治措施：路槽形成后要对路槽的宽度、标高进行检查，路槽的开挖除有效宽度外还应保证足够的工作面；验槽时，要对标高进行复核，出现软基后要会同建设、监理、设计、施工单位制定出软基处理方案。

2、 基层质量通病
（1） 原材料质量不符合要求；
（2）水稳的配比不准确；
（3）施工时反复出现骨料堆积现象；
（4）压实度不符合设计要求；
（5）养生工作不到位；
（6）平整度差

防治措施：原材料进场前要对原材料进行材料质量的检查，不得含有不符合设计要求的大粒径石子，不得含有垃圾、杂物等。在施工时要求施工单位先做出试验段，不确定碾压遍数是否能满足设计要求的压实系数，抽查水泥掺量是否符合设计要求。施工当中要有专人配合摊铺机，处理骨料堆积现象，还要不间断抽查水泥掺量和标高及平整度，水稳层在施工到一定距离后要及时对已碾压完成部分进行养生，保证强度要求。

3.面层施工质量通病
（1）路面平整度差
（2）路面裂缝
（3）路面松散掉渣
（4）路面接茬不平有轮迹

防治措施：对平整度的防治首先要解决底层平整度的问题，因为每一层的平整度对上一层的平整度至关重要；要按照图纸及标准对各层严格控制，在保证压实度和纵、断面高程的基础上控制平整度。路面裂缝有两种，一时碾压当中出现的短小裂缝，一种是后期出现的裂缝。碾压当中出现的短小裂缝造成的原因是摊铺厚度不足、骨料的粒径不均匀造成，后期出现裂缝造成的原因是沥青摊铺时间过长或接缝不当，接缝处压实不到位或者是由于路基产生不均匀沉陷及冻胀造成，防治裂缝产生要做到：1、严把沥青材料质量关2、严格控制碾压适度3、双层式面料上下两层的铺筑宜在当天完成4、对接缝处的碾压必须到位5、保证摊铺厚度 附属构筑物质量通病防治

4.排水工程质量通病：
(1)沟槽底原土不夯实平整
(2)管道接口做法错误、不规范
(3)检查井砌筑质量差

(4)沟槽回填土原土不合格、不分层夯实、压实系数不符合设计要求

防治措施1、沟槽开挖后要对沟槽底部进行夯实，保证压实度2、管道接口为橡胶圈接口， 橡胶圈的外观和断面组织应致密、均匀，无裂缝、孔隙或凹痕等缺陷；安装前应保持清洁，无油污，且不得在阳光下直晒；3、检查井砌筑时要检查原材质量及砂浆配比是否准确，砌筑前应提前将砖浇水湿润，不得采用干砖砌筑，保证砂浆饱满度及灰缝的厚度、宽度；砌筑完成后要对标高进行复测。4、沟槽回填土质量必须符合要求，不得含有生活建筑垃圾等杂物，回填时应分层回填分层夯实，保证每层压实系数符合规范要求。
九    安全文明目标及保证措施

1.安全管理目标
结合本工程的特点，我公司根据多年的施工实践，针对性地提出一套安全控制、安全检查、安全保证、安全责任制、安全制度等措施，并采取有效的组织方式和监控手段，确保工程安全生产。安全目标是：不发生任何事故—包括工伤事故、第三方面伤害事故等，确保“施工现场安全事故为零”，建成安全达标工地。
2.安全生产保证措施
2.1   认真贯彻执行长沙市安全生产的规定，对进场施工人员定期进行安全教育，落实各级安全生产责任制。
2.2   认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全的原则，项目部成立以项目经理为组长的安全领导小组，并设立专职安全员一名，确保施工过程的安全生产。
2.3   作业人员必须使用符合规定标准的劳动防护用品，按安全技术标准和安全操作规程和国家劳动保护规定进行施工。
2.4   向不同工种的作业人员进行专项的安全技术交底。
2.5   建立施工现场日常安全巡查和检查制度，发现事故隐患及违反安全标准应及时进行纠正。
2.6   根据工程实际情况，制定专业防火、动用明火和临时用电等方面的管理办法，并定期检查执行情况，发现问题，责成在规定时间内进行整改。
2.7   在施工区域设置若干灭火器，设立专责消防员，并进行有关消防知识的培训，确保作业区安全。
2.8   各单项工程实施前，实施“二级”交底，即项目技术负责人对各专业工长进行安全技术交底，专业工长对生产班组工人进行安全生产实施措施交底，保证安全防护超前于施工生产。
2.9    对已挖好的沟槽及井室处要设立警示牌或围护栏，夜间要架设红灯。
2.10   施工现场安全员定期对施工现场进行检查，发现问题限期整改。

3．文明施工保证措施
3.1   认真学习长沙市有关部门文明施工的规定，成立以项目经理为首的文明施工领导小组，制定文明施工管理条例，对现场文明施工进行分片包干管理，责任到人，争创“文明工地”。
3.2   施工现场的场容管理，实施划区域分块包干，责任区域必须挂牌示意，生活区管理规定挂牌昭示全体。
3.3   工地门口按要求挂牌，画出施工现场总平面布置图，标明工程名称、建设单位、监理单位、施工单位、工期、质量目标及工程主要负责人姓名和监督电话，自觉接受社会监督。

3.4    施工现场采取隔离措施，工地主要出入口设置交通指令标志，保证车辆和行人的安全通行。

3.5    实行施工现场平面管理制度，各类临时设施、施工便道、加工场、堆物场和生活设施按经总公司审定的施工组织设计和总平面图实施。

3.6    进场材料严格按照现场平面布置图指定的位置进行规范堆放。
3.7    现场材料员必须认真做好材料进场的验收工作（包括数量、质量、质保书），并做好记录（包括车牌、车次、运输单位等）。
 3.8    进场机械设备存放有序，外运废土、渣土不得抛洒、滴漏，确保作业区域的整洁。
3.9    当天施工完毕做到工完场清、料清、机具清，施工垃圾集中堆放，及时消化。
3.10   加强劳动保护，做到环境卫生。
3.11   施工现场做到无污水、无积水、通道口、出入口畅通无阻。
3.12   指定专人定期洒水，形成制度，防止道路尘土飞扬。 
3.13   不得在施工现场焚烧油毡以及其它会产生有毒有害烟尘的物质。
3.14   文明施工自检资料完整,填写内容符合要求,签字手续齐全。
3.15   在项目部设文明施工负责人，定期与不定期检查文明施工措施落实情况，组织班组开展“创文明班组竞赛”活动，经常征求业主和监理对文明施工的批评意见，及时采取措施整改，切实搞好文明施工。
十   其他施工措施

1、雨季施工保证措施

雨季施工及时采用防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常施工,不受季节性气候影响。

1.1    施工场地的排水，在施工现场及预制生产基地应根据地形，设置场地排水系统，保证水流畅通，不积水、并防止四周地区的水倒流进入场地。

1.2   施工场地道路：施工现场种主要运输道路路基碾压坚实，道路两旁做好排水沟，保证雨季畅通无阻。

1.3   做好机电设备及材料的防护工作。

1.4   及时检修和维护临时设施。

1.5   砼在雨季施工中塌落度较大，影响砼质量，为保证质量，则采取以下措施：砼开盘时调整施工配合比；要有足够的覆盖材料，要保证浇灌砼不被雨水冲刷，以喷脱模剂的模板不被雨水冲刷。

2、防汛及台风施工技术措施

   防止大风对工程的影响，为保证工程的正常施工，应采取的措施：项目经理要指定专人负责听取天气预报，收集本地区的大风资料，并与气象部门加强联系，如有大风大雨，提前预报。防止大风到来时措手不及给工程造成的损失，在汛期做好防汛工作。

3、高温天气施工措施
1.高温来临时，施工人员一定做好降温工作，砌筑工人尽量采取早上班、迟下班，中午多休息的方法施工。

2.水泥稳定层要及时浇水养护，防止因暴晒产生裂缝。

3.稳定层在拌合时要时刻改变用水量，由于气温在六、七月份忽高忽低，为防止碾压后的稳定层出现裂缝或达不到强度要及时养护。

4.构件厂的预制构件（站石）也要洒水养护，否则到达现场的站石易出现强度不够的现象。

4、降低成本的措施

3.1   钢筋集中下料，连接配筋，合理搭配长、短钢筋接头，减少钢筋断头，降低损耗。

3.2   加强现场管理，尽量减少材料工具的二次倒运，及时调整劳动力，减少窝工及施工中的重复使用。

3.3   挖掘自身潜力，发挥整体优势。加快施工进度，对各单位工程进行合理的流水作业。

3.4   主要材料按定额领料，降低材料损耗。

3.5   确保工期目标及工程质量奖罚条例，确保总工期提前，确保质量落实到人，保证各分项工程一次合格，避免返工损失。

    在施工中我们将组织有关管理人员研究采取最佳的节约成本的技术措施，在保证工期和质量创优的前提下，将成本降低最低限度，为工程节省投资。

4、地下管线的保护措施
    施工前从多方面收集地下管线的信息,施工时对可疑位置要小心慢挖,发现异常立即停止开挖。挖掘机开挖前，先用人工开挖一个小断面查看地下是否有管线。

5、成品半成品保护措施

市政道路成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺：

一、成品保护从一侧面反映了企业的管理水平和职工的素质，也是保证工程质量的重要环节，为此，在各分项工程施工方案中编制成品保护的具体措施是至关重要的。
1、教育施工人员提高成品保护意识，爱惜劳动成果，出现损坏情况视情节轻重予以罚款。
2、合理安排各道工序，减少各工种来回穿插施工，特别要注意工序颠倒，造成 对成品的破坏污染。
3、各工种完成半成品或成品后安排专人保护，防止被车撞坏。
4、开工前组织技术人员、施工人员对地上、地下建筑物进行详细的调查并记录 在图纸上， 在建筑物上做好明显的标志。 施工中设专人负责看护， 保证设施完好。
5、砌筑、浇捣完的工序为防止破坏砂浆、砼强度，待水泥砼及水泥砂浆达到强度要求后才允许行人走动。 
6、在工程完工后，尚未交工之前，安排二人巡视，保护好成品等待交工。如出现成品破坏，及时更换维修。
7、根据工程性质，对成品采取防护、包裹、覆盖、封闭等保护措施，以及合理安排施工顺序来达到保护成品及半成品的目的。 
二、缺陷责任期内对工程的维护方案
 1、工程完工后，首先成立由项目总工为组长、技术干部及有关人员组成的工程 竣工维护两制任期 的工程维护工作。 
2、缺陷责任期内维护组要定期对所有工程项目进行全面、仔细的检查，特别遇 暴风、暴雨等人为不可抗拒的自然灾害后，要及时组织检查，对出现的工程要分 析原因、登记清楚，及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因等，并立即组织维修。
 3、缺陷责任期内的坐失良机发在不影响正常使用的情况下进行，必要时采取可行的防护措施，确实需要中断运行必须经业主同意。
 4、各项缺陷的修复必须符合规范要求，并取得监理工程师和业主代表认可。 
5、缺陷责任的维护分两种情况，若因承包人施工质量问题造成缺陷的，由承包人负责， 并会同设计院作出修复方案设计，经报业主及监理工程师审批后立即实施，若属设计原因或其它非承包人责任造成的缺陷，承包人要及时上报设计院和 业主，并按设计院和业主批复的方案组织维修。 
6、 本承包人成立的缺陷维修组还将对管段内设计方面不完善之处进行合理完善、 补建，力求做到完美无缺。 
7、本承包人将按照 ISO9001 系列要求，实行竣工后切实做好安全保护措施和安 全警戒工作，进行回访工作，工程交付使用后，仍要不断取得联系，每 3 个月至半年至少回访一次，认真听取业主的使用情况及意见。
 三、服务承诺 
1 缺陷责任期履约： 在缺陷责任期内，我公司将成立以项目总工程师为组长，安质部部长为副组长的缺陷责任期维护小组，保留相应机械、设备以及相关各专业施工人员，驻项目经理部，保持与业主、监理工程师及使用单位的联系，负责缺陷责任期的履约工作。 
2 质量回访 缺陷责任期终止后，派专人到使用单位进行回访，调查了解各分项工程在使 用过程中的质量情况，协助、配合处理使用单位遇到的一些问题，认真履行工程 质量责任终身制义务。 
相关单位协调配合措施：

（1）中标后，我公司组织建设、监理和各个相关单位成立协调委员会，组织专业队伍。施工期间，定期组织工程例会，协调处理现场各类问题。

（2）我公司作为工程总承包单位，组织各个施工班组建立工程例会制度，组织各施工管理人员每半个月组织一次工程例会，集中解决施工中的各类问题和施工协调，力求减少矛盾，避免因配合问题造成工程返工或经济损失。确保工程质量和进度完全按业主要求进行。 

（3）积极配合业主、监理、设计和质监部门对工程的质量、工期、投资进行控制，接受上述单位对工程的监督管理，切实对业主负责，以达到业主的预期目标。

（4）建立和健全分部分项工程验收签证制度，每项分项工序施工完毕后，立即组织相关单位和质控部门进行检查验收，并进行验收会签，签证资料分送相关部门存档备查。

第十一章    附图
附图（一）  施工场地布置图

附图（二）  沥青砼施工工艺流程图

附图（三）  路基填筑压实施工工艺图

附图（四）  石灰土施工工艺图

附图（五）  二灰结石施工工艺图附图

附件（六）项目经理及管理人员简介

附件（七）以上人员资质扫描件
附图（一）


附图（二）
沥青砼施工工艺流程图


附图（三）
路基填筑压实施工工艺框图



附图（四）
石灰土施工工艺流程图


附图（五）
二灰碎石施工工艺流程图
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附件（六）

项目负责人：雷勇波

十年以上项目管理工作经验，曾多次被评为公司优秀项目负责人

项目经理：周国栋

十年项目管理工作经验，多次担任我公司重点工程项目经理，曾多次被评为公司优秀项目经理。

施工员黄祖红：

八年以上工作经验，爱岗敬业、我公司优秀施工员。

施工员：陈红平

七年以上施工员工作经验，爱岗敬业、我公司优秀施工员。

造价员：杨宁

公司优秀造价员，五年以上工作经验、工作负责、业务扎实。

安全员：何艳

     五年以上工作经验，多次为我公司重点点工程安全工作保驾护航。

资料员：肖安琴

六年以上工作经验，工作细心，专业知识扎实，得到广大建设单位好评。

材料员：张正春

十年以上工作经验，工作认真负责，材料质量控制能力强。

质量员：沈佳

八年工作经验，有着事无巨细，质量第一的工作精神。

标准员：李立洲

七年工作经验，为我公司优秀标准员。

机械员：朱晓鹰

多年工作经验，我公司优秀机械员。
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行政保卫组





项目总负责人





（公司法人）





项目经理部





项目经理：（工程师）


技术负责人：（高级工程师）
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